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1. IDENTIFICACIÓN
 
PROGRAMA OPERATIVO 
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Período de programación:
2007-2013 
Nº del programa (Nº CCI):
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Título del programa:
P.O. FEDER DE EXTREMADURA
INFORME ANUAL DE 
EJECUCIÓN 
Año: 
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Seguimiento: 
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El día 5 de marzo de 2007, España presentó a la Comisión Europea una propuesta de Programa
Operativo para la Comunidad Autónoma de Extremadura, que reunía las condiciones del objetivo 
convergencia en virtud del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, 
de 11 de julio de 2006. 
Mediante Decisión de la Comisión C (2007) 5928, de 28 de noviembre de 2007, la Comisión
Europea aprobó el Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, con un importe
máximo de ayuda de 1.580.187.909 euros. La aportación nacional asciende a 682.983.636 euros 
y el coste total se sitúa en 2.263.171.545 euros.  
Con el fin de mejorar el cumplimiento de los objetivos del Programa Operativo y la calidad de su
gestión, el Comité de Seguimiento, en sus reuniones de 16 de junio de 2009 y de 22 de junio de
2010, consideró y aprobó sendas propuestas de revisión del Programa Operativo, conforme a lo 
dispuesto en el art. 33 del Reglamento (CE) 1083/2006, modificándose el contenido de la
Decisión C (2007) 5928, en particular en lo relativo al texto del Programa Operativo, en el que se 
actualizaron las categorías de gasto, llevándose a cabo una transferencia financiera entre 
categorías de gasto sin modificar el montante total por eje prioritario, se actualizaron listas de
organismos intermedios, de indicadores de seguimiento y medioambientales y se suprimió la lista 
de grandes proyectos. Así, la Decisión de la Comisión C(2010) 9419, de 24 de enero de 2011 
sustituyó los Anexos I y II de la Decisión C (2007) 5928. 
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2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
El presente Informe de ejecución de las operaciones cofinanciadas por el FEDER en el año 2010
con cargo al Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, se ha elaborado en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, según el cual se establece que la Autoridad de Gestión remitirá 
a la Comisión Informes Anuales de ejecución del Programa Operativo.
En este Capítulo se recogen, de forma agregada a nivel de Eje prioritario, los principales datos de 
ejecución, tanto física como financiera, así como los datos financieros desglosados por 
categorías.  
Asimismo, se incluye  información, referida al conjunto del Programa Operativo, en relación con
las  medidas puestas en marcha para garantizar la calidad y eficacia en la gestión, seguimiento y 
evaluación del mismo, así como las actuaciones dirigidas a promover los principios horizontales
(fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo sostenible) y la conformidad con la 
legislación comunitaria (contratación pública y reglas de competencia).  
La información detallada sobre el avance de las actuaciones desarrolladas por los distintos 
organismos intermedios y beneficiarios del Programa Operativo, ordenada según Ejes prioritarios
y organismos ejecutores, se incluye en el Apartado 3 del Informe. Este apartado recoge 
información sobre los siguientes aspectos: definición y puesta en marcha de las actuaciones,
gasto comprometido y ejecutado en las mismas, operaciones aprobadas, impacto previsible,
destinatarios últimos, etc.
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
2.1. Logros y análisis de los avances 
2.1.1. Información sobre los avances físicos del programa operativo 
A continuación se exponen los avances registrados en las distintas actuaciones del Programa
Operativo, con los datos que obran hasta el momento en la aplicación FONDOS 2007. 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
2.1.2. Información financiera 
La ejecución financiera del Programa a 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con las solicitudes
de reembolso existentes en la aplicación informática Fondos 2007, a la fecha de cierre de este 
informe, asciende a 295,50 Meuros en la anualidad 2010, representando una ejecución del 
91,47% de la cifra programada para la misma. El importe acumulado asciende a 783,76 Meuros, 
suponiendo un 34,63% respecto al total del gasto programado para el período 2007-2013. 
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2.1.3. Información sobre el desglose del uso de los Fondos
A continuación se muestran los cuadros financieros desglosados por temas prioritarios, por tipo
de financiación, tipo de territorio y por actividad económica de acuerdo con los datos disponibles 
a la fecha de realización del informe cargados en la aplicación Fondos 2007. 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
2.1.4. Devolución o reutilización de ayudas 
Durante el año 2010 no se ha producido ninguna circunstancia que conlleve la adopción de las
medidas previstas en los artículos 57 y 98.2, del Reglamento (CE) nº 1083/2006 y que supongan
la devolución o reutilización de ayudas. 
2.1.5. Análisis cualitativo 
El Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013 establece su estrategia en torno a 
siete ejes prioritarios.  
Gestionado por la Junta de Extremadura y por la Administración General del Estado, en el Marco 
del Objetivo Convergencia de España, presenta las siguientes características: 
Se trata de un Programa monofondo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEDER con 1.580.187.909 euros en términos de ayuda comunitaria. El coste total del Programa
Operativo asciende a 2.263.171.544 euros.
Consta de 7 ejes de intervención y 43 Categorías de gasto, de las cuales 26 son gestionadas por 
la Junta de Extremadura, 6 por la AGE y 9 por ambas Administraciones. 
Así los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 2010 ascienden a  783.755.746,58 euros,
que representan el 62,46% sobre el gasto público programado para el periodo 2007-2010 y un 
34,63% sobre la totalidad del periodo de programación.
Eje 1 “Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y 
TIC)”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, los gastos certificados durante el año 2010
ascienden a 7.079.877,66 euros, que representan un 40,59% de la programación de dicha
anualidad. Así los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 2010 ascienden a 
20.545.666,66 euros, suponiendo un grado de realización del 30,33% sobre el gasto público 
programado para el periodo 2007-2010 y un 16,81% sobre la totalidad del periodo de
programación. 
Por parte de la Junta de Extremadura, dentro de este eje se han realizado una serie de
actuaciones orientadas a reforzar la investigación aplicada, la modernización tecnológica de las
empresas extremeñas, la ampliación de la infraestructura tecnológica, así como a promover la
Sociedad de la Información y las nuevas tecnologías. Todas ellas se enmarcan en los temas 
prioritarios 01 “Actividades de I+DT en Centros de investigación”, 02 ”Infraestructuras de I+DT
(instalaciones, instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de
investigación) y centros de competencia de una tecnología específica”, 04 “Ayudas para I+DT, en 
particular para las PYME (incluido el acceso a servicios de I+DT en centros de investigación)”, 10
“Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda ancha)”, 13 “Servicios y aplicaciones 
para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, administración pública, formación,
inclusión, etc.)” y 14 “Servicios y aplicaciones para las pequeñas empresas (comercio electrónico, 
educación/formación, conexión a una red...)”. 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
Entre las actuaciones más importantes que se han llevado a cabo en el eje hasta el 31 de 
diciembre de 2010 destacan, por el impulso dado a las políticas de I+D+I, las llevadas a cabo en
el tema prioritario 13 “Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en
materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.)”.  
En el tema prioritario 01 “Actividades de I+DT en Centros de investigación”, mediante las ayudas 
a la realización de proyectos concertados entre grupos de investigación y empresas y de apoyo a
los grupos de investigación, así como a través de las labores de investigación en el Centro de
investigación Finca La Orden-Valdesequera e INTAEX (Instituto Tecnológico Agroalimentario de 
Extremadura), se ha incrementado la colaboración e integración de estos grupos con el fin de 
fomentar el desarrollo del capital humano en el ámbito de la investigación y la innovación.  
En cuanto al tema prioritario 14 “Servicios y aplicaciones para las pequeñas empresas (comercio 
electrónico, educación/formación, conexión a una red...)”, a lo largo del año 2010 se han
financiado diversos proyectos en el ámbito de fomento del comercio electrónico. 
Por lo que se refiere al tema prioritario 04 “Ayudas para I+DT, en particular para las PYME
(incluido el acceso a servicios de I+DT en centros de investigación)”, se han llevado a cabo una
serie de actuaciones con el fin de difundir los resultados de los proyectos de investigación
desarrollados en los centros de la Finca la Orden-Valdesequera e INTAEX.  
Con menor ejecución se encuentra el tema prioritario 02 “Infraestructuras de I+DT (instalaciones, 
instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la conexión de Centros de investigación) 
y centros de competencia de una tecnología específica”, con cargo al cual se han mejorado las
infraestructuras científico-técnicas y las instalaciones del Centro de Investigación “Finca la
Orden-Valdesequera”.
Eje 2 “Desarrollo e Innovación Empresarial”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, los gastos certificados durante el año 2010
ascienden a 25.746.204,68 euros, que representan un 44,06% de la programación de dicha
anualidad. Así los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 2010 ascienden a 
56.077.247,18 euros, suponiendo un grado de realización del 24,71% sobre el gasto público 
programado para el periodo 2007-2010 y un 13,70% sobre la totalidad del periodo de
programación. 
En este eje del Programa Operativo se han implementado una serie de actuaciones orientadas a
impulsar el espíritu empresarial y la iniciativa emprendedora, y a potenciar el crecimiento y la
competitividad de la economía de la región, englobadas en los temas prioritarios 06 “Ayuda a las
PYME para el fomento de la utilización de productos y procesos de producción respetuosos del 
medio ambiente (introducción de sistemas eficaces de gestión medioambiental, adopción y
utilización de tecnologías anticontaminantes e integración de tecnologías limpias en los sistemas
de producción de las empresas)”, 08 “Otras Inversiones en empresas”, y 09 “Otras medidas
destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME”.. 
Eje 3 “Medioambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, los gastos certificados durante el año 2010
ascienden a 55.516.382,07 euros, que representan un 64,23% de la programación de dicha
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anualidad. Así los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 2010 ascienden a 
149.756.357,18 euros, suponiendo un grado de realización del 44,61% sobre el gasto público
programado para el periodo 2007-2010 y un 24,73% sobre la totalidad del periodo de
programación. 
En este eje, la Junta de Extremadura ha desarrollado una serie de proyectos orientados a
garantizar la mejora, conservación y protección de los recursos naturales, y un uso sostenible del
agua.  
Durante esta anualidad se han certificado actuaciones en el tema prioritario 46 “Tratamiento de
agua (aguas residuales)”, dirigidas a la depuración de aguas residuales urbanas mediante la
construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y los correspondientes
colectores y emisores.  
En el tema prioritario 51 “Promoción de la biodiversidad y protección de la naturaleza (incluido 
Natura 2000)” se han financiado diversas actuaciones en el ámbito de la protección y
recuperación medioambiental. En cuanto al tema prioritario 44 “Gestión de los residuos
domésticos e industriales” se ha logrado mejorar la contenerización de las recogidas de residuos 
y su logística de transporte. Del mismo modo, se han adecuado las instalaciones de tratamientos 
y reciclaje para optimizar los resultados y reducir su impacto ambiental. 
Por lo que se refiere al tema prioritario 50 “Rehabilitación de los centros industriales y terrenos
contaminados”, los trabajos realizados se han centrado en la realización de un inventario de
suelos contaminados como consecuencia de la presencia en los mismos de componentes de 
carácter peligroso de origen humano.  
Con cargo al tema prioritario 55  “Fomento de la riqueza natural” se han abordado dos grandes
líneas de actuación que se han centrado en las áreas de conservación de la naturaleza y forestal, 
respectivamente. Con ello se persigue informar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de la 
preservación del entorno natural y mejorar la participación ambiental. 
Por último, y con cargo a los temas prioritarios 47 “Calidad del aire”, se han implementado una 
serie de actuaciones dirigidas a mejorar los sistemas de medida y control de parámetros 
atmosféricos, por una parte, y a desarrollar la “Estrategia Extremeña para el Cambio Climático”,
por otra.
Eje 4 “Transporte y energía”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, los gastos certificados durante el año 2010
ascienden a 115.648.420,47 euros, que representan un 117,29% de la programación de dicha 
anualidad. Así los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 2010 ascienden a 
292.781.444,80 euros, suponiendo un grado de realización del 76,45% sobre el gasto público
programado para el periodo 2007-2010 y un 42,38% sobre la totalidad del periodo de
programación. 
En esta Prioridad, se han llevado a cabo una serie de actuaciones  orientadas a  mejorar la
dotación y la calidad de las infraestructuras de transporte, englobadas en los Temas prioritarios:
20 “Autopistas”, 21 “Autopistas (RTE-T)”, 22 “Carreteras nacionales”, 23 “Carreteras
regionales/locales”;  26 “Transporte multimodal”, 29 “Aeropuertos”, 33 “Electricidad; 35 “Gas
43
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natural”, 39 “Energía renovable: eólica”, 40 “Energía renovable: solar”, 41 “Energía renovable:
biomasa”; 43 “Eficiencia energética” y 52 “Protección del transporte urbano limpio” 
Entre las más importantes, destacan las realizadas a través del tema prioritario 20 “Autopistas”, 
que  permitieron mejorar las infraestructuras viarias, con el fin de facilitar al tejido empresarial
una red de comunicaciones terrestres para favorecer la conectividad de la región, incrementar la 
seguridad vial, mejorar la accesibilidad regional con el exterior y ofrecer a los ciudadanos una red
viaria acorde con el nivel de vida y el desarrollo económico. 
Enmarcadas en el tema prioritario 22 “Carreteras nacionales”, se han llevado a cabo una serie de
actuaciones de reordenación de accesos y acondicionamiento de intersecciones, mediante las
que se pretende mejorar sustancialmente la seguridad vial.  
En el marco del tema prioritario 23 “Carreteras regionales/locales”, se han acometido
fundamentalmente obras para el acondicionamiento de carreteras, sustituyendo antiguas
carreteras muy deficientes por otras nuevas, aprovechando en la medida de lo posible el trazado 
de las existentes para reducir el impacto ambiental. Gracias a ello se han mejorado las 
condiciones de circulación a través de la red de carreteras, situando a Extremadura en la red 
nacional de comunicaciones y dentro de los corredores de carácter internacional. 
Con cargo a la financiación del tema prioritario 26 “Transporte multimodal”, se ha logrado mejorar 
la red de infraestructuras, tanto en el área de transporte de viajeros como de mercancías. Así, 
por una parte se han construido y mejorado estaciones de autobuses en varias poblaciones
extremeñas. Por otra, se ha contribuido a dotar de marquesinas de aparcamiento a los Centros 
de Servicios al Transporte (CST) de Extremadura y se ha construido un área de aparcamientos 
de vehículos pesados en la localidad de Hornachos (Badajoz).
Por último, cabe destacar que en 2010 con cargo al tema prioritario 33 “Electricidad”, se
concedieron ayudas a diversas entidades locales de pequeño tamaño de la Comunidad
Autónoma de Extremadura con el objetivo de dotarlas de una infraestructura eléctrica municipal 
adecuada.
Eje 5 “Desarrollo sostenible local y urbano”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, los gastos certificados durante el año 2010
ascienden a 14.735.172,46 euros, que representan un 39,03% de la programación de dicha
anualidad. Así los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 2010 ascienden a 
32.558.727,56 euros, suponiendo un grado de realización del 22,20% sobre el gasto público 
programado para el periodo 2007-2010 y un 12,31% sobre la totalidad del periodo de
programación. 
En esta prioridad se han programado una serie de actuaciones orientadas a la protección y 
valorización del patrimonio natural y cultural y a desarrollar el sector turístico. Todas ellas se 
engloban en los temas prioritarios 56 “Protección y desarrollo de patrimonio natural”, 57 “Otras
ayudas para mejorar los servicios  turísticos”, 58 “Protección y conservación del patrimonio 
cultural”,  59 “Desarrollo de la infraestructura cultural” ” y 61 “Proyectos integrados para la 
regeneración urbana y rural”.
Destaca, por su elevado nivel de ejecución en el tema prioritario 58 “Protección y conservación
del patrimonio cultural”. En este ámbito se han llevado a cabo una serie de trabajos para
44
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recuperar y preservar el patrimonio arqueológico. Más concretamente, se han certificado 
operaciones de conservación, protección y puesta en valor del capital histórico de la región de
interés para la Comunidad Autónoma y obras de rehabilitación de bienes muebles e inmuebles 
que forman parte del patrimonio cultural extremeño.  
En el marco del tema prioritario 59 “Desarrollo de la infraestructura cultural” se han financiado las
obras de construcción de sendos palacios de congresos en Plasencia (Cáceres) y Villanueva de
la Serena (Badajoz). 
Con cargo al tema prioritario 57 “Otras ayudas para mejorar los servicios  turísticos” se han 
llevado a cabo actuaciones enfocadas a la promoción, revitalización y comercialización de los 
distintos segmentos que integran el turismo, y a la construcción y rehabilitación de espacios y 
edificios públicos para usos turísticos y culturales. El objetivo principal es la promoción de los 
servicios turísticos y favorecer el conocimiento de la región como destino turístico.
En el tema prioritario 56 “Protección y desarrollo del patrimonio natural”, durante el año 2010 se
emprendieron actuaciones tendentes a completar la oferta turística: ecoturismo, turismo
ornitológico, turismo activo, de costa dulce, cinegético, subterráneo y educativo. 
En el tema prioritario 61 “Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural”, se han 
abordado actuaciones de rehabilitación de espacios urbanos deprimidos y de puesta en marcha 
de servicios medioambientales. 
Eje 6 “Infraestructuras sociales”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, los gastos certificados durante el año 2010
ascienden a 76.770.327,04 euros, que representan un 317,89% de la programación de dicha 
anualidad. Así los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 2010 ascienden a 
232.036.303,20 euros, suponiendo un grado de realización del 247,38% sobre el gasto público
programado para el periodo 2007-2010 y un 137,15% sobre la totalidad del periodo de 
programación. 
En esta Prioridad se han programado una serie de actuaciones  orientadas a  mejorar la dotación 
de equipamientos educativos, sanitarios y sociales, englobadas en los Temas prioritarios 75
“Infraestructuras en materia de educación”, 76 “Infraestructuras en materia de salud”, 77
“Infraestructura en materia de cuidado de niños” y 79 “Otra infraestructura social”. 
Destaca, por su alto nivel de ejecución en el año 2010 (88,58 Meuros), el tema prioritario 76 
“Infraestructura en materia de salud”, en el que se han acometido obras para la mejora de las 
infraestructuras y se han equipado los Centros de Atención Primaria y Especializada,
contribuyendo a elevar la eficiencia del sistema sanitario extremeño y asegurar la cobertura 
universal y la calidad de los servicios sanitarios. 
En el tema prioritario 75 “Infraestructura en materia de educación” se ha financiado la
construcción, ampliación y dotación de centros educativos y de formación. Del mismo modo, se 
han llevado a cabo diversas inversiones en el ámbito de las infraestructuras universitarias. 
Con un menor nivel de ejecución se encuentran el tema prioritario 77 “Infraestructura en materia 
de cuidado de niños”  y el tema prioritario 79 “Otra infraestructura social”, cuyos recursos se han
destinado a la realización de una serie de construcciones, reformas y equipamientos de 
45
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guarderías infantiles, por un lado, y de centros de atención a las personas mayores y/o con 
discapacidad o menores con trastornos de conducta, por otro. 
Eje 7 “Asistencia Técnica y refuerzo de la capacidad institucional”. Según la información 
disponible en Fondos 2007, hasta la fecha no se ha certificad gasto alguno, si bien en el capítulo 
5 de este informe se describen las principales actuaciones realizadas por la Junta de 
Extremadura durante el año 2010 con cargo a este eje. 
En cuanto a la contribución del Programa a los Objetivos de Lisboa, el grado de realización, 
en datos disponibles en Fondos 2007, representa un 30,20% respecto al periodo 2007-2013. 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
2.1.6. Situación del cumplimiento de la Regla N+2 de descompromiso automático. 
Según lo establecido en los artículos 93 y 94 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, modificados por 
el Reglamento (UE) nº 539/2010, de 16 de junio, referentes a la liberación automática de 
compromisos, la utilización de las dotaciones presupuestarias disponibles con arreglo a las 
perspectivas financieras anuales definidas en el Programa ha de tener lugar en los dos años
siguientes a aquel en que se haya contraído el compromiso inicial. 
Al objeto de revisar la ejecución del programa, frente al horizonte que marcaba el 31 de
diciembre de 2010 como fecha de liberación automática de los compromisos de la anualidad
2008, hay que indicar que con la ejecución disponible en la base de datos Fondos 2007: 
- La ayuda FEDER programada hasta el año 2008 asciende a 252.230.945 euros.  Se han
recibido anticipos por un importe de 118.514.093,18 euros. La ayuda declarada a 31 de 
diciembre de 2010 se eleva a 278.955.169,81 euros, cantidad que sumada a los anticipos, 
sitúa el montante total en 397.469.262,99 euros. Por tanto, los compromisos
correspondientes a la anualidad 2008 se han cubierto en un porcentaje 157,58%. 
A continuación se incluye una tabla con los datos que corresponden a la aplicación a 31 de
diciembre de 2010 de lo establecido en los artículos citados. 
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2.2. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria
De acuerdo con el artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de
2006, las operaciones que sean ejecutadas a través del Programa Operativo de Extremadura 
deben realizarse de conformidad con la política y normativa comunitaria y nacional en materia de
medio ambiente, contratación pública, competencia e igualdad de oportunidades. 
Por otro parte, el artículo 56 del referido Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece en su 
apartado 4 que las normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel nacional y 
que dichas normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de cada Programa
Operativo.  
A tal efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda emitió la Orden EHA/524/2008, de 26 de
febrero, en la que se establecen las citadas normas para los Programas Operativos
cofinanciados por el FEDER y el Fondo de Cohesión.
2.2.1. Medio Ambiente 
La integración del medio ambiente en las demás políticas comunitarias es una realidad. En el
conjunto de políticas comunitarias, la política ambiental tiene una gran importancia y forma parte
de cualquier nuevo planeamiento político que se haga en el territorio de la Unión. Esta realidad
se refleja en un desarrollo normativo medioambiental de constante evolución, de un dinamismo y
una complejidad cada vez mayor. 
Las directrices en materia ambiental marcadas por la UE deben ser respetadas por todos los
proyectos llevados a cabo en el marco de la política regional, por lo que tenemos la obligación de 
cumplir escrupulosamente los dictados comunitarios en materia ambiental, especialmente la
integración ambiental en los procesos de planificación y gestión públicas.
Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes con los
principios y objetivos de desarrollo sostenible y protección y mejora del medio ambiente previstos
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y plasmados en el “Programa Comunitario
de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, así como en los 
compromisos asumidos por la Unión en el marco de acuerdos internacionales. Asimismo, deben 
atenerse a la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. 
De forma genérica, todos los organismos que participan en la realización del Programa
Operativo, conocen la legislación vigente y la ponen en práctica en la definición y ejecución de
las medidas que lo integran.  
Por otra parte, todas las actuaciones realizadas hasta la fecha dentro del Programa Operativo
FEDER de Extremadura 2007-2013, se han sometido a los mecanismos de evaluación 
pertinentes. En este sentido, la evaluación preliminar de impacto ambiental es la técnica 
generalizada en todos los países industrializados como instrumento de defensa del medio
ambiente. 
Asimismo, y en la línea de muchas Comunidades Autónomas, la Junta de Extremadura consideró
conveniente ampliar la lista de obras y actividades que han de someterse a evaluación ambiental, 
ideando un mecanismo simplificado: la evaluación preliminar de impacto ambiental, que
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contempla la necesidad de someter el proyecto y el estudio preliminar de impacto ambiental a
información pública.
En estos mecanismos de evaluación se estudia la concordancia de las obras y actividades con
los principios ambientales consagrados a nivel comunitario y se controla el efectivo cumplimiento 
de la normativa sectorial ambiental que sea de aplicación, tanto europea como estatal y 
autonómica. Asimismo, se proponen programas de seguimiento para garantizar su efectivo 
cumplimiento.  
Para la Junta de Extremadura, el medio ambiente como marco en el que se desarrolla la 
actividad humana es de vital importancia para el desarrollo regional y, por tanto, es una política
horizontal que debe integrarse en las demás políticas comunitarias. La actual política de la Unión 
Europea va más allá de la calidad del aire y el agua como elementos a conservar, incluyendo 
además la protección del suelo, los hábitats, la fauna y la flora, así como la conservación de las 
aves silvestres. Teniendo en cuenta la política europea en relación con el medio ambiente, el PO 
tiene como objetivo conseguir un elevado nivel de protección y una economía realmente
sostenible.  
La protección, mejora y valorización del medio ambiente, componentes esenciales del desarrollo 
sostenible, se reafirman, por tanto, como prioridades básicas a considerar en el nuevo marco 
estratégico de la región. El objetivo es alcanzar una sostenibilidad real que no ponga en peligro
las necesidades y derechos de las generaciones futuras. 
Extremadura sigue siendo una de las regiones europeas líderes tanto en conservación como en
sostenibilidad. Prueba de ello es el estado de conservación natural y los avances conseguidos en 
materia de sostenibilidad. En este sentido, es una de las primeras regiones de la UE en cumplir 
con los requisitos de la Directiva  2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
abril de 2009, por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 
Esta Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes 
renovables y fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de dichas fuentes. Los
consumos determinados para España son del 20% de consumo final bruto de energías
procedentes de fuentes renovables en el año 2020, frente al consumo total de energía final. En
la región de Extremadura, como dato relevante para conseguir la sostenibilidad económica real, y
según las previsiones establecidas en el Acuerdo para el Desarrollo Energético Sostenible de
Extremadura 2009-2012, la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo 
de energía final bruta será del 32,8% en 2012, muy por encima del 20% que establece la
Directiva 2009/28/CE para el conjunto de España en el año 2020, un dato que demuestra la 
importancia que Extremadura otorga a la sostenibilidad.
También muestra de ello es el objetivo intermedio del PO, relacionado de forma directa con el eje 
3 “Medio Ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos”, que persigue la
preservación de la diversidad del hábitat y de los ecosistemas, así como optimizar la gestión de
los recursos naturales; sobre todo, los recursos hídricos y el tratamiento de residuos, en el marco
de un modelo de desarrollo sostenible.
Extremadura no solo está comprometida con el mantenimiento, protección y mejora de su
elevado nivel de calidad ambiental, sino que a través del eje 3 aspira a ponerlo en valor. De ello
se derivan oportunidades reales para el crecimiento económico y el empleo regional, y  mejoras
apreciables en la calidad de vida de su población.  
Todas las cuestiones relacionadas con el crecimiento económico y el progreso social se 
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manifiestan sobre el territorio. Esto hace que la adecuada ordenación del mismo sea una 
condición necesaria para avanzar hacia parámetros de una mayor sostenibilidad. De lo anterior 
se deriva el interés de Extremadura por incluir en el eje 5 “Desarrollo sostenible local y urbano” 
del PO la dimensión territorial, entendida como un campo de confluencia de las distintas
actuaciones que inciden en el progreso económico y social de la región. Esta prioridad
estratégica para Extremadura se pone de manifiesto en los objetivos intermedios de promoción 
del desarrollo local y rural basado en la creación de ventajas comparativas para mejorar la 
cohesión intrarregional de Extremadura, y de preservación de la diversidad del hábitat y de los 
ecosistemas, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible. 
La integración del principio horizontal de medio ambiente dentro del PO está asegurada por la 
realización del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), cuyas conclusiones más importantes
han sido tenidas en cuenta durante el proceso de programación. La finalidad del proceso de
Evaluación Ambiental Estratégica es integrar el medio ambiente en las políticas sectoriales,
garantizando de este modo la consecución de un desarrollo sostenible que permita alcanzar los
grandes retos en materia de prevención y reducción de la contaminación, uso racional de
recursos naturales, innovación tecnológica y cohesión social. Asimismo, el proceso fomenta la
transparencia y la participación ciudadana, permitiendo el acceso a una información exhaustiva y
fidedigna del proceso planificador. 
En el ámbito del eje 1 cabe reseñar algunas actuaciones que tienen una incidencia positiva sobre
el medio ambiente como las ayudas a Grupos de investigación en el área de Recursos Naturales
y Medio Ambiente, concedidas por la Dirección General de Ciencia y Tecnología de la Junta de
Extremadura en el marco del tema prioritario 01 “Actividades de I+DT en Centros de
investigación”.  
A su vez, el impacto ambiental de las acciones implementadas por parte de la Junta de 
Extremadura con cargo a los temas prioritarios que se incluyen en el eje 2 “Desarrollo e
Innovación Empresarial” es fundamentalmente favorable o neutro en la mayoría de los casos. 
Las ayudas convocadas por la Dirección General de Competitividad Empresarial de la Junta de
Extremadura con cargo al tema prioritario 06 “Ayuda a las PYME para el fomento de la utilización 
de productos y procesos de producción respetuosos del medio ambiente (introducción de 
sistemas eficaces de gestión medioambiental, adopción y utilización de tecnologías
anticontaminantes e integración de tecnologías limpias en los sistemas de producción de las 
empresas)” son especialmente significativas, ya que contribuyen a financiar “inversiones verdes”. 
El objetivo de estas acciones es colaborar con la protección medioambiental a través de la 
implantación de tecnologías verdes en las empresas y promover  el traslado de industrias 
situadas en los centros urbanos hacia polígonos industriales. 
Del mismo modo, algunas de las ayudas concedidas por parte de la Dirección General de
Turismo de la Junta de Extremadura a casas rurales, balnearios y al fomento de la calidad
contribuyen al ahorro energético, por lo que su influencia sobre el medio ambiente también es 
evidente. Estas ayudas se encuadran en el tema prioritario 08 “Otras Inversiones en empresas” 
del eje 2.
Por otra parte, la denominación del eje 3 (“Medio Ambiente, entorno natural, recursos hídricos y
prevención de riesgos”) denota una orientación claramente medioambiental, tal y como se ha
apuntado con anterioridad y como puede constatarse con mayor detalle en el capítulo 3 de este
informe. En este sentido, un altísimo porcentaje de las intervenciones enmarcadas en este eje 
tienen el medio ambiente como su objetivo principal. Así mismo, las operaciones certificadas en
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temas prioritarios de este eje cumplen con la normativa medioambiental europea, nacional y 
regional vigente y están sometidas, en su caso, al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Así, todos los proyectos que se inician o comienzan a ejecutarse están sometidos o no al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA) en función de la normativa. 
De los que sí lo están, algunos necesitan Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA), 
se someten al trámite de información pública y se publican, y, casi su totalidad, se autorizan o
aprueban por el órgano competente. Además, en uno u otro caso es obligatorio realizar, salvo
excepciones, un Estudio de Impacto Ambiental, que en algunos casos es simplificado, en función 
de lo que dicte la normativa. Además, cuando el proyecto afecta a la Red Natura 2000, dicha 
circunstancia se comunica al órgano ambiental competente, estableciéndose las medidas que
dicho órgano especifique antes de comenzar el proyecto.  
Dentro de este eje sobresalen por su gran valor añadido medioambiental y su repercusión
positiva e inmediata para el medio ambiente las actuaciones que se certifican en los temas
prioritarios 47 “Calidad del aire”, 49 “Mitigación y adaptación a cambios de clima”, 50 
“Rehabilitación de los centros industriales y terrenos contaminados”, 51 “Promoción de la
biodiversidad y protección de la naturaleza (incluido Natura 2000)” y 55 “Promoción de
actividades naturales (Fomento de la riqueza natural)”, gestionadas por las Direcciones 
Generales de Evaluación y Calidad Ambiental y Medio Natural de la Junta de Extremadura. 
Por su parte, y también en el eje 3, la necesidad de las intervenciones del tema prioritario 46
”Tratamiento del agua (aguas residuales)”, que van encaminadas a la depuración de aguas 
residuales urbanas mediante la construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR), así como los correspondientes colectores y emisarios, responde al cumplimiento de los
objetivos medioambientales establecidos en la Directiva 91/271 y el Plan Nacional de Calidad de 
las Aguas. Si bien en este tipo de proyectos no es obligatoria la DIA, a todos los proyectos de
cierta importancia (EDAR) se les realiza un Estudio de Impacto Ambiental y se someten a
aprobación por el Órgano ambiental, el cual elabora un Informe Ambiental en el que se
establecen las afecciones a la Red Natura 2000 y las medidas correctoras a adoptar.  
Ya en el eje 4 “Transporte y Energía”, desde el punto de vista medioambiental, cabe destacar las 
actuaciones orientadas a la mejora de autovías autonómicas (tema prioritario 20) y de carreteras
regionales (tema prioritario 23).  
Con respecto a las primeras, con anterioridad a la redacción de los proyectos de obra de los
distintos tramos se ha procedido a la EIA de los distintos trazados alternativos descritos en el
Estudio Informativo y se han elegido los trazados de menor impacto ambiental. A la hora de 
redactar los proyectos se han tenido en cuenta las medidas correctoras contempladas en la DIA.
Así mismo, existe un Plan de Vigilancia para asegurar el cumplimiento de las medidas impuestas 
en la DIA. 
En cuanto a las segundas, no es obligatoria la DIA. No obstante, todos los proyectos de cierta
importancia llevan un Estudio de Impacto Ambiental y se someten a aprobación por el Órgano 
Ambiental, el cual elabora un Informe Ambiental en el que se establecen las afecciones a Red 
Natura 2000 y las medidas correctoras a adoptar.
En el eje 5 “Desarrollo Sostenible local y urbano”, y por lo que se refiere al medio ambiente, la
mayor parte de las acciones tiene una influencia neutra. No obstante, los proyectos ejecutados
dentro del Tema prioritario 57 “Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos” persiguen el
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desarrollo integral de todo el espacio extremeño, de cara a mejorar el necesario equilibrio 
territorial y la puesta en valor de todas sus localidades.
Así mismo, en el tema prioritario 58 “Protección y conservación del patrimonio cultura”, que
afecta a los conjuntos históricos, artísticos y culturales, los proyectos se ejecutan en consonancia
con la normativa medioambiental, respetando las características ambientales, urbanas y
paisajísticas de los lugares donde se han ubicado. En relación a los conjuntos históricos y el
entorno a los monumentos, se valora que respeten el medio ambiente y el entorno natural de la
localidad afectada, y en la medida de lo posible que se utilicen materiales autóctonos y no 
contaminantes. Además, mediante la protección y conservación del patrimonio histórico-artístico
y cultural y su puesta en valor, se contribuye al desarrollo de los espacios de baja densidad de 
población de Extremadura, impulsando el desarrollo equilibrado de sus ciudades y consiguiendo
el equilibrio entre los ámbitos urbanos y rurales. 
En el eje 6 “Infraestructuras sociales”, en materia medioambiental, predomina la influencia neutra
de la mayor parte de las operaciones, si bien los proyectos del tema prioritario 75
“Infraestructuras en materia de educación”, consistentes en la construcción, reforma y ampliación 
de centros educativos y de formación, contribuyen a la fijación de la población al territorio, lo cual
es un impacto positivo en materia de ordenación territorial. Asimismo, al mejorar los Centros 
existentes y construir los nuevos con arreglo a la nueva normativa técnica (Código Técnico de la
Edificación), que prima el ahorro energético, se contribuye a la reducción de las emisiones de
CO2. Asimismo, al ampliar la red de Centros, se acercan estos a los potenciales usuarios,
reduciendo los recorridos mediante transporte rodado. 
2.2.2. Contratación Pública 
Las operaciones cofinanciadas por el PO FEDER de Extremadura se están realizando de
conformidad con la normativa comunitaria en materia de adjudicación de contratos públicos de
obras, suministros y servicios. 
El 31 de enero de 2006 finalizó el plazo máximo establecido para la transposición al derecho
nacional de la Directiva 2004/17/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales y de la Directiva 
2004/18/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios. Estas Directivas unificaron las anteriores Directivas en la materia y
contienen nuevas obligaciones que son de aplicación obligatoria a todos los procedimientos de 
licitación que se inicien a partir del 31 de enero de 2006.  
En este sentido, el 31 de octubre de 2007, fue publicada en el BOE la nueva Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, la cual nace con el objetivo de llevar a cabo la
referida transposición. Asimismo ha sido publicada la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales. Se trata, como ya se ha indicado anteriormente, de la transposición al derecho 
interno de las Directivas 2004/18/CEE y 2004/17/CEE en materia de contratación pública. 
La entrada en vigor de las mismas tuvo lugar el 11 de mayo de 2008, excepto lo establecido en la 
disposición transitoria séptima, que entró en vigor el día de su publicación. 
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Por Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del Sector Público y se deroga parcialmente el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la 
Administraciones Públicas. El nuevo Real Decreto incorpora las modificaciones legislativas
producidas desde la promulgación de la Ley. 
En 2010 entró en vigor la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007 y 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales. Esencialmente, tiene como finalidad adaptar
estas dos últimas Leyes a la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, sobre recursos en
materia de contratación. Las modificaciones producidas afectan al régimen de invalidez de los
contratos, incluyendo unos supuestos especiales de nulidad y la cuestión de nulidad, al recurso
especial en materia de contratación, que en su nueva redacción pretende ser más garantista, a la
adjudicación provisional que desaparece y al momento de la perfección del contrato que ya no
será el de la adjudicación definitiva sino el de su formalización. 
Por último, la Ley de Contratos del sector público, también ha sido afectada por la Ley 2/2011, de 
4 de marzo, de Economía Sostenible. La Disposición Transitoria Séptima de la citada ley regula 
el régimen de los contratos administrativos que hayan sido adjudicados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley, entrada en vigor que se produjo el día 6 de marzo de 2011.
Teniendo en cuenta lo anterior, las adjudicaciones de contratos públicos se han llevado a cabo 
de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria vigente. De esta forma, los procedimientos 
de licitación de los contratos han sido objeto de publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, cuando por razón de su cuantía han superado los umbrales establecidos en la
normativa comunitaria, informándose en todos los casos sobre la financiación europea de los 
proyectos a través del FEDER. 
En cuanto a la Comunidad Autónoma de Extremadura, ésta ostenta competencia exclusiva en 
materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia
(art. 7.29 del Estatuto de Autonomía), de donde dimana la atribución en materia de contratos
públicos, con respeto a la normativa básica del Estado en la materia.
Por ello, en el año 2003 se dictó el Decreto 6/2003, de 28 de enero, por el que se creaba la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa y se regula el Registro Oficial de Licitadores y Registro
de Contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 28, de 6 de marzo), por el que 
se deroga el Decreto 4/2000, de la Comisión de Compras de la Comunidad Autónoma y el
Decreto 79/1994, de 31 de mayo, por el que se crea el Registro de Contratos de la Comunidad
Autónoma.  
La Junta de Extremadura, consciente de la cada vez mayor dimensión de la administración
autonómica y de su importante papel como demandante de bienes y servicios y por lo tanto
impulsora de la actividad económica privada, con el Decreto 6/2003 referido, abordó la labor de
desarrollo autonómico de la normativa estatal en la materia, a fin de profundizar en el
cumplimiento de sus principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. 
Con este fin se creó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, como órgano específico 
consultivo y de cooperación en el ámbito de la Junta de Extremadura, sus organismos 
autónomos y entidades públicas dependientes. Dicha Junta dependiente de la Consejería con 
competencia en materia de Hacienda, está formada por expertos en contratación administrativa
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de la administración autonómica, y contribuye con sus informes y medidas de carácter general a 
la armonización y unificación de criterios de actuación en materia de contratos. Así se daba 
cumplimiento al apartado 3 del artículo 10 del RD 2/2000, que preveía que las CC.AA. pudieran
crear Juntas Consultivas de Contratación Administrativa con competencias en sus respectivos 
ámbitos territoriales y que ahora aparece amparado por el artículo 300  de la Ley 30/2007, de 30
de octubre.
Se creó, asimismo, el Registro Oficial de Licitadores de la Junta de Extremadura, llamado a ser
una útil herramienta que ayudaría a dinamizar y facilitar el acceso a las licitaciones por parte de
las empresas, simplificando la presentación de documentos ante la administración autonómica, y 
sirviendo de garantía de transparencia y rigor en las contrataciones y anticipándose a lo que 
prevería la actual Ley 30/2007 en su Capítulo I, Título II de su Libro V. Esta normativa se ha 
completado recientemente con la aprobación del Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el
que se suprime la obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos 
identificativos oficiales y el certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos 
de la Administración de la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes, lo que facilita, aún más, la participación de todos los potenciales licitadores en los
diferentes procedimientos de contratación convocados por la Junta de Extremadura. Además, el
Decreto 6/2003 actualizó el registro de contratos, regulado en el Decreto 79/94, estableciendo la
necesaria coordinación con el registro oficial de licitadores, siendo su regulación actual 
totalmente acorde con la vigente Ley de Contratos del Sector Público. 
Por otra parte, la experiencia acumulada en el  funcionamiento de la Comisión de Compras y la
perspectiva horizontal que ostenta la Consejería de Administración Pública y Hacienda, hicieron
aconsejable que se dictara el Decreto 163/2004, de 26 de octubre, por el que se regulaban los 
procedimientos de contratación centralizada de servicios y suministros y se creaba la Comisión
de Contratación Centralizada de la Junta de Extremadura. Las funciones de dicha Comisión se 
limitan exclusivamente a aquellas contrataciones que afecten a todas las Consejerías, con la 
finalidad de lograr una mayor eficacia en la gestión y economía en el coste. 
Finalmente, cabe señalar que todos los Órganos ejecutores del PO FEDER de Extremadura 
2007-2013 han licitado y adjudicado todas las obras incluidas en el programa operativo siguiendo
los procedimientos y principios previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público desde la entrada en vigor de esta normativa.
2.2.3. Fomento de la igualdad de oportunidades 
La implementación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las
intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 2007-2013 se ha realizado mediante la
asociación de las autoridades en materia de igualdad de oportunidades en todas las fases del proceso
(planificación, gestión, seguimiento y evaluación etc.) de las intervenciones cofinanciadas por los
Fondos Estructurales. 
Desde el inicio de la programación y a lo largo de la demás fases de gestión de los Fondos la
participación de los Organismos de Igualdad (Instituto de la Mujer a nivel nacional y Organismos de
Igualdad en sus respectivas CCAA) ha contribuido a una mayor sensibilización y difusión de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las intervenciones del FEDER para el periodo
2007-2013. 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
Además, a través de la formulación de observaciones y propuestas a los distintos documentos de
la programación, del seguimiento, de la gestión y de la evaluación, los Organismos de Igualdad
están contribuyendo a que los diversos gestores de las intervenciones vayan aplicando, cada vez
de forma más real y efectiva, la igualdad de género en el desarrollo de sus proyectos. 
Para avanzar en la aplicación efectiva y real de la perspectiva de género a las intervenciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en el periodo de 
programación 2007-2013 el MENR de España prevé la creación, entre otras, de la  Red de 
Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres.
A la Secretaría de Estado de Igualdad, le corresponde la propuesta y ejecución de las políticas 
del Gobierno en materia de igualdad, lucha contra toda clase de discriminación y contra la
violencia de género y, en particular, la elaboración y el desarrollo de las actuaciones y medidas
dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades en todos los ámbitos, y el fomento de
la participación social y política de las mujeres.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura, Esta obligación legal se cumple a través del
concepto de “transversalidad” (mainstreaming), que consiste en el análisis de la totalidad de los
programas, las políticas y las acciones, con el fin de tener en cuenta de forma sistemática las 
diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres y de los hombres en
el conjunto de las políticas y acciones comunitarias. Implica nuevas maneras de idear y enfocar 
políticas, cambios en la cultura organizativa e institucional y alteraciones en las estructuras
sociales. A través de este enfoque de transversalidad, se hace frente a las situaciones de 
discriminación entre hombres y mujeres mediante la aplicación del principio de igualdad en la 
elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, a la vez que contempla la plena
participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, así como el análisis de todas las 
propuestas en lo que concierne a políticas generales o sectoriales y los programas desde una 
perspectiva de igualdad de género.
Este enfoque global transversal requiere un esfuerzo de movilización de todos los agentes
implicados en las políticas y, más concretamente en el empleo y mercado de trabajo, la
educación y formación.
La incorporación de las mujeres al mundo laboral constituye uno de los indicadores que más
claramente muestran el cambio social que se está produciendo en Extremadura. Esta
incorporación llega a todos los sectores de actividad (aunque no por igual), cambiando
progresivamente la composición de los colectivos laborales. Hasta ahora la participación de la
mujer en la actividad económica productiva se había dado en los denominados mercados de
trabajo secundarios, íntimamente ligados al ámbito privado y de prestación de servicios más o
menos domésticos. Pero más allá de la incorporación, ahora se trata de garantizar la Igualdad de
oportunidades de las mujeres en el mercado de trabajo, y subsanar la falta de participación de las
mujeres en los órganos de decisión. A través de estrategias e instrumentos para fomentar la
presencia de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones políticas, económicas y
sociales, incluyendo actividades en el terreno de las relaciones exteriores y la cooperación para 
el desarrollo.
El Tratado de Amsterdam introduce explícitamente la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en sus artículos 2 y 3, en los que se establece como uno de los principios centrales de
las políticas comunitarias “eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su 
igualdad”. Además, con arreglo al artículo 3, los procedimientos y reglamentaciones de la 
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Comisión deben ser objeto de un examen detallado con vistas a mejorar el equilibrio entre
hombres y mujeres. 
El Plan Estratégico para la Igualdad en Extremadura en vigor y la aprobación de la Ley 8/2011,
de 23 de marzo de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en 
Extremadura, constituyen la principal herramienta de la Junta de Extremadura para incorporar la
transversalidad como principio, impulsar la igualdad para prevenir y mejorar la calidad de vida, 
promover la  formación para la igualdad, favorecer la conciliación familiar, laboral y personal 
como método de acción positiva y promover la cultura para la igualdad e impulsar la participación
social, política y cooperación como proceso de visibilidad de las mujeres. La filosofía de dicha
normativa, concretada en diferentes áreas de actuación y en una serie de objetivos específicos, 
está presente en el desarrollo de las acciones del PO FEDER. 
La igualdad de oportunidades es un objetivo implícito en todas las actuaciones del PO FEDER de
Extremadura 2007-2013, ya que está implícita, tanto entre los objetivos finales, como entre los
objetivos intermedios del PO FEDER, lo que hace que varias de las prioridades en las que el
mismo se articula contribuyan, de forma significativa, a la igualdad de oportunidades. 
De igual modo, todas las prioridades estratégicas del PO FEDER pueden suponer avances
desde la óptica de la igualdad de oportunidades, contribuyendo a reducir las amenazas latentes
en materia de género, bien ajustando e integrando en tales ejes el factor de igualdad, aplicando
la transversalidad de género o acciones positivas, o contemplando actuaciones específicas para 
la mejora de la situación de las mujeres en la sociedad.
Así mismo, en  lo que se refiere a la incorporación de la perspectiva de género dentro del sistema
de seguimiento de indicadores del PO, todos los ejes del PO contienen algún indicador que
incluye la perspectiva de género, bien sea dentro del grupo de los indicadores de contexto, o en
los distintos tipos de indicadores de género. 
En cuanto a las acciones contempladas en el PO dirigidas a fomentar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, a pesar de no ser un objetivo principal en ninguno de los 
temas prioritarios, sí está implícito en todas las actuaciones cofinanciadas al tratarse de un
objetivo transversal.
Las principales aportaciones del PO al principio de igualdad de oportunidades se recogen en el
apartado 2.7.2 Acciones de evaluación, concretamente cuando se hace referencia al Análisis
específico de la integración de la igualdad de oportunidades en el PO FEDER de Extremadura. 
El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito la Secretaría de Estado de Igualdad, del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, es el encargado de velar por el cumplimento de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado. 
Durante el año 2010 ha llevado a cabo las siguientes actividades:
Participación en los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos Plurirregionales
Como miembro de pleno derecho de dichos Comités el Instituto de la Mujer, para velar por el 
cumplimiento de igualdad de oportunidades, ha asistido a las reuniones de los Comités de 
seguimiento de los Programas plurirregionales (de ambos periodos de programación), 
celebradas en el año 2010, formulando las oportunas observaciones sobre la incorporación de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y realizando propuestas para mejorar la
implementación de dicho principio, lo que implica: 
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 Contribución a la preparación del contenido del capitulo de la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres de los respectivos Informes Anuales.
 Estudio y verificación sobre la inclusión de la perspectiva de género por parte de los gestores
de las intervenciones plurirregionales.
 Asesoramiento técnico continuado a los gestores de las intervenciones, sobre la introducción
de la perspectiva de género en sus intervenciones. 
 Formulación de observaciones y  propuestas a los  respectivos  Informes de Ejecución
anuales, que son presentados a sus correspondientes Comités de Seguimiento.
 Mantenimiento y actualización de la selección “Igualdad de oportunidades en los Fondos
estructurales”, dentro de la página web del Instituto de la Mujer. 
Participación en la realización de la evaluación estratégica temática de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres
Especialmente destacable, es la contribución del Instituto de la Mujer al Informe de la Evaluación
Estratégica Temática de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, realizada en el 
año 2010 por el Gobierno de España. El Instituto ha elaborado el apartado de normativa legal, ha
diseñado, tramitado y analizado las encuestas enviadas a los organismos intermedios FEDER y 
ha enviado al MEH un escrito con las observaciones más relevantes de cara a la elaboración del 
informe final.
2.2.4. Reglas de competencia 
El control de las ayudas estatales de la Unión Europea es una salvaguarda necesaria de la
competencia efectiva y el libre comercio. Las disposiciones sobre el control de las ayudas son
diversas y proceden del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el actual Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Tratado»), del Derecho derivado y de la 
jurisprudencia. El Vademécum sobre Legislación comunitaria en materia de ayudas estatales1 , 
de 30.9.2008, ofrece un panorama general sobre las mismas.  
POLÍTICA COMUNITARIA DE LA COMPETENCIA 

NORMATIVA APLICABLE A LAS AYUDAS DE ESTADO 2007-2013
 
- Tratado de Funcionamiento de la  Unión Europea CE artículos 107 a 109 (antiguos arts. 87 a 89 del TCE).  
de 04.03.2006]
las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006) 
- Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 [Diario Oficial C 54
- Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a 
- Reglamento general de exención por categorías (REGC) nº 800/2008 de la Comisión [DOUE L214 de
9.8.2008] 
1 Puede consultarse en la página web de la DG Competencia de la Comisión Europea
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_es.pdf 
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- Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el
acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01)  [DOUE de 
22.1.2009].  Versión consolidada (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009] 
El punto de partida de la política comunitaria en el ámbito de las ayudas estatales lo constituye el
artículo 107, apartado 1, del Tratado. Dicho artículo establece que, en principio, las ayudas
estatales son incompatibles con el mercado interior.  
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea 
Ayudas otorgadas por los estados 
Artículo 107 
1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que 
afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante 
fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas
empresas o producciones. 
2.   Serán compatibles con el mercado interior: 
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin
discriminaciones basadas en el origen de los productos; 
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de 
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea
carácter excepcional; 
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior: 
anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo;
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner 
remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro; 
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, 
siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común;
d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de 
los intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común; 
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada  a propuesta de la Comisión. 
Los criterios utilizados para la evaluación de las ayudas regionales figuran en las «Directrices
sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013  2 (DAR)». Estas
Directrices incluyen las normas aplicables a los grandes proyectos de inversión, que son aquellos
cuyos gastos subvencionables superan los 50 millones de euros. El Mapa de ayudas regionales
de España para 2007-2013 fue aprobado por la Comisión Europea el 20 de diciembre de 2006 y
se considera parte integrante de las DAR3. 
La supervisión de las ayudas estatales a escala comunitaria se basa en un sistema de
autorización previa. Según este sistema los Estados miembros deben informar («notificación 
previa») a la Comisión de cualquier plan de concesión o modificación de una ayuda estatal, y no 
pueden desembolsar la ayuda hasta que la Comisión la haya autorizado («principio de 
suspensión»). El Tratado atribuye a la Comisión la competencia de determinar si las ayudas 
notificadas son constitutivas de ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado
2 Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08) están 
disponibles en: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional/rag_es.p DOUE de 4.3.2006. 
Ver el texto del Mapa en: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n626-06.pdf.
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y, en caso afirmativo, si pueden acogerse a una excepción al amparo de su artículo 87, 
apartados 2 o 3.
La Comisión ha considerado que las ayudas de escaso importe (ayudas de minimis4) carecen de
efecto potencial sobre la competencia y los intercambios comerciales entre Estados miembros. 
Así pues, entiende que dichas ayudas no entran en el ámbito de aplicación del artículo 107, 
apartado 1, del Tratado. 
Regla de minimis 
La regla de minimis fija un umbral de ayuda por debajo del cual no es de aplicación el artículo 107, apartado 1, del 
Tratado, de forma que la medida en cuestión no debe notificarse previamente a la Comisión. La regla se basa en el
principio de que, en la gran mayoría de los casos, las ayudas de pequeña cuantía no repercuten sobre el comercio y la
competencia entre Estados miembros. Las ayudas a empresas que se sitúen por debajo del umbral de 200 000 EUR 
durante un periodo de tres ejercicios fiscales y que respeten ciertas condiciones no constituyen ayudas estatales. 
Por otra parte, mediante los denominados «reglamentos de exención por categorías» la Comisión
declaró compatibles con el Tratado algunas categorías de ayudas estatales que reúnan ciertas 
condiciones, eximiéndolas del requisito de notificación previa y de autorización por la Comisión.  
En 2008, estos Reglamentos fueron sustituidos por el Reglamento General de Exención por 
Categorías5 (RGEC) que unifica el marco jurídico existente e introduce otros tipos de medidas 
exentos del requisito de notificación. Por tanto, los Estados miembros pueden conceder ayudas
que reúnan las condiciones establecidas en el RGEC sin necesidad de notificarlas previamente y 
asegurarse de la autorización de la Comisión.  
Reglamento general de exención por categorías 
(Aplicable desde el 29.8.2008 hasta el 31.12.2013)
Este Reglamento reduce la burocracia en la concesión de ayudas estatales al aumentar a 26 el número de categorías
de ayudas que no necesitan ser notificadas a la Comisión y consolidar en un único texto y armonizar normas antes
dispersas en cinco reglamento distintos. Además de reducir la carga administrativa para las autoridades públicas y la
Comisión, el Reglamento anima a los Estados miembros a utilizar los recursos limitados de la manera más eficaz
posible. 
La acumulación de diferentes medidas del RGEC es posible siempre que se refieran a costes 
subvencionables identificables diferentes. Por lo que respecta a los mismos costes
subvencionables, no se autoriza la acumulación parcial o total de costes si tal acumulación 
supera la intensidad más elevada aplicable en virtud del RGEC.
Las medidas de ayuda no incluidas en el RGEC seguirán sujetas al requisito tradicional de
notificación a la Comisión, que las autorizará si procede en base a las directrices y marcos
existentes. 
4 Véase el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15.12. 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5)
5 Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6.8.2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por
categorías) (DO L 214 de 9.8.2008, p. 3)
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Los programas operativos de los Fondos Estructurales 2007-2013 contienen una cláusula 
estándar: «Las ayudas públicas en el marco del programa operativo se ajustarán a las normas
procedimentales y materiales sobre ayudas estatales vigentes en el momento de la concesión de
la ayuda». Corresponde a las autoridades gestoras el garantizar que se cumple esta condición.
Las posibilidades de ayuda permitidas por las normas comunitarias en materia de ayuda estatal a
las pequeñas y medianas empresas, incluyendo las medidas temporales aplicables por la crisis
económica, se describen en el Manual de normas comunitarias sobre ayudas estatales para las
PYME6, de 25.de febrero de.2009.
Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal en el actual contexto de crisis
económica y financiera 
El 17 de diciembre de 2008, la Comisión adoptó un Marco temporal aplicable a las medidas de 
ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y
financiera . Además, el 25 de febrero de 2009 se introdujeron algunos ajustes técnicos8. Este 
Marco ofrece a los Estados miembros posibilidades adicionales en el ámbito de las ayudas 
estatales para hacer frente a los efectos de las restricciones crediticias en la economía real. 
Introduce varias medidas temporales que permiten a los Estados miembros contribuir a resolver
las dificultades excepcionales de las empresas, y en especial de las PYME, para obtener 
financiación. 
Estas medidas temporales están basadas en el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado que
permite a la Comisión declarar compatible con el mercado interior las ayudas destinadas a
«poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro». Los Estados 
miembros tienen que notificar los regímenes que contienen estas medidas y, una vez aprobado el
régimen, pueden conceder inmediatamente la ayuda individual sin notificarla. 
7
Condiciones:
• Todas las medidas se aplicarán únicamente a las empresas que no estaban en crisis 1.7.2008.  Pueden aplicarse a
las empresas que no estaban en crisis en esa fecha, pero que empezaron a estarlo después, como consecuencia de la 
crisis económica y financiera.
• Las medidas pueden aplicarse hasta el 31.12.2010. 
• Estas medidas temporales no pueden acumularse con la ayuda mínima para los mismos costes subvencionables. El
importe de la ayuda de minimis recibida después del 1.1.2008 deberá deducirse del importe de la ayuda compatible 
concedida para el mismo propósito al amparo de este Marco. Pueden acumularse con otras ayudas compatibles o con 
otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respeten las intensidades de ayuda máxima indicadas en las
Directrices o en los Reglamentos de exención por categorías aplicables.
6 Ver: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_es.pdf
 
7 Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación 

en el actual contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01)  [DOUE de 22.1.2009]. 

8Versión consolidada del Marco temporal (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009]
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Nuevas medidas y modificaciones temporales de instrumentos existentes
- Importe de ayuda a tanto alzado de hasta 500 000 EUR por empresa para los próximos dos años (1.1.2008­
31.12.2010), para aliviarlos de las dificultades los sectores de la pesca y la producción primaria de productos agrícolas
no pueden obtener esta ayuda ni tampoco ayuda a la exportación. Si la empresa ya ha recibido ayuda de minimis
antes de la entrada en vigor del presente Marco temporal, el importe de la ayuda recibido en virtud de esta medida y la 
ayuda de minimis recibida no deberá superar los 500 000 euros durante el periodo comprendido entre el 1.1.2008 y el 
31.12.2010. 
- Garantías del Estado para préstamos en forma de reducción de la prima que debe pagarse: las PYME pueden 
beneficiarse de una reducción de hasta un 25 % de la prima anual que debe pagarse por nuevas garantías durante los 
dos años siguientes a la concesión de la garantía. Además, estas empresas pueden aplicar durante ocho años más
una prima establecida en la Comunicación. El importe máximo del préstamo no puede superar el total de los costes
salariales anuales del beneficiario. La garantía no puede superar el 90 % del préstamo y puede estar relacionada tanto 
con un préstamo de inversión como de capital circulante. 
- Ayuda en forma de bonificación de tipos de interés aplicable a todos los tipos de préstamos: la Comisión 
acepta que se concedan préstamos públicos o privados a tipos de interés al menos iguales a los tipos del Banco
Central a un día más una prima igual a la diferencia entre el tipo medio interbancario a un año y el tipo medio a un día
del Banco Central para el periodo comprendido entre el 1.1.2007 y el 30.6.2008, más la prima de riesgo de crédito 
correspondiente al perfil de riesgo del beneficiario, tal y como se establece en la Comunicación de la Comisión sobre el
método de fijación de los tipos de referencia y de actualización. Este método puede aplicarse a todos los contratos 
concluidos hasta el 31.12. 2010 y a los préstamos de cualquier duración. Los tipos de interés reducidos pueden
aplicarse a los pagos de intereses antes del 31.12.2012. 
- Ayuda en forma de reducción del tipo de interés para préstamos de inversión relativos a productos que
mejoren de forma significativa la protección del medio ambiente: las PYME pueden beneficiarse de una reducción
del tipo de interés del 50 %. La bonificación del tipo de interés se aplicará durante un periodo máximo de dos años a 
partir de la concesión del préstamo. Se podrá conceder ayuda a proyectos para la producción de productos que 
impliquen la adaptación anticipada o la superación de futuras normas de producto comunitarias que aumenten el nivel 
de protección medioambiental y que aún no estén en vigor. 
- Derogación temporal de las Directrices sobre capital riesgo de 2006: 
- incremento del tramo de financiación por PYME objetivo de 1,5 M EUR a 2,5 millones EUR
- reducción del nivel mínimo de participación privada de 50 % al 30 % (dentro y fuera las zonas asistidas) 
- Simplificación de los requisitos de la Comunicación sobre crédito a la exportación para utilizar la exención que
permite al Estado cubrir los riesgos no negociables. 
De forma más concreta, cabe señalar que todas las ayudas públicas concedidas al amparo del 
presente Programa Operativo FEDER de  Extremadura 2007-2013 se ajustan a las normas 
comunitarias en materia de ayudas estatales. Cualquier modificación de un régimen de ayudas
aprobado o de una ayuda individual debe notificarse a la Comisión y no puede aplicarse hasta su
aprobación.  
Únicamente quedan exentas de la obligatoriedad de notificación a la Comisión las ayudas que
reúnan las condiciones establecidas por la Comisión para ser consideradas de “mínimis”, así
como aquellas que se apliquen mediante un régimen de ayudas cubierto por un Reglamento de
Exención por categorías. De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 994/1998 del Consejo, de 7 de
Mayo, han sido aprobadas los Reglamentos nºs 68/2001, 70/2001 y 1998/2006. 
Con fecha 6 de Agosto de 2008 se publicó en el DOUE el Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la 
Comisión, de 6 de Agosto de 2008. Se trata del Reglamento General de exención por categorías,
que entró en vigor a los veinte días de su publicación. 
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A partir de la fecha de su entrada en vigor, las ayudas concedidas al amparo de los anteriores
regímenes de exención se entienden referidas al Reglamento General de exención por 
categorías.  
En lo relativo a los sistemas de gestión y control para el Estado Miembro, cabe destacar que en
la aplicación informática FONDOS 2007 de la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda, se ha procedido a introducir la información relativa a las 
actuaciones gestionadas por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
que incluyen regímenes de ayuda. 
Igualmente, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 108 del Tratado, la Junta de 
Extremadura ha de notificar a la Comisión cualquier medida por la que se establezcan,
modifiquen o prorroguen ayudas estatales a las empresas. 
Para cada tema prioritario de este PO, la Junta de Extremadura ha suministrado la información 
necesaria para verificar la conformidad con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.
Así, en la descripción del tema prioritario en cuestión se informa que no se concederá ninguna 
ayuda, o bien que la ayuda se concederá de acuerdo con la regla de mínimis o mediante uno o 
varios regímenes de ayudas cubiertos por un reglamento de exención por categorías, o bien, que
se tienen la intención de cofinanciar bajo el tema prioritario en cuestión ayudas de Estado no 
conformes con la regla de mínimis ni cubiertas por un reglamento de exención por categoría. 
En el caso de que el tema prioritario se halle cubierto por un régimen de ayudas susceptible de
notificación, se proporciona una descripción del mismo, incluyendo el título del régimen, su 
número de registro del expediente de ayudas de Estado, la referencia de la carta de autorización 
por la Comisión (si ha sido notificado) y la duración del régimen. En el caso de que la ayuda 
concedida bajo el tema prioritario en cuestión lo sea de acuerdo con la regla de mínimis, así se 
indica en la descripción del tema prioritario. Todos estos datos serán introducidos, además de en
la descripción del tema prioritario, en la aplicación informática Fondos 2007.
A continuación se expone el desarrollo normativo previsto en los temas prioritarios que contienen
regímenes de ayudas:
Eje 1.  Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la información y TIC) 
Tema prioritario 14
-	 Decreto 38/2007, de 6 de marzo, de fomento y apoyo de la actividad comercial en la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE, núm. 30, 13 de marzo de 2007). Se acoge al
Reglamento de mínimis (CE)  nº 1998/2006. 
Eje 2.  Desarrollo e innovación empresarial 
Tema prioritario 06
-	 Decreto 20/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un régimen de incentivos 
industriales extremeños a la inversión para el tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma (DOE, núm.18, 13 de febrero de 2007). Se acoge al Reglamento (CE) nº 
1628/2006 ayudas regionales a la inversión. 
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Tema prioritario 08
-	 Decreto 36/2007, de 6 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas al sector turístico (DOE núm.30, 13 de marzo de 2007). Se acoge al Reglamento de
mínimis, (CE) nº 1998/2006.  
-	 Decreto 245/2008, de 21 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas al sector turístico (DOE núm.230, 27 de noviembre de 2008). Se acoge al
Reglamento de mínimis, (CE) nº 1998/2006. 
-	 Decreto 37/2007, de 6 de marzo, por el que se establece el programa de ayudas para el
impulso de la competitividad empresarial en Extremadura (DOE, núm. 30, 13 de marzo de 
2007). Ayuda nº XS 126/07 (DOUE C 112/6 de 22 de mayo de 2007). 
-	 Decreto 197/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica puntualmente el Decreto
37/2007, de 6 de marzo, por el que se establece el Programa de Ayudas para el Impulso de
la Competitividad Empresarial en Extremadura (DOE núm. 171, 3 de septiembre de 2009). 
Ayuda nº X 799/2009 (DOUE C 26/34 de 2 de febrero de 2010).  
-	 Decreto 20/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un régimen de incentivos 
industriales extremeños a la inversión para el tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma (DOE núm.18, 13 de febrero de 2007). Se acoge al Reglamento (CE) nº
1628/2006 ayudas regionales a la inversión.  
-	 Decreto 47/2007, de 20 de marzo, de fomento y apoyo de la actividad artesana en 
Extremadura (DOE núm.36, 27 de marzo de 2007). Se acoge al Reglamento de mínimis,
(CE) nº1998/2006.  
-	 Decreto 38/2007, de 6 de marzo, de fomento y apoyo de la actividad comercial en la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 30, 13 de marzo de 2007). Se acoge al
Reglamento de mínimis (CE)  nº 1998/2006. 
-	 Decreto 178/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras del
régimen de las subvenciones para el fomento de la seguridad minera en Extremadura (DOE 
núm.172, 4 de septiembre de 2008). Se acoge al Reglamento de mínimis,  (CE) nº 
1998/2006.
2.3.  Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos
A lo largo del año 2010 se han ido superando las dificultades que siempre presenta el comienzo
de un nuevo período de programación, que requiere la aplicación de nuevos requisitos y la 
puesta en marcha de nuevos procedimientos reglamentarios, sin olvidar la necesidad de dotarse 
de nuevas herramientas informáticas que, además de mejorar las prestaciones de las anteriores,
deben ser totalmente conformes con las nuevas exigencias reglamentarias.
Así, en primer lugar, las Autoridades de Gestión y Certificación, así como los Organismos 
Intermedios, han terminado de implementar sus procedimientos de gestión y control, de acuerdo 
con sus propias descripciones y Manuales de Procedimiento, evaluados por la Intervención 
General de la Administración del Estado, y con las recomendaciones formuladas por ésta, por la 
Autoridad de Gestión y por la Comisión Europea, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 del 
Reglamento 1083/2006. Es preciso señalar que los requisitos establecidos en dicho artículo
resultan especialmente complejos en el caso de los programas operativos españoles, dado el
número de organismos intermedios involucrados y la distribución de competencias, incluidas las
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funciones en materia de auditoría, entre la Administración del Estado y las Comunidades
Autónomas.  
La mayor parte de los programas operativos vieron aceptados por la Comisión sus sistemas de
gestión y control a lo largo del año 2009. En cualquier caso, para todos los programas, antes de 
remitir la primera solicitud provisional de pago se había cumplido con el requisito reglamentario
de remitir a la Comisión la descripción de dichos sistemas. En el caso del Programa Operativo 
FEDER de Extremadura 2007-2013 los sistemas fueron aceptados el 30 de noviembre de 2009.
Una vez eliminada la inseguridad sobre sus sistemas de gestión y sobre la tipología de los 
gastos a cofinanciar, asegurando que se cumple con todos los requisitos, los organismos
intermedios comenzaron a remitir las solicitudes de reembolso a la Autoridad de Gestión. 
En lo que respecta a Fondos 2007, debe señalarse que el desarrollo de la aplicación resultó más
laborioso y complejo de lo inicialmente previsto. La complejidad derivó del objetivo, marcado en 
las especificaciones de la misma, de implementar al completo todas las funciones previstas en
los Reglamentos para los distintos agentes que intervienen en la gestión, control y evaluación de
los Fondos. Así, entre otros ejemplos, la aplicación Fondos 2007 recoge todas las listas de
comprobación, con su amplia casuística, utilizadas tanto en la selección de operaciones como en
la verificación ex ante prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. Asimismo, da
un soporte integrado a todas las funciones de control y de auditoría, estableciéndose al efecto
procedimientos informatizados que en 2000-2006 se realizaban en soporte papel. Como último
ejemplo, cabe citar el uso exclusivo de la firma electrónica en todos los documentos que
requieren ser firmados.
A lo largo de 2010 han continuado las sesiones de formación dirigidas a los organismos 
intermedios y beneficiarios, con especial mención a los Ayuntamientos de la Iniciativa URBANA, 
los más recientemente incorporados.
A pesar de ello, la falta de experiencia de los usuarios al cumplimentar las distintas listas de 
comprobación; la interpretación equívoca de algunos de sus puntos, que deben aplicarse en 
ocasiones a operaciones de muy variada naturaleza; la dificultad de acomodar en los formularios 
de la aplicación a organismos muy diversos, sujetos a diferentes normativas y que desarrollan 
actuaciones muy distintas, originan dificultades en el uso de una herramienta compleja, que se
utiliza por primera vez en condiciones reales de explotación. 
Ello ha originado retrasos en la certificación y, sobre todo, la necesidad que han tenido algunos 
usuarios de hacer varios intentos hasta conseguir una tramitación electrónica correcta.
No obstante, puede afirmarse que, con el esfuerzo de todos los usuarios (gestores de los
programas operativos, organismos intermedios, beneficiarios) y, en especial, de los responsables
del desarrollo y administración de  la aplicación Fondos 2007, se ha conseguido un resultado 
muy satisfactorio. Especialmente destacable ha sido el funcionamiento del servicio de firma
electrónica que ha permitido un avance casi definitivo en la implantación de “administración sin
papeles” en el ámbito de la gestión del FEDER.  Este esfuerzo inicial va a permitir en los años 
sucesivos una gestión más eficiente y un mayor rigor en el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los reglamentos. 
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2.4. Cambios en el contexto de la ejecución del programa operativo  
Después de la profunda recesión mundial de los últimos años, el crecimiento económico retoma
la senda positiva en 2010, alcanzado el 3,9% de acuerdo con la información del Banco Mundial. 
Este crecimiento se ha sustentado en una amplia gama de intervenciones de políticas de apoyo 
a la demanda, así como la progresiva reducción de la incertidumbre y el riesgo sistémico de los 
mercados financieros. Sin embargo, en línea con las previsiones iniciales, la recuperación se 
está caracterizando por dos rasgos esenciales: gradual y dispar. 
Este resultado vino explicado por el importante crecimiento experimentado por los países
emergentes y en vías de desarrollo, con una tasa de aumento del PIB del 7,1% y, en menor
medida, de las economías avanzadas, donde dicha tasa se ha situado en el 3%. Los mayores
incrementos se han producido en los países asiáticos y, en particular, en China (10,3%) e India
(9,7%). 
Otro síntoma de la recuperación económica ha sido el incremento experimentado por el volumen
de comercio internacional: tras la significativa caída experimentada en 2009 (–10,7%), en el año 
2010 ha experimentado un aumento del 12%. 
En la misma línea, la economía extremeña ha recuperado a lo largo del año 2010 la senda 
positiva de crecimiento, manteniendo a partir del segundo semestre una tasa de variación
interanual positiva (en la línea de lo acontecido en el conjunto de España). 
En términos corrientes, el PIB generado en Extremadura ha sido de 17.922 millones de euros en
2009, cifra que representa el 1,7% del total nacional, y el 0,15% de la UE27. De acuerdo con la
información de la Contabilidad Trimestral del Instituto de Estadística de Extremadura9, esta cifra 
alcanza los 18.227 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al período 
anterior del 1,7%, tras la caída experimentada en el año anterior. 
Desde el punto de vista de la oferta se observa, un estancamiento del valor añadido bruto tanto
en el ámbito regional (con una tasa de variación del -0,01%, frente al 0,74% acontecido a nivel 
nacional). Sin embargo, el patrón de comportamiento ha sido diferente entre las distintas ramas
de actividad. 
En concreto, en los sectores industrial, de construcción y agrario el Valor Añadido Bruto (VAB)
continua la tendencia decreciente iniciada en 2009, si bien se observa una ralentización en la 
caída, situándose la tasa de variación en el -6,46%, el -2,82% y -0,41%, respectivamente.  
Por su parte, las actividades de servicios y energéticas han crecido durante la anualidad 2010. 
En el caso del sector terciario, cuyo peso en la estructura productiva de Extremadura es del 
67,7%, el crecimiento experimentado ha sido del 0,53% (frente a la caída del -0,2% acontecida 
en el conjunto de España). Finalmente, el mayor crecimiento corresponde al ámbito de la
energía, con una tasa del 11,29%, manteniendo la tendencia creciente iniciada en 2008. 
La productividad aparente del trabajo, continua situándose por debajo de la media nacional, si
bien desde la anualidad 2007 el valor converge de forma constante con respecto a dicho 
referente. Dicha evolución ha permitido que la productividad extremeña en 2010 represente un
83,09% de la media nacional, con una producción de 47.836 euros por persona ocupada.  
Contabilidad Trimestral de Extremadura. Base 2000. Datos Brutos. Instituto de Estadística de Extremadura. 
70
9 
 
   
 
 
    
    
 
 
 
 
  
   
 
  
  
  
 
 
   
 
  
 
  
  
   
 
 
 
   
 
 
 
INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
La evolución de la productividad resulta, no obstante, diferente en función del sector sectorial
considerado. Así, las mayores ganancias han tenido lugar en los sectores primario e industrial, 
como consecuencia de la caída en la población ocupada acontecida en los últimos años. Sin 
embargo, en las actividades terciarias la producción por ocupado se ha mantenido prácticamente
constante durante la anualidad 2010. 
Gráfico 1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (ESPAÑA=100). 
84% 
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Fuente: Contabilidad Regional de España (INE).
Por lo que se refiere al sector exterior, los intercambios comerciales de Extremadura con 
terceros, el volumen de comercio exterior, medido como la suma de importaciones y
exportaciones, se ha cifrado en 2.223,33 millones de euros en 2010. Tras la importante caída
experimentada en el volumen global de comercio exterior en 2009, a lo largo de 2010 tanto las
exportaciones como las importaciones han mantenido una tasa positiva de crecimiento que han
derivado en un incremento de aquél del 6,31%.  
No obstante, el incremento de las exportaciones ha sido superior al de las importaciones (con
tasas de variación del 6,8% y el 5,7%, respectivamente), lo que ha llevado a un incremento del
superávit comercial de Extremadura con respecto a 2009. Así, la diferencia entre las
exportaciones y las importaciones ha alcanzado en 2010 los 278,76 millones de euros, lo que 
supone un superávit comercial con respecto al PIB del 1,53% (frente al déficit del 4,92% de 
España). 
En este punto, es importante destacar que Extremadura incrementa el superávit en los 
intercambios comerciales con la UE, que pese a venir perdiendo peso relativo en los últimos
años continúa siendo el destino del 81,40% de las exportaciones extremeñas al extranjero,
contabilizándose un saldo positivo de 205,46 millones de euros en 2010, cifra que representa el
1,13% del PIB regional. 
El incremento del volumen de comercio en 2010 ha permitido, a su vez,  aumentar el grado de
apertura en la región extremeña, situándose en el 12,2%. 
La repercusión de la crisis ha tenido también su reflejo en el ámbito empresarial. Desde el año 
2007 se ha mantenido una caída constante del número de empresas constituidas que ha sido
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especialmente significativa en 2008 y 2009, situación que se ha frenado en 2010 durante el cual
se han creado un total de 1.127 sociedades. De forma paralela, se observa, asimismo, como el
capital inicial suscrito en las nuevas sociedades ha experimentado un ligero incremento en 2010,
rompiendo la tendencia mantenida desde 2007, que le ha permitido situarse, en media, en los
31.236 euros (muy por debajo de la media nacional que alcanza los 100.033 euros). 
Esta evolución sitúa, de acuerdo con la información aportada por el DIRCE (INE), el número total 
de empresas de la región en 65.573, con un claro predominio de las pequeñas y medianas
empresas (las empresas con menos de 200 trabajadores representan el 99,9% del total).  
Por sectores, el tejido productivo extremeño se caracteriza por un elevado peso el sector
primario y los servicios. De forma particular, en lo que se refiere a las ramas de actividad existe
una concentración si tenemos en cuenta que seis de ellas (comercio al por menor y al por mayor, 
construcción de edificios y actividades de construcción especializada; servicios de comidas y
bebidas y transporte terrestre y por tubería) concentran más del 51% del total de empresas.  
Por otra parte, destaca el importante papel jugado en la actividad emprendedora por la población 
femenina. De hecho, tal y como queda reflejado en el Gráfico 2, Extremadura, con un ratio de
iniciativa emprendedora mujer/hombre, del 1,17, se sitúa a la cabeza de las Comunidades
Autónomas españolas. 
En este marco, el perfil de la mujer extremeña emprendedora es el de una mujer de entre 45 y 54
años, con un nivel de formación superior al del hombre emprendedor, un nivel de renta bajo-
medio y residente en zona urbana, mayoritariamente en la provincia de Badajoz.
Gráfico 2. RATIO DE INICIATIVA EMPRENDEDORA MUJER/HOMBRE EN ESPAÑA (2009)
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Fuente: Global Entrepreneurship Monitor. Informe Ejecutivo 2009. Extremadura. Número 7 (2009)
En lo que se refiere a la evolución de los precios, la crisis económica, y sobre todo la acusada
contracción del consumo privado, ha derivado en una moderación de la inflación en España y,
por ende, en Extremadura. Sin embargo, en los últimos meses la inflación interanual ha vuelto a 
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incrementarse notablemente. En concreto, el IPC aumentó un 3% interanual en diciembre de 
2010 en Extremadura, el mismo ritmo que en España.  
Con ello, el año se cierra con un incremento del IPC del 1,7% interanual en diciembre en la 
región, una décima por debajo del experimentado desde la perspectiva nacional y 4 décimas por 
debajo del referente de la UE (2,1%, de acuerdo con la información de Eurostat).  
Gráfico 3. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN (2000-2010) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de d
UE-27 
atos de INE (España y Extremadura) y Eurostat (UE-27).
Por partidas, este incremento se ha debido, especialmente, al incremento de los precios de las
bebidas alcohólicas y el tabaco en un 16,9%, el de los carburantes en un 9,2% y el de la vivienda
en un 5,9%, debido al encarecimiento de los precios del gasóleo para calefacción.
También experimentaron subidas, aunque más moderadas, la enseñanza (2,1%) y la hostelería
(2%). Por su parte, los productos que menos se encarecieron fueron alimentos y bebidas no
alcohólicas (0,8%) y el vestido y el calzado (0,4%). 
Pese a la recuperación paulatina que a lo largo de 2010 se ha venido produciendo en la 
economía española, el mercado laboral ha continuado presentando los efectos negativos
generados por la crisis internacional, persistiendo el proceso de destrucción de empleo que se
puso de manifiesto en los años anteriores, en un contexto en el que la población activa ha
seguido incrementándose, lo que se ha traduciendo en una tasa de desempleo creciente.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2010 se contabilizaron por término medio
381.025 ocupados en Extremadura, un 1,5% menos que en la anualidad anterior. Ello supone
una ralentización en la destrucción de puestos de trabajo con respecto al año previo (-5,5%). 
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Tabla 1. Evolución de la población ocupada  y las tasas de empleo en Extremadura (2007-2010) 
2007 2008 2009 2010 
TOTAL 
Miles de 
personas 
EXTREMADURA 412,5 409,3 386,7 381,025 
ESPAÑA 20.356 20.258 18.888 18.457 
Tasa de empleo 
EXTREMADURA 45,95 45,36 42,75 42,03 
ESPAÑA 54,05 53,02 49,15 47,97 
HOMBRES 
Miles de 
personas 
EXTREMADURA 259 257 236 230 
ESPAÑA 11.987 11.721 10.646 10.290 
Tasa de empleo 
EXTREMADURA 58,46 57,72 52,94 51,42 
ESPAÑA 64,86 62,50 56,49 54,65 
MUJERES 
Miles de 
personas 
EXTREMADURA 153 152 151 151 
ESPAÑA 8.369 8.537 8.242 8.167 
Tasa de empleo 
EXTREMADURA 33,74 33,31 32,83 32,88 
ESPAÑA 43,63 43,88 42,08 41,56 
Fuente: EPA (INE).
Con ello, en los cuatro años transcurridos de ejecución del Programa Operativo, el empleo en la 
región ha disminuido un 7,6%, ligeramente por debajo de lo observado en el conjunto de España
(-9,3%). En términos relativos, los puestos de trabajos destruidos en dicho lapso temporal en la
región han representado el 1,7% de los destruidos a nivel nacional (porcentaje ligeramente
inferior al que representa la población ocupada extremeña en el mercado laboral español   – 
2,06%–). 
La caída experimentada en 2010 ha sido consecuencia de la evolución de la población ocupada
masculina: en tanto el número de mujeres ocupadas en la región se ha visto ligeramente
incrementado a lo largo del año (0,4%), la población ocupada masculina ha descendido (-2,6%). 
De forma general, el perfil del empleado con mayor probabilidad de haber perdido su puesto de 
trabajo en 2010 responde al de hombre (-2,6%), de nacionalidad extranjera (-15%), en los
ocupados menores de 25 años (-13,5%), en el sector agrario (-9,9%), en los asalariados con 
contrato temporal (-5,3%), y en los que no tienen formación (55,6%) o cuentan con formación
básica (-13,3%). Por el contrario, aumentan la población ocupada con contrato indefinido (2%)
jornada a tiempo parcial (3,8%) y, ligeramente, el empleo en el sector privado (0,3%).  
En conclusión, la evolución resulta más favorable en el caso de la población femenina mujeres, 
la población nacional, en los asalariados con contrato indefinido y en los que tienen estudios
universitarios.  
En concreto, el empleo en las mujeres se ha incrementado un 0,4%, lo que ha permitido que su
participación en la ocupación total se eleve hasta el 39,6%, 6,1 puntos por encima de la media
del anterior período de programación (32,5%). Con todo, aún se sitúa por debajo del resultado en
el conjunto de la economía española (44,3%) y europea (45,2% en 2009). 
Diferenciando por nacionalidad, los ocupados extranjeros han perdido representatividad en la 
población ocupada, por primera vez en el actual período de programación, como consecuencia
de la mayor caída en la ocupación experimentada en 2010, muy superior a la acontecida entre la
población ocupada nacional (con tasas de variación del -15% y el -1%, respectivamente).  
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Según el tipo de contrato, la caída en el empleo asalariado (-0,61%) se ha debido a la evolución
de la población asalariada contratada temporalmente, que se ha reducido en un 5,3% con
respecto a 2009. El retroceso en la contratación indefinida de 2009, sin embargo, se ve 
compensado por el incremento que se ha producido durante la anualidad 2010, con un 
incremento del 2% (a diferencia de lo que ha sucedido en el mercado de trabajo nacional, donde 
persiste la destrucción de empleo indefinido, con una caída del -1,5%).  
En lo que respecta a la evolución de la ocupación en función del nivel de formación se observa 
una caída en la ocupación en todos los niveles, con la única excepción de la población con 
estudios superiores.  
El descenso del empleo en Extremadura en 2010 ha venido acompañado de un aumento de los
activos, que se incrementan un 1,7%, muy por encima de la media nacional (0,2%). Una vez
más, ello ha permitido alcanzar un máximo histórico de 495.125 activos en 2010, 8.400 más que
en el año anterior. El mayor impulso que ha propiciado esta positiva evolución de la población 
activa es la del incremento registrado en la actividad femenina que se ha incrementado en un 
2,6% frente al 1,1% que ha crecido la población ocupada masculina (si bien en este último caso
destaca la dispar tendencia con respecto al referente nacional, dado que la población ocupada 
masculina en España se ha visto disminuida en este año en un -0,9%).  
Tabla 2. Evolución de la población activa  y las tasas de actividad en extremadura (2007-2010)
2007 2008 2009 2010 
EXTREMADURA 475 483 487 495Miles de 
personas ESPAÑA 22.190 22.848 23.037 23.089 
EXTREMADURA 52,85 53,49 53,81 54,61 
TOTAL 
Tasa de 
actividad ESPAÑA 58,92 59,80 59,95 60,00 
EXTREMADURA 285 289 285 289Miles de 
personas ESPAÑA 12.803 13.032 12.939 12.819 
EXTREMADURA 64,34 64,80 63,95 64,52 
HOMBRES 
Tasa de 
actividad ESPAÑA 69,27 69,50 68,65 68,08 
EXTREMADURA 189 194 201 206Miles de 
personas ESPAÑA 9.387 9.817 10.099 10.270 
EXTREMADURA 41,64 42,47 43,93 44,95 
MUJERES 
Tasa de 
actividad ESPAÑA 48,94 50,46 51,57 52,27 
Fuente: EPA (INE).
Con todo ello, la tasa de actividad se ha situado en el 54,6%, 0,8 puntos superior a la registrada
en 2009. Según sexo, cabe resaltar que la tasa de actividad en las mujeres alcanza el 44,95%,
1,03 puntos porcentuales por encima de la alcanzada en el año anterior, y la más alta desde que
se tiene información; en tanto la tasa de actividad masculina se sitúa en el 64,52%.
A expensas de lo anterior (incremento de la población activa y reducción de la población 
ocupada) continúa el incremento de la tasa de desempleo iniciado en 2008, alcanzado en 2010
un valor de 23,05%, prácticamente 3 puntos porcentuales por encima de la media nacional. 
Por sexos, las mujeres siguen mostrando una tasa de paro más alta que los hombres (26,89% y
20,32%, respectivamente). No obstante, la menor incidencia de la crisis económica sobre el 
empleo femenino y las políticas de discriminación positiva instauradas han permitido continuar 
reduciendo de forma significativo este diferencial que se sitúa en 2010 en los 2,5 puntos. 
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Por otra parte, el impacto de la recesión ha sido muy notable en el número de desempleados/as
que buscan un puesto de trabajo desde al menos hace un año, tanto en el mercado de trabajo 
nacional como en el regional. De forma particular, en Extremadura este colectivo se ha visto 
incrementado en un 47,8%, representando en 2010 el 41,5% del total de desempleados de la
región. No obstante, la variación ha resultado menos relevante que en el conjunto de España 
(con una tasa de crecimiento del 66,72%). 
Tabla 3. Evolución de la población DESEMPLEADA  y las tasas de DESEMPLEO en extremadura (2007-2010)
2007 2008 2009 2010 
EXTREMADURA 62 73 100 114Miles de 
personas ESPAÑA 1.834 2.591 4.150 4.632 
EXTREMADURA 13,06 15,20 20,55 23,05 
TOTAL 
Tasa de 
desempleo ESPAÑA 8,26 11,33 18,01 20,07 
EXTREMADURA 26 32 49 59Miles de 
personas ESPAÑA 815 1.311 2.292 2.529 
EXTREMADURA 9,14 10,93 17,22 20,32 
HOMBRES 
Tasa de 
desempleo ESPAÑA 6,37 10,06 17,72 19,73 
EXTREMADURA 36 42 51 55Miles de 
personas ESPAÑA 1.019 1.280 1.857 2.103 
EXTREMADURA 18,97 21,56 25,27 26,86 
MUJERES 
Tasa de 
desempleo ESPAÑA 10,85 13,02 18,39 20,48 
Fuente: EPA (INE).
Sin embargo, la evolución de la tasa de temporalidad mantiene la tendencia favorable de los 
últimos, que ha permitido situar dicha tasa en el 33,91%, gracias a la disminución de los/as 
asalariados/as con contrato temporal y el incremento de los que tienen con contrato indefinido, 
tal y como se ha señalado previamente. Como consecuencia de ello, se observa un proceso de
aproximación hacia los valores de España, si bien aún persiste una diferencia de 9 puntos
porcentuales. 
Frente a lo que ha sucedido con las personas trabajadoras con jornada parcial, entre las que ha
aumentado la ocupación en el ejercicio 2010 en un 3,83%, lo que ha permitido compensar la 
caída de la anualidad anterior, la población ocupada con contrato de jornada completa ha
disminuido (-2,22%), si bien lo ha hecho con una intensidad menor que en 2009. Esta tendencia
se ha visto apoyada por las medidas adoptadas en la Reforma Laboral de 2010. Así, el Capítulo
II del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo, ha regulado medidas cuya finalidad es favorecer la flexibilidad interna
negociada en las empresas, así como fomentar el uso de la reducción de jornada como 
instrumento de ajuste temporal de empleo, potenciando los instrumentos de flexibilidad interna 
en el transcurso de las relaciones laborales con el objeto de favorecer la adaptabilidad de las 
condiciones de trabajo a las circunstancias de la producción.
Uno de los ámbitos en los que la Comunidad Autónoma de Extremadura presenta una mayor 
debilidad es el de la I+D+i, tanto en lo que se refiere a la inversión como a los resultados, a pesar
de los avances experimentados en los últimos años. En este contexto, durante la anualidad 2009 
(última para la que se dispone de información estadística), en un contexto internacional de crisis
económica, se ha producido una ligera reducción en el gasto realizado en I+D que, no obstante, 
permite situar el porcentaje que el mismo representa sobre el PIB regional en un 0,86%.  
Dicha evolución están, en gran medida, condicionada por el esfuerzo inversor realizado desde la
administración pública, que en dicha anualidad ha incrementado el gasto en I+D en un 48,5%. En
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el tejido productivo, sin embargo, el esfuerzo inversor ha mantenido la tendencia negativa, 
reduciendo de forma significativa su representatividad en el esfuerzo inversor regional, en una 
situación de partida en la que el protagonismo es muy reducido. Asimismo, la Enseñanza
Superior, que aglutina el mayor porcentaje del gasto realizado en la materia, ha reducido el gasto
en la anualidad 2009. Esta evolución ha derivado en un incremento de la importancia relativa de 
la Administración Pública en el esfuerzo inversor (38,3%), frente al sector privado (13,2%) y la 
investigación universitaria (48,5%). 
Con ello, el peso que representa el gasto empresarial en I+D en el caso de la región extremeña 
se aleja de su representatividad en el ámbito nacional (52,1%) y, en mayor medida, de la UE
(63,9% en la anualidad 2008, última referencia disponible en Eurostat).
A ello se une que en dicho año se ha producido una caída en la intensidad innovadora
empresarial, que ha pasado del 0,68 en 2008 al 0,41 en 2009, alejándose del referente nacional 
que en dicho año alcanza el 1,1.
En lo que se refiere a las empresas con actividades innovadoras, su número se ha visto reducido
en un 23,1%, en tanto que las denominadas empresas EIN (empresas innovadoras en los 3 
últimos años más empresas con innovaciones en curso o con innovaciones sin éxito) han caído
un 11,7%.
Desde la perspectiva de la educación, la población extremeña ha mostrado tradicionalmente un
déficit formativo significativo si tenemos en cuenta que el porcentaje que representa la población
sin estudios sobre el total duplica el referente nacional, en tanto la población con estudios
superiores resulta 6,5 puntos porcentuales inferior al dato en España en el año 2010.  
Pese a ello, la situación ha mejorado de forma significativa en los últimos años, si tenemos en
cuenta que se ha reducido de forma notable la representatividad de la población sin estudios o
con estudios primarios, incrementándose el porcentaje de la población que cuenta con estudios
secundarios o superiores.
Una muestra del mencionado déficit es el índice de abandono educativo temprano, que en 2009 
se sitúa en el 34,5% (ligeramente superior a la anualidad anterior). Dicho índice resulta 
especialmente elevado entre la población masculina, donde el 40,6% de la población entre 18 y 
24 años no ha completado el nivel de Educación Secundaria de Segunda Etapa y no sigue 
ningún tipo de educación-formación (frente al 28,1 que representa en el caso de las mujeres). 
Tabla 4. tasas de ABANDONO ESCOLAR, 2007-2009 
2007 2008 2009 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
España 31,0 36,1 25,6 31,9 38,0 25,7 31,2 37,4 24,7 
Extremadura 34,8 42,8 26,3 33,6 39,1 27,9 34,5 40,6 28,1 
Fuente: “Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores. EDICIÓN 2011” - Ministerio de 

Educación.
 
Asimismo, los datos disponibles ponen de manifiesto la necesidad de mejorar los indicadores de 
formación permanente de la región. La población de 25 a 64 años que cursa estudios durante la 
anualidad 2009 se sitúa en Extremadura en el 10,1%, tras experimentar una nueva caída con
respecto al año anterior, los mismos valores que se habían observado en el año anterior. Esta
evolución negativa se reproduce tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres: el
porcentaje de hombres que han cursado estudios alcanza el 9,1% (tras experimentar un 
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retroceso de 7 décimas con respecto a 2008), en tanto que el porcentaje de mujeres (que
continúa siendo superior) se sitúa en el 10,1%, a pesar de la caída acontecida de un punto 
porcentual. 
En el ámbito de la sanidad, el número de hospitales existentes en Extremadura alcanza los 
19. Esta constancia en el número de centros hospitalarios ha permitido incrementar el 
ratio de número de hospitales por cada 100.000 habitantes que en 2009 (último año para 
el que se dispone de información) es de 1,72.
De forma paralela, se ha incrementado el número de camas disponibles por habitante 
(situándose en 3,75 camas por cada 1000 habitantes, cuando en 2006 representaba el
3,39), lo que es un indicador de la mejora en la calidad de la atención especializada
prestada.  
Asimismo, durante la anualidad 2010 se ha producido un incremento en lo que se refiere
a la disponibilidad de profesionales médicos por habitantes hasta situarse en 4,37
médicos por cada 1000 habitantes, lo que ha permitido reducir el diferencial con respecto
al referente nacional.
Tabla 5. DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS, 2009. 
Número de hospitales por 100.000 habitantes 1,72
Camas por 1000 habitantes 3,75
Médicos por 1000 habitantes (*) 4,37
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Catálogo Nacional de Hospitales e INE.
Las necesidades que en el ámbito de la sanidad persisten en la región han llevado a la
Junta de Extremadura a desarrollar el denominado Plan de Salud de Extremadura 2009­
2012, de acuerdo con el cual se da prioridad a los objetivos de mejora de la calidad de 
los centros, servicios y prestaciones. 
La población inmigrante en Extremadura alcanza, en 2010, de acuerdo con las fuentes
oficiales, un 3,55% de la población total. Continúa aumentado el número de inmigrantes en la 
región, con un ritmo muy similar al de la anualidad anterior (5,73% frente a 5,40%), crecimiento
que es notablemente superior al experimentado por el conjunto de la población (0,44%).  
La mayor parte de la población inmigrante en la región procede de países europeos (el 50,85%, 
frente al 40,53% que representa en el conjunto de España) y, de forma más específica, de la
Unión Europea. No obstante, también tienen una presencia significativa la población procedente
de países de Sudamérica (20,73%) y de los procedentes de África (20,38%), si bien éstos últimos 
han perdido representatividad con respecto a la anualidad anterior.
Por edad, la mayor parte se concentra en los grupos comprendidos entre los 20 y los 44 años,
que aglutina el 62,5% del total de la población extranjera residente en Extremadura, habiendo
incrementado de forma notable su representatividad en el último año. Ello se debe a que, 
mayoritariamente, el motivo que hay detrás de la inmigración es la búsqueda de empleo.  
Desde la perspectiva de género, en líneas generales, independientemente del país de origen, 
predomina la inmigración masculina frente a la femenina, con la excepción de la población 
procedente de los países de América y Asia.
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Gráfico 4. LA INMIGRACIÓN EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS. 2010
Fuente: Explotación Estadística del Padrón (INE).
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INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD Extremadura Año España 
DEMOGRAFÍA 
Población INE nº 1.107.220 2010 47.021.031 
Población residente no UE / Población total INE % 1,85 2010 7,23 
Densidad de población INE hab / km2 26,63 2010 92,94 
Superficie INE km2 41.582 505.938 
Densidad del hecho urbano (nº de habitantes en municipios de más de 10.000 habitantes 
respecto a la superficie) INE hab / km
2 12,94 2010 73,32 
Tasa de natalidad INE % 9,28 2010 10,57 
Tasa de mortalidad INE % 9,85 2010 8,35 
Índice de envejecimiento INE Pobl. mayor o igual de 64 años/ pobl. < 20 0,94 2010 0,86 
Índice de dependencia senil INE Pobl. de 64 o más años / pobl. de 20 a 64 años 0,32 2010 0,27 
MACROECONOMÍA 
Índice de PIB / habitante INE Indice España = 100 72,97 2010 100,00 
Índice de PIB / habitante Eurostat Indice UE27 = 100 73,00 2008 103,00 
PIB / habitante INE € / hab 16.828 2010 23.063 
Productividad / persona empleada INE PIB PPC / empleado 46.302,36 2010 54.153,04 
VAB total INE Miles de € 16.656.597 2010 972.403.000 
VAB agricultura, ganadería y pesca INE % VAB total 8,36 2010 2,68 
VAB construcción INE % VAB total 14,97 2010 10,06 
VAB energía INE % VAB total 4,30 2010 3,05 
VAB industria INE % VAB total 5,13 2010 12,56 
VAB servicios INE % VAB total 67,24 2010 71,65 
Índice de precios al consumo INE Base 2006 = 100 108,24 2010 108,59 
MERCADO DEL TRABAJO 
Tasa de actividad de 16 y + años. INE % 54,61 2010 60,00 
Tasa de actividad masculina de 16 y + años INE % 64,52 2010 68,08 
Tasa de actividad femenina de 16 y + años INE % 44,95 2010 52,27 
Población ocupada total INE Nº ocupados 381.025 2010 18.456.525 
Tasa de empleo de 16 y + años INE % 42,03 2010 47,97 
Tasa de empleo de 16 y + años masculina INE % 51,42 2010 54,65 
Tasa de empleo de 16 y + años femenina INE % 32,88 2010 41,56 
Tasa de empleo de 16 a 64 años INE % 53,51 2010 59,37 
Tasa de empleo de 55 y + años INE % 14,48 2010 18,49 
Tasa de paro de 16 y + años INE % 23,05 2010 20,07 
Tasa de paro de 16 y + años masculina INE % 20,32 2010 19,73 
Tasa de paro de 16 y + años femenina INE % 26,86 2010 20,48 
Parados de larga duración (más de 12 meses) INE % total desempleados 41,54 2010 42,53 
Parados menores de 25 años INE % total desempleados 21,08 2010 18,39 
Contratos indefinidos INEM % s/ total contratos 4,07 2010 8,52 
Parados sin empleo anterior INEM % s/ total parados 11,83 2010 8,26 
I+D + i 
Gasto I+D / PIB INE % 0,86 2009 1,35 
Gasto I+D de las AAPP / PIB INE % 0,33 2009 0,28 
Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / PIB INE % 0,11 2009 0,72 
Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / Gastos I+D INE % 13,17 2009 52,10 
Gasto I+D del sector enseñanza superior / PIB INE % 0,42 2009 0,39 
Gasto I+D / habitante INE €/hab 140,34 2009 311,94 
Gasto I+D / ocupados INE €/ ocupado 400,07 2009 772,01 
Gasto en I+D de sectores de alta tecnología / Gasto I+D INE % 4,22 2009 33,12 
Personal en I+D en EJC INE nº personas 2.255,10 2009 220.777,30 
Personal I+D (EJC) / ocupados INE % 0,58 2009 1,17 
Personal I+D (EJC) en el Sector Empresas e IPSFL / ocupados INE % 0,00 2009 0,50 
Personal I+D (EJC) en el sector Empresas e IPSFL / Personal en I+D (EJC) INE % 16,37 2009 42,68 
Personal I+D (EJC) en las AAPP / Personal I+D (EJC) INE % 26,43 2009 20,54 
Investigadores en EJC / población ocupada INE % 0,35 2009 0,71 
Investigadores / Personal en I+D (EJC) INE % 60,87 2009 60,61 
Graduados en Educación Universitaria en Ciencia y Tecnología por 1.000 habitantes MEC nº /1.000 hab 5,00 2009 8,00 
Solicitud de patentes / millón habitantes OEPM nº /millón hab 20,86 2009 76,28 
Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / nº total de empresas INE € /empresa 310,77 2009 2.308,11 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
% de la población que usan teléfono móvil INE % 91 2010 92,2 
Hogares con teléfono/Total hogares INE % 96,8 2009 98,5 
Hogares con ordenador personal/Total hogares INE % 51,7 2009 64,2 
Viviendas que disponen de acceso a Internet/Total viviendas INE % 47,4 2010 59,1 
Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red de cable)/Total viviendas INE % 45,9 2010 57,4 
Población que ha utilizado Internet en los últimos 3 meses/Población total INE % 57,2 2010 64,2 
Empresas con acceso a Internet/Total empresas INE % 95,5 2010 97,2 
Empresas con acceso a Internet mediante banda ancha (fija o móvil)/Empresas con acceso 
a Internet INE % 99,8 2010 98,7 
Empresas con menos de 10 asalariados con conexión internet INE % 48 2010 58,12 
Empresas de menos de 10 asalariados que se conectan con Banda Ancha Fija/Total de 
empresa de menos de 10 asalariados con conexión a internet INE % 92,7 2010 93,65 
Seguridad en las TIC: % de empresas que utilizaban sistemas internos de seguridad como: 
Autenticación mediante contraseña segura INE % 61,3 2010 61,8 
Escuelas conectadas a Internet / Total escuelas INE % 100 Curso 2008-2009 99,7 
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INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD Extremadura Año España 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
Evolución del número de empresas (tasa de crecimiento anual) INE % -2,39% 2010/2009 -1,92% 
Nº de empresas / 1.000 habitantes INE nº 59,2 2010 70,0 
Nº de cooperativas / 100.000 activos INE nº 2,88 2009 4,32 
Nº de microempresas / 1.000 activos INE nº 53,4 2010 58,8 
Importaciones AEAT miles de € 972.281 2010 236.273.320 
Exportaciones AEAT miles de € 1.251.045 2010 (P) 185.177.304 
Exportación regional / exportación nacional total AEAT % 0,7% 2010 (P) 100,0% 
Exportaciones / importaciones AEAT % 128,7% 2010 (P) 78,4% 
Exportaciones totales / VAB INE y AEAT % 7,5% 2010 Est 19,0% 
Inversión extranjera directa / VAB INE y MITYC % 0,2% 2010 2,4% 
Inversión de las CCAA (de España) en el exterior / VAB INE y MITYC % 0,0% 2010 3,7% 
Intensidad de innovación INE Encuesta Innov. Tecnológ % 0,41 2009 1,10 
Empresas exportadoras / total empresas INE y CSCC % 0,6% 2008 1,24% 
Empresas importadoras / total empresas INE y CSCC % 0,6% 2008 1,82% 
PYMES(1-199 asalariados)/1.000 habitantes INE nº 25,9 2010 32,2 
PYMES(1-49 asalariados)/1.000 habitantes INE nº 25,6 2010 31,7 
PYMES sin asalariados /1.000 habitantes INE nº 33,3 2010 37,7 
PYMES(1-49 asalariados)/nº de empresas INE % 43,2% 2010 45,3% 
PYMES(1-199 asalariados)/nº de empresas INE % 43,7% 2010 45,9% 
PYMES sin asalariados / nº de empresas INE % 56,3% 2010 53,9% 
MEDIO AMBIENTE 
Emisiones de gases de efecto invernadero MMAMRM 1990=100 y 1995=100 170,94 2008 141,20 
Residuos urbanos recogidos selectivamente / habitante INE Ton/hab 0,06 2008 0,11 
Residuos urbanos mezclados / habitante INE Ton/hab 0,42 2008 0,46 
Recogida de residuos urbanos: vidrio / total residuos mezclados INE % 2,30 2008 3,20 
Recogida de residuos urbanos: plástico / total residuos mezclados INE % 0,43 2008 0,87 
Recogida de residuos urbanos: papel y cartón / total residuos mezclados INE % 3,18 2008 5,15 
Producción de residuos urbanos por hogar INE Ton/hogar 1,36 2008 1,59 
Residuos industriales no peligrosos / VAB industria INE Ton/millón € 296,51 2008 341,66 
Residuos industriales peligrosos / VAB industria INE Ton//millón € 28,10 2008 11,87 
Volumen de agua registrada y distribuida / habitante INE m3/ hab 82,86 2008 80,84 
Volumen de agua residual tratada / volumen de agua residual recogida INE % 87,91 2007 87,80 
Volumen de agua residual tratada / habitante y día INE m3/ hab-día 0,35 2008 0,27 
Volumen de agua reutilizada / habitante y día INE m3/ hab-día 0,00 2008 0,03 
Porcentaje de pérdidas de agua reales sobre el volumen de agua suministrada INE % 17,80 2008 16,60 
Superficie afectada en incendios forestales / superficie total INE % 5,64 2008 9,95 
Superficie de Espacios Naturales Protegidos (ENP) / superficie total MMAMRM % 7,50 2008 (excepto C.Valenc. 2007) 11,63 
Superficie terrestre Red Natura 2000 / superficie total MMAMRM % 30,18 2008 26,64 
Inversión de las empresas en protección ambiental / VAB industria INE % 1,88 2008 1,09 
Inversión de las empresas en protección ambiental / VAB total INE % 0,12 2008 0,15 
TRANSPORTE 
Km total líneas férreas / 1.000 km2 Eurostat km/1.000 km2 17,96 2009 30,30 
Km. total líneas férreas /1.000 habitantes Eurostat km/1.000 hab 0,68 2009 0,33 
Km. total carreteras / 1.000 habitantes INE km/1.000 hab 8,21 2009 3,54 
Km. total carreteras / 1.000 km2 INE km/1.000 km2 217,29 2009 327,01 
Km. total autopistas y autovías (libres) / 1.000 km2 INE y MF Km / 1.000 km2 15,64 2009 21,75 
Km. total autopistas y autovías (libres) / 1.000 habitantes INE y MF km/1.000 hab 0,59 2009 0,24 
Nº de víctimas mortales en accidente / 10.000 hab-año INE nº / 10.000 hab-año 0,86 2009 0,58 
Nº de accidentes con víctimas /10.000 hab-año INE nº /10.000 hab-año 13,31 2009 18,88 
Vehículos matriculados / 100 hab INE nº / 100 hab-año 2,01 2009 2,69 
Volumen de transporte de mercancías sobre el PIB INE Ton/M€ 2,21 2008 2,34 
Viajeros de transporte regular urbano INE miles de viajeros 12.088 2010(P) 2.809.000 
Pasajeros aeropuerto por habitante INE y MF Pasajeros/hab 0,06 2009 (P) 3,98 
Tráfico de buques en puertos (cabotaje y exterior) INE Ton/hab 0,00 2008 10,06 
TURISMO Y CULTURA 
Gastos turista no residentes / VAB total MITC e INE % 0,76 2010 5,03 
Nº turistas internacionales / año MITC e INE nº 187.750 2010 52.677.187 
Nº turistas internacionales / hab. MITC e INE nº 0,17 2010 1,12 
Plazas hoteleras / 1.000 habitantes INE nº/1.000 habitantes 16,33 2010 29,72 
Plazas hoteleras / 1.000 km2 INE nº/1.000 km2 434,78 2010 2.761,83 
Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / plazas hoteleras totales INE % 49,85 2009 74,15 
Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / habitante INE % 0,80 2009 2,16 
Nº pernoctaciones / año INE nº 2.064.935 2010 268.021.037 
Pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros / plazas hoteleras INE nº 99,45 2010 81,11 
Pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros / habitante INE nº 1,62 2010 2,41 
Pernoctaciones extranjeros en establecimientos hoteleros / plazas hoteleras INE nº 14,77 2010 110,70 
Pernoctaciones extranjeros en establecimientos hoteleros / habitantes INE nº 0,24 2010 3,29 
Conjuntos y sitios históricos protegidos (catalogados) MCU % sobre total nacional 4,70 2009 100,00 
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INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD Extremadura Año España 
SALUD Y EDUCACIÓN 
Plazas de atención a la primera infancia (1-3 años) por cada 1.000 habitantes INE y M.E. PLAN EDUCA3 nº plazas/1.000 hab. 0,49 2010 0,46 
Estudiantes (primaria, secundaria y Universidad) / habitante INE % 0,13 2009 0,13 
Población con estudios básicos / población total INE % 31,53 2010 30,57 
Población con estudios secundarios / población total INE % 50,67 2010 45,15 
Población con estudios superiores / población total INE % 17,79 2010 24,28 
Alumnos matriculados en FP / 1.000 habitantes INE % 5,47 2009 5,34 
Alumnos de doctorado / 1.000 habitantes INE % 0,93 2009 1,43 
Alumnos universitarios / 1.000 habitantes INE % 20,34 2009 29,76 
Población que ha recibido cursos de formación permanente y continua MDE % 10,10 2009 10,40 
Abandono educativo temprano MDE % 34,49 2009 31,16 
Tesis doctorales aprobadas por 1.000 habitantes INE % 0,09 2009 0,17 
Total centros escolares por 1.000 habitantes MDE % 0,68 2009 0,61 
Nº de hospitales MSYPS nº 19 2009 803 
Nº de hospitales / 10.000 habitantes MSYPS e INE nº/10.000 hab 0,17 2009 0,17 
Médicos / 1.000*habitantes INE nº hab. 4,37 2009 4,69 
Nº de camas hospitalarias / 1.000 habitantes MSYPS e INE nº/1.000 hab 3,76 2009 3,45 
ENERGÍA 
Consumo energético / PIB INE % 0,76 2009 0,92 
Potencia en energías renovables (sin hidráulica) / potencia instalada REE % 9,80 2009 23,81 
Intensidad energética de la economía INE y REE demanda en barras de central/1.000€ 0,27 2009 0,25 
Generación neta de electricidad por 1.000 habitantes INE y REE GWh/1.000 hab 14,37 2009 5,99 
DESARROLLO LOCAL Y URBANO 
Población residente en municipios de más de 50.000 hab. / población total INE % 27,25 2010 
2010 
52 
Población residente en municipios de menos de 5.000 hab. / población total INE % 35,95 13 
IGUALDAD DE GÉNERO 
Mujeres paradas / total parados INE % 48,60 2010 45,40 
Mujeres paradas entre 16 y 24 años / total mujeres paradas INE % 20,42 2010 17,77 
Mujeres ocupadas / total ocupados INE % 39,63 2010 44,25 
Mujeres sin empleo anterior / total mujeres desempleadas INEM % 15,97 2010 11,37 
Mujeres en I+D en EJC sobre total empleados en I+D en EJC INE % 40,42 2009 39,97 
Mujeres empleadas en I+D en EJC en el sector empresas e IPSFL / total empleados en I+D 
en EJC en el sector empresas e IPSFL INE % 36,59 2009 30,93 
Mujeres empleadas en I+D en EJC en el sector Administración Pública / total empleados en 
I+D en EJC en el sector Administración Pública INE % 43,67 2009 51,49 
Alumnas de doctorado / total alumnos de doctorado INE % 51,71 2008-09 51,46 
Alumnas univ. matriculadas / total univ. matriculados INE % 54,85 2008-09 54,42 
Mujeres que han utilizado Internet en los últimos 3 meses/ Población total INE % 19,1 2010 22,54 
Población femenina mayor de 65 años INE % 20,93 2010 18,83 
Mujeres con carné de conducir / total personas con carné de conducir DGT % 36,03 2009 39,93 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Gastos corrientes de las empresas destinados a protección ambiental / nº empresas INE €/empresa 197,02 2008 466,24 
Solicitud de patentes EPO (Oficina Europea de Patentes) vinculadas al sector del medio 
ambiente / 1.000 patentes Eurostat 0% 0,00 2007 1,42 
Solicitud de patentes EPO (Oficina Europea de Patentes) vinculadas al sector del medio 
ambiente por millón de habitantes Eurostat Solicitudes/millón hab 0,00 2007 0,03 
Aguas superficiales INE miles de m3 141.059,00 2008 2.436.656,00 
Variación anual aguas superficiales INE % -0,34 2008/2007 2,31 
Aguas subterráneas INE miles de m3 1.054,00 2008 1.212.979,00 
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2.5.  Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 
No hay nada que informar respecto a este punto
2.6. Complementariedad con otros instrumentos 
Con objeto de garantizar la coordinación del FEDER con FEADER y FEP se ha constituido un
Grupo de Trabajo en el que participan los organismos de la Administración General del Estado
con responsabilidad en la gestión de los respectivos Fondos. 
. 
El doble objetivo del Grupo de Trabajo, acordado ya en su primera reunión, celebrada el 13 de
marzo de 2009, es el establecimiento de criterios de delimitación entre las actuaciones
financiadas por los distintos Fondos, que se incorporarán a los documentos de Criterios de
Selección de Operaciones de los distintos programas, y la puesta en marcha de mecanismos de
consulta sobre casos individuales, que permitieran asegurar que no se produce doble 
financiación. 
En dicha reunión se detectó que la mayor parte de las posibles áreas de solape entre estos tres 
Fondos se producirían en las actuaciones del tramo autonómico, por lo que se decidió
recomendar a las Comunidades Autónomas la creación de Grupos de Trabajo de coordinación 
similares al establecido en la Administración General del Estado (AGE).  La Subdirección General
de Administración del FEDER hizo hincapié en esta recomendación en todos los Comités de
Seguimiento celebrados en 2009 
La segunda reunión de este Grupo de Trabajo tuvo lugar el día 23 de febrero de 2010, a
convocatoria del Subdirector General de Administración del FEDER, como Autoridad de Gestión
de los Programas Operativos financiados por el FEDER, con la participación de la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la Dirección General de Ordenación
Pesquera (ambas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), como responsables 
del FEADER y el FEP, respectivamente.
En dicha reunión del Grupo de Trabajo se confirmó la delimitación entre FEDER y FEADER en 
materia de infraestructuras de regadíos, ya recogida en los C.S.O. de los Programas Operativos
afectados, y que consiste en aplicar los fondos del FEADER a la demanda en baja presión y los 
fondos procedentes del FEDER a las infraestructuras en alta.  
Asimismo, se establecieron mecanismos de coordinación, con distinto rango y organización en
cada caso, en todas las Comunidades Autónomas. El Grupo acordó que la S. G. de 
Administración del FEDER se dirigiera a los organismos intermedios de las administraciones 
autonómicas que actúan como coordinadores (los designados directamente por los Programas 
Operativos FEDER), solicitándoles las conclusiones de sus respectivos grupos de trabajo. 
A continuación, el Grupo pasó a analizar algunos tipos de operaciones susceptibles de presentar
solapamientos entre Fondos y para los que cabría plantear una delimitación:  
-	 Actuaciones en materia de I+D+i: La Administración General del Estado que en esta materia
realiza sus actuaciones a través de los Programa Operativos Plurirregionales, se centraría en
proyectos e infraestructuras de I+D, mientras que las actuaciones financiadas por FEADER y
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FEP, estarían dedicadas más bien a fomentar la implantación de tecnologías innovadoras en
las empresas.   
-	 Desarrollo e innovación empresarial: Estas actuaciones abarcan una tipología de operaciones
muy variada que, en muchos casos, está centrada en la adopción de tecnologías innovadoras 
por las empresas. Dependiendo del sector de las empresas beneficiarias, existiría posibilidad
de solape con FEADER (Eje 1) y FEP (Eje 2). Es muy probable que varios de los regímenes 
de ayuda cofinanciados por el FEDER excluyan las explotaciones agrarias y las industrias 
agroalimentarias incluidas en el Anexo I del Tratado. Si es así, la delimitación estaría clara. 
Es preciso, por tanto, clarificar este extremo con los organismos intermedios afectados,
dependientes de la Administración General del Estado, cuyas actuaciones son cofinanciadas 
por el FEDER.
-	 Medio Ambiente: Se destacó una delimitación muy clara entre las actuaciones del FEDER,
dirigidas a infraestructuras y actuaciones en el dominio público y las del FEADER, centradas 
en ayudas a explotaciones agropecuarias. Además, podría darse algún caso puntual de 
solape entre actuaciones del FEP y las actuaciones medioambientales en costas financiadas
por el FEDER. Dada la mayor especificidad de las actuaciones del FEP, la delimitación podría
consistir en reservar al FEP las actuaciones concretas incluidas de forma explícita en este
último, dejando el resto para el FEDER.  
-	 Transporte y Energía: Podría darse una posible concurrencia entre las actuaciones en 
puertos del tramo autonómico y las actuaciones en puertos pesqueros. La delimitación sería 
similar a la indicada para las actuaciones en costas, reservando las específicamente
pesqueras para el FEP. 
-	 Desarrollo sostenible local y urbano: Podría pensarse en un solape entre  actuaciones en 
desarrollo rural del FEADER (Diversificación en el medio rural) y las actuaciones FEDER
gestionadas por los organismos de la Administración General del Estado. La delimitación 
entre ambas aparece bastante clara, pues estas últimas son siempre actuaciones de carácter 
integrado, no financiándose proyectos aislados. Sin embargo, sí podría darse concurrencia 
entre el FEADER y algunas actuaciones FEDER gestionadas por las Comunidades 
Autónomas., especialmente  en aquellas que en ambos casos se gestionan a través de
Grupos de Acción Local. Para este tipo de casos, los mecanismos de coordinación de las
Comunidades Autónomas deberían establecer una delimitación. 
El Grupo de Trabajo señaló como objetivo clave el tratar de reducir al mínimo las posibilidades de 
doble financiación, y que esto nunca debe traducirse en un ejercicio académico de clasificación y
de compartimentación de las actuaciones, que incremente la complejidad de la gestión de los
Programas. Se hizo hincapié, asimismo, en que los criterios de delimitación no deben ser causa 
de que proyectos que merezcan el apoyo de los Fondos vayan a quedarse sin financiación 
comunitaria debido a razones burocráticas. 
En el ámbito de la Comunidad autónoma, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
167/2009, de 24 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos
Europeos le corresponde, en el ámbito de las atribuciones del artículo 59 de la Ley de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las funciones de propuesta,
asesoramiento, impulso y coordinación de las actuaciones derivadas del sistema de financiación
autonómica, así como aquellas otras de naturaleza presupuestaria en el marco del traspaso de 
funciones y servicios que afecten a la Comunidad Autónoma.
84
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    
 
     
  
  
 
 
   
 
 
 
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
En el área de Fondos Europeos, le corresponde la elaboración, coordinación y seguimiento
presupuestario de las formas de intervención cofinanciadas con los fondos de la Unión Europea, 
tanto los estructurales y los de cohesión como otros instrumentos financieros no estructurales
establecidos por la Unión Europea, en coordinación con los diferentes Departamentos de la
Comunidad Autónoma.
Asimismo, le corresponde llevar a cabo las labores de información, asesoramiento y difusión en 
materias relacionadas con los Fondos. La coordinación de las intervenciones de los diferentes
Fondos Comunitarios es un aspecto esencial, con importancia creciente en la programación
regional del periodo 2007-2013. El análisis de las complementariedades existentes entre las
intervenciones de los distintos fondos resulta imprescindible a la hora de garantizar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos formulados y permite, al mismo tiempo, potenciar el
beneficio derivado de la generación de sinergias entre los mismos. 
La Dirección General participa directamente en la gestión de los fondos europeos, habiendo sido 
designada:
 Organismo Intermedio de la Autoridad de Gestión del Programa Operativo FEDER 
Extremadura 2007-2013. 
 Organismo Intermedio de la Autoridad de Gestión del Programa Operativo FSE
Extremadura 2007-2013. 
 Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural Extremadura 2007-2013.
 Organismo Intermedio de la Autoridad de Certificación del Programa Operativo FEP 2007­
2013. 
 Coordinador Regional / Organismo intermedio del Programa Operativo de Cooperación 
Territorial España-Portugal 2007-2013.
En este sentido, la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos trata de 
identificar a nivel de Tema Prioritario / medida / categoría de gasto las actuaciones que pudieran 
ser objeto de colisión entre ellos, estableciendo criterios de delimitación lo más claros posible y 
que sean a la vez compatibles con una gestión eficiente. Además, estudiará los casos 
particulares que se vayan presentando y que pudieran ser objeto de duda o dar lugar a una doble 
financiación. 
Por todo ello, la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos ha 
desarrollado una aplicación informática para la gestión de Fondos Europeos. En ella se incluyen 
todas las operaciones cofinanciadas por FEDER, FSE, FEADER y FEP. Una de las funciones 
principales de la misma será la de asegurar que ninguna operación recibe doble financiación. 
2.7. Disposiciones en materia de seguimiento 
2.7.1. Acciones de Seguimiento.
Constitución del Comité de Seguimiento.
La reunión de constitución del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de
Extremadura 2007-2013, tuvo lugar en Mérida, el 29 de febrero de 2008, dentro del plazo 
establecido reglamentariamente. 
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En esta primera reunión, el Comité aprobó su Reglamento Interno y discutió los Criterios de 
Selección de Operaciones. Asimismo, la Autoridad de Gestión informó al Comité de diversos
aspectos relacionados con el establecimiento de los sistemas de gestión y control, la aplicación 
informática, la puesta en marcha del sistema de evaluación y la elaboración de los Planes de
Comunicación.  
Además, durante el año 2008 el Comité de Seguimiento intervino, mediante procedimiento
escrito, en dos ocasiones: 
	 Aprobación de los Criterios de Selección de Operaciones del Programa Operativo FEDER 
de Extremadura 2007-2013, cumpliendo lo establecido en el artículo 65.a) del Reglamento 
(CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio (25 de abril de 2008). 
	 Aprobación del Informe de Ejecución de la Anualidad 2007, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 65.d) del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de 
julio (6 de Junio 2008). La versión definitiva de dicho Informe fue declarada admisible por
los servicios administrativos de la Comisión, mediante escrito nº 11184, del día 20 de 
noviembre de 2008. 
La segunda reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de 
Extremadura 2007-2013, tuvo lugar en Badajoz el día 16 de junio de 2009. 
En dicho Comité se aprobaron los siguientes documentos: Acta de la reunión del Comité de 
Seguimiento de 27 de febrero de 2008 y Acta del procedimiento escrito mediante el que se 
aprobaron los Criterios de Selección de Operaciones del Programa Operativo, Reglamento
Interno del referido Comité de Seguimiento incorporando modificaciones en la denominación de 
algunos organismos que participan como miembros del mismo, e Informe de ejecución de la
anualidad 2008 del Programa Operativo.
Asimismo, el Comité aprobó la propuesta de revisión del Programa Operativo, conforme a lo 
dispuesto en el art. 33 del Reglamento (CE) 1083/2006, con el fin de mejorar el cumplimiento de 
sus objetivos y la calidad de su gestión.
El 19 de agosto de 2009 se inició, por procedimiento escrito, una consulta al Comité de
Seguimiento del Programa Operativo para obtener la aprobación, por parte de dicho Comité, de 
la modificación de los Criterios de Selección de Operaciones. 
El día 22 de junio de 2010 se celebró, en Cáceres, la tercera reunión del Comité de Seguimiento 
con el objetivo principal de debatir y aprobar, en su caso, el Informe de ejecución de la anualidad
2009, así como las propuestas de modificación de los criterios de selección de operaciones y de
modificación del Programa Operativo. 
Igualmente se analizó la situación del Programa en relación con el cumplimiento de la regla N+2 
de descompromiso automático, el procedimiento de incorporación de nuevos Organismos 
Intermedios, la aplicación y seguimiento del Plan de Comunicación y se informó sobre el Informe 
de Control Anual. 
Finalmente, la Decisión de la Comisión C(2010) 9419, de 24 de enero de 2011 ratificó las 
propuestas de modificación del Programa Operativo consideradas y aprobadas en las reuniones
del Comité de Seguimiento de 16 de junio de 2009 y de 22 de junio de 2010. 
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Encuentros anuales.
El artículo 68 del Reglamento 1083/2006 establece que la Comisión y la Autoridad de Gestión
examinarán los progresos realizados en la ejecución de los Programas Operativos: los 
principales resultados obtenidos durante el año anterior, la ejecución financiera, así como otros
factores, a fin de mejorar la ejecución. Podrán asimismo examinarse otros aspectos de los
sistemas de gestión y de control relevantes para la buena marcha de las intervenciones, así 
como los resultados de las evaluaciones ex post.
A raíz de este examen, "la Comisión podrá formular observaciones al Estado miembro y a la 
Autoridad de Gestión, que informará al respecto al Comité de Seguimiento. El Estado miembro 
comunicará a la Comisión las medidas adoptadas en respuesta a dichas observaciones". 
Este precepto reglamentario se materializa, al igual que en el período 2000-2006, en la 
celebración de encuentros anuales en los que participan, además de los representantes de la
Comisión Europea, del Estado Miembro y de la Autoridad de Gestión, responsables de la gestión 
del FEDER en los distintos organismos intermedios, tanto de la Administración General del 
Estado, como de las  Administraciones Autonómicas y de las Entidades Locales. 
El Encuentro correspondiente al examen de la anualidad 2010 tuvo lugar en Madrid el 15 de 
diciembre de 2010.
Los temas tratados se centraron esencialmente en el periodo de programación 2007-2013 y
fueron los siguientes:
-	 Ejecución de lo Programas Operativos y previsiones para el 2010-2011/regla n+2 
-	 Previsión de modificación de los Programas Operativos en 2011: Impacto y Procedimiento.
-	 Interrupción de pagos y controles 
-	 Informes anuales: Indicadores y categorización  
-	 Grandes proyectos: Previsiones de presentación a la Comisión y requisitos para su 
aprobación  
-	 I+D+i: estado de la situación, previsiones y medidas adoptadas para acelerar la ejecución. 
-	 Funcionamiento y logros de las redes temáticas del MENR
-	 Complementariedad y coordinación entre fondos: resultado de los grupos de trabajo 
-	 Información y comunicación: buenas prácticas 
Cabe señalar que las principales conclusiones a las que se llegó en los Encuentros Anuales 
profundizan en la colaboración con la Comisión para potenciar la eficacia en la gestión del 
programa. Asimismo la autoridad de gestión ha adoptado las medidas oportunas para progresar 
en los avances más significativos señalados en los encuentros anuales.” 
2.7.2 Acciones de evaluación
El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua del FEDER, FSE y Fondo de 
Cohesión, 2007-2013 recoge las disposiciones generales y la planificación de actividades 
previstas en materia de seguimiento estratégico y evaluación continua para el periodo de
programación 2007-2013, que llevarán a cabo la Subdirección General de Programación 
Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios, del Ministerio de Economía y Hacienda
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(SGPTEPC), la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua de la
UAFSE, del Ministerio de Trabajo e Inmigración y, en su caso, los Organismos Intermedios (OI). 
El Plan constituye un documento único que abarca tanto los Programas Operativos Regionales
como los Pluriregionales financiados con FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, recogidos en el
Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR)
A continuación se muestra el esquema general del Sistema de Seguimiento Estratégico y
Evaluación Continua en el actual periodo de programación 2007-2013, que consta de las 
evaluaciones siguientes: 
 El Seguimiento Estratégico del MENR. Se encuentra definido en el artículo 29 del
Reglamento 1083/2006 y contempla el análisis de la contribución de los Programas
cofinanciados con los Fondos Estructurales, a nivel de MENR, mediante la realización 
de dos Informes de seguimiento estratégico en 2009 y 2012. 
 La Evaluación Continua. Se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, y supone un proceso continuado de evaluación de las 
prioridades comunitarias y nacionales, bien de carácter temático o bien referido a los
propios Programas Operativos.
 En cuanto a las obligaciones relativas a la evaluación de las medidas de Información y
Publicidad de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos, quedan recogidas en el
artículo 4 del Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, el cual 
prevé la realización de evaluaciones específicas.
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
Seguimiento del Marco Estratégico Nacional de Referencia. 
Una de las prioridades del nuevo periodo 2007-2013 es evaluar la contribución de la política de
cohesión a la realización de los objetivos de Lisboa y hacer que esta contribución sea lo más
visible posible.
El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua del FEDER, FSE y Fondo de 
Cohesión 2007-2013 prevé la realización de dos Informes de Seguimiento Estratégico del Marco 
Estratégico Nacional de Referencia (MENR) con el fin de dar respuesta a lo dispuesto en el
artículo 29.2 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) 1260/1999.
El pasado 21 de diciembre de 2009 se presentó el Informe 2009 de Seguimiento Estratégico
del Marco Nacional de Referencia. Dicho Informe se ha elaborado conforme a las disposiciones
enunciadas en el artículo 29.2. del citado Reglamento, la metodología desarrollada por la
Dirección General de Fondos Comunitarios y la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, y la Nota informativa sobre la Estructura Indicativa de los Informes Estratégicos 
Nacionales de 2009 publicada por la Comisión en esta materia. 
El objetivo del Informe es analizar la relevancia y la pertinencia de la estrategia contemplada en 
el MENR español, así como su contribución a los Objetivos de Lisboa. El Informe incluye:
 Un análisis de la situación y tendencias socioeconómicas de las regiones españolas en 
comparación con la media de la UE 27, así como en comparación con la media nacional.
Asimismo se valora la evolución de las cuentas públicas españolas y su impacto sobre la 
normal ejecución de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.
 Un estudio de la validez y la coherencia de la estrategia contemplada en el MENR, así 
como una valoración de la complementariedad existente entre los Fondos Estructurales,
el Fondo de Cohesión y otros Fondos comunitarios como el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP). 
 Un análisis de la ejecución financiera de los Programas Operativos. 
 Una valoración de la inclusión de los principios horizontales de igualdad de oportunidades
y medio ambiente.
 Una selección de buenas prácticas. 
 Una serie de conclusiones generales.
Deben mencionarse dos circunstancias que se han producido desde la aprobación del MENR 
español en mayo de 2007, que han influido en el cumplimiento de los objetivos del Marco y que 
han condicionado el contenido final y las conclusiones del Informe 2009:
-	 El retraso en la puesta en marcha de los Programas Operativos.
- El cambio profundo en el contexto económico y social, marcado por la crisis económica y
financiera y que afecta a la normal ejecución de los Fondos. 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
Las principales conclusiones del Informe 2009 se detallan a continuación: 
El contexto socioeconómico en España ha cambiado notablemente desde la aprobación del 
MENR en mayo de 2007 y de los Programas Operativos en diciembre de 2007, pasando de un 
contexto de fuerte crecimiento y creación de empleo a un contexto de recesión económica y 
destrucción de empleo. Dentro del análisis del contexto merece especial atención el mercado de
trabajo. El empeoramiento generalizado de la tasa de empleo y el incremento vertiginoso de la
tasa de paro, especialmente durante el año 2009, son los aspectos más preocupantes de la
evolución socioeconómica de los últimos meses. Por ello, la primera prioridad de la política 
económica en la actualidad debe ser invertir la tendencia actual y recuperar los niveles de
creación de empleo anteriores a la crisis.
En este contexto, la estrategia diseñada para la financiación de actuaciones con Fondos
estructurales sigue siendo válida y pertinente, por lo que debe mantenerse y cumplirse la 
programación contemplada inicialmente. En cierta medida, la estrategia prevista en el MENR
anticipaba los problemas que han dado lugar a la actual crisis económica y sus consecuencias, y 
planteaba soluciones en línea con el Programa Nacional de Reformas, así como con el diseño de
un nuevo modelo de crecimiento para la economía española.  
Atendiendo al análisis DAFO, revisado en el presente Informe, se observa cómo las debilidades
de la economía española continúan siendo en su mayor parte similares, acentuándose éstas en 
algunos casos, especialmente las relativas al mercado de trabajo, al tejido productivo, la 
inversión en I+D+i o las relacionadas con la productividad y la competitividad. Aparecen nuevas 
debilidades relacionadas con el mercado de trabajo, como las elevadas tasas de desempleo
especialmente en los menores de 25 años, de larga duración o de baja cualificación.  
Las fortalezas de la economía española siguen siendo relevantes a nivel de todas las regiones.
No obstante, ha sido necesario reformular los puntos fuertes relacionados con el mercado 
laboral, adaptándolos a la nueva situación de destrucción de empleo generalizada, con mayor 
incidencia sobre los colectivos desfavorecidos.  
Hay que tener en cuenta que existe, y va a existir en los próximos años, una notable restricción 
financiera y presupuestaria para reforzar esos ámbitos en los que la economía española
presenta fortalezas y paliar aquellos en los que existen debilidades. Por tanto, habrá que evaluar 
de manera concisa las distintas políticas para realizar la asignación de recursos más eficiente 
posible, en un contexto de escasez de los mismos.
La programación de los Fondos Estructurales en España para el período 2007-2013 ha reforzado
el énfasis en la economía del conocimiento, en el desarrollo empresarial y en la innovación 
de la inversión en capital humano. Los distintos análisis sobre la economía española, tanto a 
nivel interno como los realizados por organismos internacionales, reflejan que el camino a seguir
por España para salir de la crisis es similar al diseñado para los Fondos Estructurales y para el
Fondo de Cohesión. 
Todas las prioridades previstas dentro del marco de actuación de los POs de cada Fondo se 
hallan englobadas en los objetivos del MENR, a la vez que responden a necesidades 
identificadas en el diagnóstico de la situación de contexto.
No obstante, la crisis económica conlleva algunas implicaciones relevantes a la hora de dar 
continuidad a la estrategia del MENR:
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
	 En primer lugar, se produce una importante contracción presupuestaria en todos los
niveles de Administraciones Públicas españolas. Este hecho condiciona la posibilidad de
financiar actuaciones y, en consecuencia, de obtener posteriormente la cofinanciación 
comunitaria.
	 Hay numerosas actuaciones dentro de la principal prioridad de la programación, como es 
el desarrollo de la economía del conocimiento, que dependen de la actuación 
empresarial privada y para las que puede que no exista suficiente demanda por parte de
las empresas, debido al empeoramiento de sus resultados económicos y a la restricción 
financiera a la que se enfrentan.
	 A su vez, en el campo del mercado de trabajo y el capital humano, debe lograrse una 
óptima combinación de flexibilidad contractual y políticas activas laborales
reforzadas que pueden proporcionar una respuesta a corto plazo para luchar contra la
actual destrucción masiva de empleo. También pueden fomentarse acciones a largo 
plazo que incidan sobre aspectos como: el fortalecimiento del sistema educativo, la 
mejora del nivel formativo de la población ocupada y la adquisición de conocimientos y
habilidades con un fuerte componente tecnológico. 
Estas implicaciones derivadas de la actual situación económica, unidas a la aplicación de la regla
de descompromiso automático de los Fondos, pueden suponer la modificación de algunos
Programas Operativos para garantizar la plena y efectiva absorción de dichos Fondos. Si 
dichas modificaciones se producen, hay que tener en cuenta que la estrategia inicialmente
definida sigue siendo válida. Por lo tanto, en momentos posteriores del período de programación 
habría que reequilibrar los Programas Operativos que, eventualmente, se hayan
modificado, para tratar de ajustarlos a la programación inicialmente definida. 
Durante el año 2010, se ha llevado a cabo la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres (EETIO), prevista en el Plan de Seguimiento Estratégico
y Evaluación Continua de FEDER, FSE y Fondo de Cohesión para el período 2007-2013. 
Dicho plan, expone las evaluaciones a realizar durante el actual período de programación. Entre
éstas, se mencionan las Evaluaciones Estratégicas Temáticas, que son evaluaciones de carácter 
temático, no regionales, centradas en aspectos considerados prioritarios en todo el territorio 
nacional, dentro del marco de la Política de Cohesión: Igualdad de Oportunidades (que se
describe a continuación), Economía del Conocimiento, Medioambiente e Inmigración. 
La EETIO se ha llevado a cabo según las directrices contenidas en la Guía Metodológica para la 
Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades. En concreto, ha sido 
desarrollada por la Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas
Comunitarios (SGPTEPC), en estrecha colaboración con la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo (UAFSE) y el Instituto de la Mujer. Asimismo, se ha contado con la participación y 
colaboración de los órganos gestores de las Comunidades Autónomas.
El borrador final de la EETIO fue remitido a todos los miembros del Comité de Seguimiento
Estratégico y Evaluación Continua con antelación a su reunión de 14 de diciembre de 2010. En
dicho comité, la SGPTEPC expuso el contenido general del informe y diversos miembros
(Instituto de la Mujer, UAFSE, Comunidades Autónomas y la Comisión –a través de sus 
representantes de la DG Regio y DG Empleo-) realizaron comentarios y observaciones al mismo.
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
Asimismo, se concedió un plazo posterior a la reunión del Comité, para poder remitir 
observaciones, que en su mayoría fueron recogidas en la versión final de la EETIO. 
El informe definitivo se remitió a la Comisión el 20 de enero de 2011.
La Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura ha venido colaborando 
desde el inicio de la programación en las diversas tareas de evaluación previstas en el ámbito del 
Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) y participando activamente en el marco de las
reuniones celebradas del Comité Consultivo de Seguimiento y Evaluación.
En 2008, el objetivo de estas reuniones se centró en sentar las bases del sistema de seguimiento
y evaluación de los PO para su posterior desarrollo e implementación, garantizando el
cumplimiento de las obligaciones reglamentarias establecidas a este respecto. Estos trabajos
realizados dieron lugar a la elaboración de los siguientes documentos de referencia: 
 Plan de seguimiento estratégico y evaluación continua FEDER, FSE y  Fondo de
Cohesión 2007-2013.
 Manual descriptivo de indicadores FEDER y FC.
 Guía de Elementos Comunes para el Seguimiento Estratégico del MENR, 2007-2013. 
 Guías para las diversas Evaluaciones Estratégicas Temáticas contempladas (Igualdad de 
Oportunidades, Economía del Conocimiento y Medio Ambiente). 
 Guía Metodológica para la Evaluación de los Planes de Comunicación de los POs de
FEDER, FSE y FC, 2007-2013. 
 Guía para las evaluaciones operativas FEDER y Fondo de Cohesión. 
El desarrollo de este sistema de seguimiento y evaluación instaurado ha tenido un reflejo muy 
claro en el ámbito de la Junta de Extremadura desde el primer momento, gracias a la adecuación 
de las orientaciones metodológicas de la Dirección General de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Economía y Hacienda al caso particular de la Comunidad Autónoma. 
De esta forma, la puesta en marcha e implementación de los mecanismos necesarios para un 
adecuado seguimiento y evaluación continua de los Fondos asignados a Extremadura, tanto a
través del PO FEDER como del PO FSE, se ha realizado de una forma coordinada entre todas
las unidades responsables en esta materia.  
Las tareas de evaluación continua contaron con el apoyo de la contratación de una asistencia 
técnica. La empresa que resultó adjudicataria ha sido Regio Plus Consulting, S.L., la cual ha
contribuido en el establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los PO.  
Todo ello permitió asentar las bases del sistema de seguimiento y evaluación continua del PO.
Así, a lo largo de 2009, se registraron importantes avances en materia de evaluación. Prueba de
ello fue la realización de una serie de informes que permitieron consolidar los mecanismos de
evaluación instaurados. Entre ellos, cabe destacar: 
- El Informe explicativo sobre el tratamiento de las desviaciones en la ejecución del PO FEDER 
de Extremadura 2007-2013. Este informe describe el método establecido basado en la
comparación de las previsiones de ejecución incluidas en los documentos de programación con 
los datos de ejecución real existentes en cada momento temporal. A su vez, indica las pautas y 
reglas fijadas para la clasificación y el tratamiento de las desviaciones que, en su caso, se 
identifiquen en el desarrollo del seguimiento continuo de la intervención. 
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- El Primer Informe de Seguimiento Operativo del PO FEDER de Extremadura 2007-2013
examinó el comportamiento de la ejecución mostrada por la inversión financiera del PO FEDER 
durante el primer bienio de implementación de la intervención, con el objetivo de valorar los
márgenes mínimos de realización que deberían alcanzarse en la anualidad 2009, de acuerdo con 
la Guía Metodológica para las evaluaciones operativas.
Durante el año 2010 se ha proseguido con esta dinámica de aplicación efectiva de los
procedimientos e instrumentos diseñados para llevar a cabo las tareas de seguimiento y
evaluación. A continuación, se recogen los principales avances conseguidos por las acciones de 
evaluación efectuadas. 
Contribución de la Junta de Extremadura en el desarrollo de la Evaluación Estratégica 
Temática de Igualdad de Oportunidades (EETIO) 
La EETIO ha sido liderada por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de
Economía y Hacienda, y la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de
Trabajo e Inmigración. El objetivo del Informe, presentado en la reunión del Comité Consultivo de 
Seguimiento y Evaluación celebrado en Diciembre de 2010, ha sido analizar la contribución de
los Fondos Estructurales al avance de la estrategia de igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres en el actual periodo de programación.  
En este sentido, la contribución de la Junta de Extremadura en el desarrollo de la EETIO, prevista
a nivel de MENR en el Plan de Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua, ha consistido en
aportar toda la información requerida desde las Autoridades de Gestión. Prueba de esta
destacada implicación de la Administración Regional ha sido el suministro de información
actualizada sobre el estado de ejecución de las intervenciones o la inclusión en el informe final de 
una buena práctica: el Proyecto de Promoción del espíritu emprendedor entre las mujeres 
extremeñas. 
Análisis específico de la integración de la Igualdad de Oportunidades en el PO FEDER de
Extremadura 
Además de las aportaciones descritas anteriormente para la EETIO, la Junta de Extremadura ha
optado por la realización de informes propios a nivel de PO, tanto para el caso del FEDER como
del FSE. En el caso particular del Programa Operativo FEDER, el informe elaborado ha permitido 
analizar la estrategia relativa a la Igualdad de Oportunidades desde la perspectiva de la 
integración de dicho principio horizontal en los objetivos y medidas del Programa. 
El alcance de este análisis comprende la evolución de la brecha de género en la región desde la 
puesta en marcha de la programación, la consideración del enfoque de género en la estrategia y 
las medidas cofinanciadas y la incidencia sobre la igualdad de oportunidades de la ejecución y
las realizaciones obtenidas hasta diciembre de 2009. 
Así, el análisis de la evolución del contexto regional ha permitido resaltar que la Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres en Extremadura ha experimentado mejoras notables en
numerosos frentes desde 2007, a pesar de la crudeza de la crisis económica soportada durante
este periodo. Entre las mejoras destacables se encuentran la reducción de las brechas de género 
en las tasas de paro, de actividad y de ocupación.
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No obstante, también se han detectado otros aspectos en los que todavía es preciso intensificar
los esfuerzos, como una tasa de paro femenina muy por encima aún de la masculina y de la 
media nacional femenina, una baja participación relativa de las extremeñas en el mercado
laboral, la ampliación de la brecha de uso de Internet o la menor presencia de las mujeres en los 
puestos directivos de las empresas. 
Por otra parte, se ha constatado que el principio de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres está presente en el diseño estratégico del programa, puesto que en todos sus Ejes se 
hace una referencia explícita a objetivos que tienen que ver con este principio. En términos de 
realizaciones, las conclusiones resultan más limitadas debido al escaso nivel de ejecución
alcanzado en los tres primeros años de aplicación el PO. Los resultados más positivos se 
observan en el grado de avance del Eje 6, destinado a la mejora en la dotación de
infraestructuras sociales, cuya incidencia sobre la igualdad de oportunidades se evidencia por las 
oportunidades que representa en términos de prestación de servicios a la familia.
Contribución del PO FEDER de Extremadura a los objetivos del Plan Nacional de Reformas
La aportación al seguimiento estratégico del Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR)
2007- 2013 por parte de la Junta de Extremadura también la comprendido el estudio de la
contribución del Programa Operativo FEDER al Plan Nacional de Reformas (PNR), dando
respuesta así a lo establecido en el artículo 29.1 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006. 
La Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos ha elaborado, en el marco 
de las tareas propias de seguimiento de la intervención, un Informe que se configura como la
aportación de Extremadura para examinar la contribución del FEDER a los objetivos del PNR,
con datos actualizados hasta marzo de 2010. El análisis efectuado ha permitido constatar la
existencia de un significativo nivel de interrelaciones entre el PO FEDER y el PNR, que apuntan 
hacia una formulación estratégica fundamentada sobre un conjunto de prioridades compartidas
por ambas formas de intervención.
Prueba de ello es que aproximadamente el 74,3% de los recursos del Programa influyen, de 
forma directa, sobre los objetivos del PNR. En particular, la política de infraestructuras del PNR, 
apoyada en dos grandes planes inversores como son el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes (PEIT) y el Programa de Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua 
(Programa AGUA), es la que recibe el mayor respaldo presupuestario del FEDER de
Extremadura. 
El gasto declarado en operaciones directamente relacionadas con las prioridades del PNR ha 
sido de más de 102,1 millones de euros. Esta inversión implica el 8,7% respecto a la
programación del PO FEDER regional asociada al PNR. Por último, los resultados alcanzados 
hasta la fecha, desde octubre de 2005 (fecha de aprobación del PNR) indican avances 
importantes en algunas áreas, pero en general han sido insuficientes para poder alcanzar los 
ambiciosos objetivos establecidos por el PNR. 
Revisión de los valores mínimos de ejecución a efectos del procedimiento de evaluación 
operativa del PO FEDER
Debido a las modificaciones introducidas por el Reglamento (UE) Nº 539/2010, la Junta de 
Extremadura ha procedido durante la anualidad 2010 a la revisión de los umbrales mínimos de 
ejecución, recalculando los valores que permiten detectar si una desviación financiera o física 
identificada en el Programa es o no significativa. 
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Segundo Informe de Seguimiento Operativo del PO FEDER de Extremadura 2007-2013 
Al igual que se hiciera en el año 2009, en 2010 se ha realizado un segundo informe de
seguimiento operativo, que examina el comportamiento de la ejecución mostrada por la inversión 
financiera del PO FEDER de Extremadura hasta mayo de 2010, con el objetivo de valorar los
márgenes de realización que deberían alcanzarse en dicha anualidad, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Guía Metodológica aprobada por el Comité Consultivo de Seguimiento
y Evaluación. 
Dicho informe ha proporcionado información sobre el comportamiento observado del Programa
desde la perspectiva de las realizaciones financieras y ha anticipado los posibles elementos de 
riesgo que podrían dificultar el cumplimiento de los umbrales mínimos de ejecución.  
Las conclusiones obtenidas muestran que el avance de la ejecución de los fondos durante el
período considerado se ha ido consolidando progresivamente. No obstante, a pesar de la
aparente capacidad de la intervención para cumplir sus objetivos financieros, tampoco cabe 
descartar alguna posible reordenación financiera, sobre todo entre medidas dentro de un mismo
Eje, aspecto que será objeto de una atención permanente dentro de los sistemas de seguimiento 
continuo del Programa que han sido implantados por la Junta de Extremadura. 
En particular, las prioridades que han mostrado mayores dificultades han sido las
correspondientes a los Ejes 2, 3 y 5.
Otras acciones de evaluación 
Durante 2010 se ha llevado a cabo la Evaluación del Plan de Comunicación, correspondiente a
los Programas Operativos cofinanciados por el FEDER y FSE Extremadura 2007-2013, cuyo
Informe se acompaña como anexo al presente Informe Anual. 
Asimismo, a finales de 2010, la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos 
Europeos inició el procedimiento de contratación de servicios para la realización de la Evaluación 
Operativa del FEDER y FSE, así como para colaborar en las labores de Evaluación Estratégica
Temática de Medio Ambiente, Economía del Conocimiento e Inmigración, así como para elaborar
el Informe de la Contribución de las intervenciones FEDER y FSE en la región al cumplimiento de
los objetivos del Plan Nacional de Reformas, correspondientes a los Programas Operativos 
cofinanciados por el FEDER y FSE de Extremadura 2007-2013.
Evaluación ambiental
La Evaluación Continua se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 y supone un
proceso continuado de evaluación de las prioridades comunitarias y nacionales, bien de carácter
temático o bien referido a los propios POs.
Dentro del proceso de evaluación continua se ha previsto la realización de dos tipos de 
evaluaciones:
- Evaluaciones Estratégicas Temáticas
- Evaluaciones Operativas.
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Las Evaluaciones estratégicas temáticas, entre las que se encuentra la Evaluación Estratégica
Temática de Medio Ambiente, presentan un carácter estratégico, pues se realizarán a nivel de
Marco Estratégico Nacional de Referencia, aunque en algunos aspectos será necesario 
descender a nivel operativo para valorar el desarrollo de dicha estrategia. Son evaluaciones de
carácter temático, no regionales, centradas en aspectos considerados prioritarios en todo el
territorio nacional, dentro de la Política de Cohesión. 
La realización de la Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente está prevista en 2011 y
su contenido general será el siguiente:
 Análisis de la evolución del entorno.
 
 Análisis de pertinencia y validez de la estrategia.
 
 Análisis de la ejecución: realizaciones y resultados. Impactos. 

 Calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento.
 
 Identificación de buenas prácticas y conclusiones y recomendaciones. 

Por otro lado, para poder hacer el seguimiento de las realizaciones y resultados  se ha hecho
necesario ajustar el Capítulo 10 del Programa Operativo, donde figura el Cuadro General de
Indicadores Operativos de Impacto Ambiental de los Programas Operativos FEDER y Fondo de 
Cohesión, a la realidad de cada Programa.
Con el fin de revisar el Cuadro General de Indicadores se han realizado diferentes reuniones 
entre la DG de Fondos Comunitarios (MEH) y la DG de Calidad y Evaluación Ambiental 
(MMARM) que han concluido con el acuerdo de un nuevo Cuadro General más ajustado a la
realidad de los diferentes Programas.
En el caso del Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, el Comité de
Seguimiento, en su reunión del día 22 de junio de 2010 aprobó la modificación del cuadro 
general de indicadores de impacto ambiental que figura en el Capítulo 10 del Programa
Operativo.
2.7.3. Sistemas informáticos
Para el periodo de programación 2007-2013  Fondos 2007 será el único soporte para llevar a
cabo todas las labores referidas a la gestión, seguimiento y control de las operaciones
cofinanciadas, las solicitudes de reembolso de los organismos intermedios asociadas a las 
mismas, su tramitación a la Comisión Europea y la recepción y asignación de los cobros
recibidos desde la Comisión Europea. El objetivo que se persigue es que todos los
procedimientos de gestión de los fondos estén informatizados y por lo tanto sentar las bases de
una administración sin papeles. 
Las principales características en este periodo son:
 El artículo 59 del Reglamento (CE) 1083/2006 define las competencias de las tres 
autoridades distintas, que serán las encargadas de regir todo el procedimiento de trabajo
asociado a la gestión, certificación y control de los fondos europeos.  
 Incorporación del proceso de firma electrónica al procedimiento de gestión y certificación. 
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	 El intercambio de documentos con la Comisión se va a realizar a través del sistema SFC 
2007, de tal manera que el sistema Fondos 2007 debe adaptarse para poder suministrar
datos y documentos a esta nueva aplicación. 
La estructura de Fondos 2007 en relación al artículo 59 del Reglamento 1083/2006 
La separación de funciones por las autoridades definidas en el Reglamento en el proceso de 
gestión exige una estructura con los ámbitos de trabajo definidos y diferenciados por módulos y a
la vez establecer unos sistemas de comunicación y coordinación entre ellos para hacer más
eficientes los flujos de información que se generen.
Firma electrónica 
El proceso de firma electrónica, estará presente a lo largo de los distintos pasos del 
procedimiento de certificación, suplanta al actual sistema de firma manuscrita de documentos y
de envío postal de los mismos, estos distintos refrendos, estandarizados y secuenciales,
permiten dotar de las máximas garantías jurídicas al conjunto de información de la que van a ser 
depositarias y avalistas cada una de las diferentes autoridades.
Se ha optado por que la firma de la certificación se realice en una aplicación conectada a Fondos 
2007  denominada DocelWeb. Los documentos que se firman se generan en Fondos 2007 y los
permisos de los usuarios que deben firmarlos se autentifican en Fondos 2007.  
Los documentos que se van afirmar por parte de los Organismos Intermedios son los siguientes:
	 Aprobación de operaciones de acuerdo con los criterios de selección aprobados por el
Comité de Seguimiento. 
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 Certificados de gastos y solicitudes de reembolso.
 
 Certificados de indicadores operativos 

 Informe de verificación del artículo 13 del Reglamento 1828/2006.
 
Intercambio electrónico con la Comisión Europea SFC2007
La Comisión ha establecido en el Reglamento 1828/2006, en la sección 7, artículos 39 al 42, el
contenido y el funcionamiento del sistema electrónico para el intercambio de datos, así como el
propio envío de los mismos. En definitiva, las comunicaciones con la Comisión se efectuarán “sin 
papeles”, a través de un sistema electrónico. 
Los envíos de datos a la Comisión a través del SFC2007 se realizan sin firma electrónica. No
obstante, quedará registro en Fondos 2007 de las peticiones de reembolso firmadas, a efectos 
nacionales.
Para el intercambio de información entre las autoridades nacionales y la Comisión se ha creado
un sistema informático que permita llevar a cabo este procedimiento. Algunas características del 
sistema de intercambio son:
	 El sistema de conexión Fondos 2007 – SFC2007 se realizará a través de los 
denominados “servicios web” transparentes al usuario.
	 Además de los datos sobre programación y ejecución financiera, hay que transmitir a la
SFC2007 una serie de documentos establecidos en el Reglamento de aplicación 
1828/2006.
	 El flujo de información será en los dos sentidos, tanto de las autoridades nacionales a la 
Comisión Europea como de la Comisión a las autoridades nacionales. 
	 Cada una de las autoridades nacionales será la responsable de enviar y canalizar la 
información correspondiente a su ámbito de trabajo, y recibirá las observaciones
pertinentes por parte de la Comisión. 
Situación actual del desarrollo de Fondos 2007 
1. 	 Programación Inicial. Se ha completado todo el desarrollo informático. Los datos que se 
disponen por cada organismo intermedio son los siguientes: información financiera 
anualizada y desagregada por temas prioritarios, los criterios de selección de operaciones 
aprobados por el Comité de Seguimiento, información sobre las convocatorias de ayudas,
los grandes proyectos y la programación de los indicadores operativos. 
2. 	 Procedimiento de certificación y solicitud de reembolso. Se ha completado su desarrollo 
informático.
La información de operaciones, contratos y de gastos declarados por operación
(transacciones) incluye no solo los datos establecidos en el Anexo III del reglamento 
1828/2006, si no también una serie de datos necesarios que garanticen a la autoridad de
gestión la fiabilidad y elegibilidad de los mismos.
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El procedimiento que deben seguir los organismos intermedios para certificar a la
autoridad de gestión los gastos de las operaciones y solicitar el correspondiente
reembolso, se ha desarrollado incorporando en el proceso listas de comprobación que
permiten reflejar la realización de las verificaciones establecidas en el articulo 13 del 
reglamento 1828/2006. Se ha incorporado la firma electrónica en los documentos que la 
propia aplicación informática genera en este procedimiento. 
Dentro del procedimiento de certificación se ha desarrollado la rectificación de gastos que 
permite retirar cantidades de gastos certificados anteriormente a la Autoridad de Gestión y
la posibilidad de certificar y justificar los gastos asociados a adelantos.
La carga de información se realizará a través del servicio web que dispondrá Fondos 2007
o a través de cargas de ficheros XML. Los formatos de intercambio están definidos en la 
propia aplicación. 
A través del portal de la Administración Presupuestaria se podrá acceder a un foro, 
denominado Nuevo Sistema Informático, sobre cuestiones informáticas. El registro para el
foro es previo en Fondos 2007. 
3. 	 Certificación de indicadores
A nivel de operación se cargan datos de previsión de indicadores previamente definidos a 
nivel de Tema Prioritario y beneficiario. La información sobre ejecución de estos 
indicadores se cargará a una fecha determinada siempre detallada por operación y
beneficiario. Esta información se introduce, al menos, una vez al año para la elaboración
de los Informes Anuales. Una vez introducida, se genera un certificado de Indicadores que 
se firma electrónicamente por los organismos intermedios.
4. 	 Información sobre sistemas y procedimientos 
Se ha desarrollado un modulo especifico para recoger la información sobre los sistemas y
procedimientos de los organismos intermedios. Este modulo permite conocer de una 
forma actualizada los sistemas y procedimientos y los planes de control sobre el terreno 
de cada organismo intermedio por programa operativo. 
5. 	 Modulo Autoridad de Certificación. Este modulo recoge todo lo relativo a los cobros de la
Comisión, las declaraciones de gastos y solicitudes de pago y las transferencias a los 
beneficiarios. 
6. 	 Modulo de control. Comprende por una parte los controles de sistemas y procedimientos
que realiza la autoridad de gestión y las auditorias establecidas en el artículo 16 del 
Reglamento 1828/2006 que realiza la autoridad de auditoria.
La carga de datos está a cargo de los organismos que realizan los controles. El servicio 
web de Fondos 2007 posibilitará la carga de datos desde la aplicación de la autoridad de 
auditoría.
Los datos de irregularidades detectadas por la autoridad de gestión se cargarán en la
aplicación IMS de la OLAF. 
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7. 	 Archivos digitales. Van a recoger en Fondos 2007 los documentos oficiales de 
intercambio con la SFC2007 y otra documentación necesaria para los procedimientos de
gestión. 
8. 	 Reuniones informativas. Durante el año 2010 se han realizado reuniones con todos los 
organismos intermedios y emitido circulares para informar sobre modificaciones en 
contratación y procedimiento de certificación de indicadores. También se celebran
periódicamente cursos de formación para los usuarios que lo solicitan.
9. 	 Canal informativo en Fondos 2007. Contiene documentos clave para el desarrollo de la 
aplicación. Especialmente se ha elaborado una guía para el usuario que se va
actualizando con el desarrollo de la aplicación.
10. Se han desarrollado funciones que permiten tanto la descarga como la consulta de datos
de programación y de ejecución financiera y de indicadores.
11. Atención al usuario. Para cualquier consulta o sugerencia dirigirse a la dirección de
correo: Fondos2007@sgpg.meh.es
SIFOEX: Sistema de Información de Fondos Comunitarios en Extremadura 2007-2013 
El sistema informático de gestión y control de los Fondos Estructurales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura es la aplicación SIFOEX 2007 (Sistema de Información de Fondos
Comunitarios en Extremadura 2007-2013) es una aplicación informática para la gestión, 
seguimiento, evaluación y control de los Programas Operativos FEDER y FSE Extremadura
2007-2013 que simplifica y agiliza las relaciones entre los sistemas informáticos que la nutren. 
Su principal objetivo consiste en dar soporte y satisfacer las necesidades del Órgano Intermedio, 
fundamentalmente en lo referente a:
1. 	 Establecer dispositivos de recogida, tanto de datos financieros como de indicadores de 
seguimiento. 
2. 	 Recoger el plan financiero al mayor nivel de desagregación posible.
3. 	 Proporcionar registros adecuados para identificar las operaciones y transacciones objeto
de cofinanciación.
4. 	 Elaborar las declaraciones y certificaciones de gastos periódicas. 
5. 	Servir como elemento de contraste para poder comparar las cantidades declaradas en
cada certificación parcial, por una parte, y las cantidades recogidas en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por otra. 
6. 	Alimentar los sistemas informáticos establecidos por la Autoridad de Gestión para el
intercambio de datos con la Comisión Europea. 
7. 	 Asegurar una pista de auditoría suficiente. 
8. 	 Servir como fuente de información para la elaboración de informes y cualquier otro tipo de
información cualitativa necesaria para cumplir con lo establecido en la normativa vigente.
9. Aportar datos para la verificación de la realidad de la prestación de los bienes y servicios 
y los gastos realizados, y el cumplimiento de la normativa y políticas comunitarias; en
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particular, en relación con los regímenes de ayuda, la contratación pública, el medio 
ambiente, la igualdad de oportunidades y la información y publicidad.
10. Recoger la información relativa al flujo	 de ingresos correspondientes a los gastos
certificados. 
SIFOEX 2007 es una base de datos que contiene una gran cantidad de información. Dispone de
un conjunto de buscadores que facilitan la visualización de la misma. Los datos introducidos
disponen de fecha, permitiendo estudios de situación temporales. En definitiva, contiene toda la
información relativa a:
	 Programación inicial 
	 Ejecución (financiera y de indicadores)
	 Actuaciones 
	 Operaciones seleccionadas 
	 Verificaciones 
	 Declaraciones de gasto y solicitudes de pago 
	 Irregularidades
El proceso de verificaciones realizadas también queda recogido en SIFOEX 2007, donde se 
integran las correspondientes listas de comprobación cumplimentadas y firmadas por el técnico
competente, así como los informes resultantes de las verificaciones in situ. Del mismo modo, la 
aplicación recoge toda la información referente a irregularidades resultantes de todos los 
controles efectuados por las distintas entidades competentes y las correcciones que deberán 
aplicarse.
Por otra parte, el proceso de certificación de los gastos y solicitud de reembolso se realiza a
través de esta aplicación informática, que contiene toda la información necesaria por parte de la 
Autoridad de Gestión para su posterior envió a la Autoridad de Certificación. Es, en definitiva, un
sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos contables compatibles con el
sistema de información común a los Programas Operativos del FEDER de España, Fondos 2007,
con el fin de permitir a la Autoridad de Gestión cumplir con las exigencias del artículo 60 c) del 
Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
Asimismo, asegura la existencia de una pista de auditoria adecuada, ya que permite conciliar los
importes certificados con los registros contables detallados y los documentos acreditativos que
obran en poder de los Organismos Intermedios y de los Beneficiarios, con respecto a las 
operaciones cofinanciadas en el marco del Programa Operativo.
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2.7.4. Redes sectoriales 
En el Marco Estratégico Nacional de Referencia, España se comprometió a constituir un conjunto
de Redes Sectoriales entendidas como un foro de cooperación y coordinación entre las
autoridades responsables de la gestión, programación y evaluación de las actuaciones 
financiadas con Fondos Comunitarios recogidas en el MENR, en los diferentes niveles 
administrativos.
Las redes sectoriales que afectan a FEDER son: 
1. 	 Red de Autoridades Ambientales
2. Red de Iniciativas Urbanas 
3. 	 Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D 
4. 	 Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres
Estas redes nacen con objeto de alcanzar dos objetivos generales. En primer lugar, garantizar 
una mejor y más eficiente gestión del MENR a través del análisis de políticas comunitarias y
nacionales, la mejora de los instrumentos de gestión de los recursos FEDER dedicados a apoyar
las políticas sectoriales objeto de la red, el análisis de problemas técnicos, la coordinación de 
actuaciones, incluida la coordinación de las actuaciones derivadas de los Fondos Estructurales
con las de otros Programas Comunitarios o el intercambio de experiencias y difusión de buenas 
prácticas. El segundo objetivo general, es promover la integración de políticas horizontales de
protección del medio ambiente e igualdad oportunidades en las intervenciones cofinanciadas con 
fondos Comunitarios.
Las Redes tienen una composición similar:  
	 Red de Autoridades Ambientales: integrada con carácter permanente por los órganos 
responsables de la gestión de fondos comunitarios y medio ambiente en la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea, junto con
representantes de la Administración Local y los representantes de las redes sectoriales
creadas al amparo del Marco Estratégico Nacional de Referencia de España. Además podrá
invitar a representantes de otras instituciones del sector público y privado de la Unión 
Europea u otros países en calidad de observadores o expertos. 
	 Red de Iniciativas Urbanas: integrada con carácter permanente por los órganos 
responsables de las políticas urbanas en la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas, la Federación de Municipios y Provincias, representantes de
Ayuntamientos con participación especialmente significada en la gestión de Fondos 
Comunitarios y la Comisión Europea.
	 Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D: Integrada con carácter permanente
por los órganos responsables de las políticas de Innovación en la Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea. 
	 Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres: integrada con carácter
permanente por los órganos responsables de las políticas de igualdad en la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea.
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Su organización parte de una estructura también similar: 
	 Presidencia: compartida entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio 
sectorial correspondiente: Su principal objetivo es dar impulso a la Red 
	 Secretariado Técnico de la Red: encargado de dar contenido y realizar el trabajo diario de 
la Red: 
	 Pleno de la Red: Órgano donde se realiza la puesta en común de experiencias,
elaboración de documentos, desarrollo de metodología y procedimiento. Estará integrado
por la totalidad de los miembros permanentes. 
2.7.4.1.  Red de Autoridades Ambientales.
La Red de Autoridades Ambientales es un foro de cooperación y coordinación entre las 
autoridades responsables de medio ambiente y las autoridades responsables de programación y 
de gestión de los Fondos comunitarios, en los diferentes niveles administrativos.
El 4 de diciembre de 1997, en la reunión del Comité de Seguimiento del Marco Comunitario de
Apoyo (MCA) 1994-1999, se constituyó, a propuesta de la Comisión Europea, la Red de
Autoridades Ambientales, encomendándose al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, como autoridad ambiental nacional, su coordinación técnica y funciones de Secretariado. 
La Red de Autoridades Ambientales ha sido incorporada en el Marco Estratégico Nacional de
Referencia de España del periodo de programación 2007-2013 como una de las redes 
sectoriales incluidas entre sus mecanismos de coordinación. 
La Red está formada por autoridades de la Administración General del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de la Comisión Europea, junto con representantes de la
Administración Local y los representantes de las redes sectoriales creadas al amparo del Marco
Estratégico Nacional de Referencia de España. 
El objetivo prioritario de la Red es velar por la integración de la protección del medio ambiente en
las acciones cofinanciadas con Fondos comunitarios, al objeto de fomentar el desarrollo regional
sostenible. 
Asimismo es preciso evocar que, desde la puesta en marcha de los programas Operativos los 
principales hitos en cuanto al seguimiento ambiental han sido los siguientes:
1. 	 En marzo de 2008 se acordó el procedimiento a seguir en cuanto al seguimiento de la
Evaluación Ambiental Estratégica entre la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Ministerio de Medioambiente y la Dirección General de Fondos
Comunitarios.
2. 	 Dicho procedimiento incluía la necesidad de revisar la Evaluación Ambiental Estratégica 
dentro del Plan de Evaluación. Inicialmente se propuso 2009, pero dados los retrasos en 
la puesta en marcha de los Programas Operativos se decidió, en el Comité Consultivo de 
Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua de 16 de febrero de 2009, retrasarlo a
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2011. En dicho Comité Consultivo se elaboró y acordó la metodología para llevar a cabo
dicha evaluación. 
3. 	Asimismo, se acordó que la propuesta de indicadores que remitiría la Subdirección
General de Programación Territorial y Evaluación de programas Comunitarios a los 
gestores de los programas Operativos, estaría basada en la lista de las Memorias 
Ambientales.
4. 	En los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos celebrados en 2010 se 
aprobaron las listas de indicadores de seguimiento ambiental de cada PO. No obstante,
del análisis del resultado de dichas listas se decidió, conjuntamente entre MEH y MARM, 
profundizar en las mismas y proponer nuevos indicadores de seguimiento ambiental. El 
objetivo es llegar a un sistema de seguimiento ambiental lo más eficiente y completo
posible, dadas las limitaciones que supone la gestión del FEDER y del Fondo de 
Cohesión. 
Este proceso se ha llevado a cabo entre noviembre de 2010 y abril de 2011 y está previsto
presentar indicadores de seguimiento ambiental adicionales, a los Comités de Seguimiento a 
celebrar en 2011, con objeto de completar las listas aprobadas en 2011 y facilitar los trabajos 
de evaluación y seguimiento. 
Actuaciones de la Red de Autoridades Ambientales durante el año 2010 
	 Reuniones Plenarias 
El Plenario está integrado por la totalidad de los miembros de la Red y tienen la finalidad de
aproximar a las autoridades de gestión de Fondos y a las autoridades ambientales para encontrar
el necesario apoyo mutuo. Estas reuniones plenarias se desarrollan de manera rotatoria en las
diferentes Comunidades Autónomas con una periodicidad semestral.
El 28 de enero de 2010 se celebró en Madrid, en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino la 33ª Reunión Plenaria de la Red de Autoridades Ambientales. 
	 Grupos de Trabajo:  
La Red de Autoridades Ambientales se organiza en torno a Grupos de Trabajo, desde los que se
aborda la integración del medio ambiente en diferentes sectores de actividad sujetos a 
cofinanciación de fondos comunitarios: FEDER, FSE, FEADER, FEP y Fondo de Cohesión.
Los Grupos de Trabajo de la Red constituyen el eje vertebrador de la misma, contribuyendo a su 
dinamización y funcionamiento interno. 
A lo largo del año 2010 se han celebrado las siguientes reuniones de los Grupos de Trabajo de la 
Red:
	 Cambio climático y Fondos Comunitarios, cuyo objetivo es establecer sinergias con las
actividades del Grupo de Trabajo de temática similar existente en el seno de la Red 
Europea de Autoridades Ambientales (ENEA-MA). 
Se reunió el 8 de septiembre en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
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	 Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible y su Marco de Financiación, se creó
con el objetivo de impulsar la eco-innovación y las nuevas tecnologías a favor del
desarrollo sostenible en el marco de financiación europeo, como instrumento para 
alcanzar un modelo de desarrollo más sostenible, justo y equitativo.  
Se reunió el día 7 de junio en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
	 Indicadores de integración Ambiental, centra sus objetivos en los requerimientos del 
seguimiento ambiental del periodo de programación 2007-2013 y más concretamente en 
su sistema de indicadores operativos.
Se reunió el día 2 de noviembre en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. 
	 Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente, creado con el objeto de colaborar 
en la realización de la Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente como parte
del Sistema de Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua del actual periodo de
programación 2007-2013.
Se reunió el día 5 de octubre en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
	 Comités de Seguimiento de los Programas Operativos 
La Red de Autoridades Ambientales, a través del Secretariado, participa en los Comités de 
Seguimiento creados en el marco de los Programas Operativos de ámbito nacional y en los
Comités de Seguimiento de los Programas de Cooperación Territorial Europea. 
La participación del Secretariado de la Red en estos Comités se enfoca desde la perspectiva de 
velar por la integración del principio horizontal de medio ambiente en la ejecución de las
programaciones operativas. Su función consiste en informar a los Comités de Seguimiento sobre
cuestiones de su competencia en los preceptivos Informes Anuales de Ejecución de los
Programas Operativos y de los avances y resultados que se observan en la aplicación de los
Fondos en el medio ambiente.
Durante el año 2010, el Secretariado de la Red, en calidad de autoridad ambiental nacional y 
como miembro permanente, ha participado en los Comités de Seguimiento y en los Grupos
Técnicos de Evaluación de los siguientes Programas Operativos comunitarios: 
Programas Operativos: 
 Programa Operativo de Asistencia Técnica 2007-2013. 
 Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013.
 Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013. 
 Programa Operativo LEADER+ Nacional 2000-2006. 
 Programa del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013.
 Programa Operativo del Sector pesquero Español 2007-2013
o	 Programas Operativos de Cooperación Territorial:
 Programa Operativo de Cooperación Trasnacional Sudoeste Europeo 2007-2013. 
 Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo España-Portugal. 
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 Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo España-Francia-Andorra. 
 Redes Sectoriales del Marco Estratégico Nacional de Referencia 
El Marco Estratégico Nacional de Referencia incluye dentro de los mecanismos de coordinación
del periodo 2007-2013 el establecimiento de Redes Sectoriales entre las que se encuentra la Red
de Autoridades Ambientales.
Se trata de Órganos Consultivos de coordinación y cooperación entre los responsables de la 
gestión, programación y evaluación de las actuaciones financiadas por Fondos comunitarios y los
responsables de las políticas objeto de cada una de las diferentes Redes.
La Red de Autoridades Ambientales ha participado a lo largo de 2010 en las actividades 
desarrolladas por las siguientes redes: 
Red de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en los Fondos
estructurales y Fondo de Cohesión 
Los días 13 y 14 de mayo se celebró en Sevilla la 2ª Reunión Plenaria de la esta Red, en la que
participó el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales. 
Red de Iniciativas Urbanas 
El 14 de abril de 2010 tuvo lugar en Madrid la 1ª Reunión Plenaria. Por su parte, el Grupo de 
Trabajo Permanente celebró dos reuniones a lo largo del 2010, el 14 de enero y el 18 de marzo. 
En las tres citas participó el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales. 
Red de Políticas de I+D e Innovación financiadas con Fondos Estructurales 
El 4 de noviembre de 2010, se celebró, en Bilbao, la reunión constitutiva de la Red de Políticas
de I+D e Innovación financiadas con Fondos Estructurales, en la que participó la Red de
Autoridades Ambientales. 
 La Red Europea de Autoridades Ambientales y Autoridades de Gestión (ENEA-MA) 
La Red de Autoridades Ambientales está integrada en la Red ENEA-MA junto con las redes 
constituidas en el resto de los Estados miembros de la UE.  
La Red ENEA-MA se reúne dos veces al año para tratar aspectos relacionados con la integración 
de criterios ambientales en las actuaciones nacionales financiadas con Fondos estructurales y de
Cohesión.
El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales ejerce la representación española en la
Red Europea de Autoridades Ambientales y de Autoridades de Gestión con su participación en
las Reuniones Plenarias y en sus Grupos de Trabajo, ejerciendo un efectivo papel de 
interlocución entre la Comisión Europea y las administraciones nacionales y autonómicas
españolas. 
Concretamente, durante el año 2010, el secretariado de la Red de Autoridades Ambientales ha
participado en las siguientes reuniones:
Reuniones Plenarias:
 XIII Reunión Plenaria, celebrada en Varsovia, el día 26 de mayo de 2010. 
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	 XIV reunión Plenaria, celebrada en Bruselas, el día 13 de octubre de 2010. 
Estas reuniones han girado en torno a los siguientes temas:
	 Creación de la nueva DG CLIMA de la CE
	 Propuesta de creación de un GT sobre el Futuro de la Política de Cohesión. 
	 Estrategia EU2020 
	 Reflexiones de los Estados miembros sobre el progreso de la aplicación de la Política de 
Cohesión. 
Grupos de Trabajo:
	 Grupo de Trabajo “Biodiversidad y Política de Cohesión” 
Este Grupo de Trabajo, creado en diciembre de 2008, en la X Reunión Plenaria de la Red
ENEA-MA y coordinado por Bélgica, tiene como objetivo el desarrollo de estrategias para
fomentar la correcta integración de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en 
la programación de la Política de Cohesión, y su inclusión en la Estrategia de la UE post 
2010 para detener la pérdida de biodiversidad. Así mismo, se trabaja en definir 
mecanismos de coordinación sobre cuestiones relacionadas con la conservación de la
naturaleza y biodiversidad, entre fondos comunitarios (ERDF, ESF, EAFRD, EFF, LIFE+,
etc.).
Este Grupo de Trabajo ha celebrado las siguientes reuniones en el 2010, en las que ha
participado el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales: 
- IV Reunión del Grupo de Trabajo: celebrada el 27 y 28 de mayo en Varsovia
(Polonia).
-	 V Reunión del Grupo de Trabajo: celebrada el 24 de septiembre en Bruselas (Bélgica) 
	 Grupo de Trabajo “Cambio Climático y Política de Cohesión” 
Desde su constitución en julio de 2008 el Grupo de Trabajo se ha reunido y ha puesto en
común información con la finalidad de elaborar un documento orientado a la integración
de consideraciones relativas al Cambio Climático en la actual programación de la Política
de Cohesión Europea, así como para establecer recomendaciones cara la futura Política. 
En la reunión XIV Plenaria, celebrada en octubre en Bruselas, se acordó la suspensión 
temporal de las actividades de este Grupo de Trabajo debido a la necesidad de
concentrar los esfuerzos de ENEA-MA en un nuevo Grupo de Trabajo sobre el futuro de
la política de Cohesión, que se detalla a continuación. Cuando finalicen los trabajos de
éste, volverá a la actividad el Grupo de Trabajo de Cambio Climático. 
	 Grupo de Trabajo “Futuro de la Política de Cohesión”: 
Los días 13 y 14 de diciembre de 2010 tuvo lugar en la sede de la Dirección General de 
Medioambiente de la Comisión Europea la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre el
futuro de la política de cohesión de la Red Europea de Autoridades Ambientales y
Autoridades de Gestión (ENEA-MA). El Grupo de Trabajo tiene por objetivo tratar de
mostrar, a los órganos de decisión de la  Comisión Europea y de las autoridades de
gestión nacionales, los importantes beneficios derivados de la integración de criterios
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ambientales efectivos en la planificación y aplicación de la política de cohesión
comunitaria, a la luz de la Estrategia Europa 2020. También los riesgos de no hacerlo. 
Para ello se ha previsto la realización de los siguientes trabajos:
- Comentarios comunes a la consulta pública sobre las Conclusiones del V Informe 
sobre cohesión económica social y territorial: el futuro de la política de cohesión.
- Informe de situación sobre la integración de aspectos ambientales en los
reglamentos generales de fondos y en otros reglamentos de interés. 
- Documento detallado acerca los aspectos más destacados del informe de situación. 
Canales de información 
La Red de Autoridades Ambientales cuenta con una página Web integrada en el portal del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en la que se informa periódicamente 
sobre todas las actividades llevadas a cabo por la Red, tanto sobre las Jornadas Temáticas y
Plenarios, como sobre los documentos elaborados en sus Grupos de Trabajo, la participación en 
la Red Europea de Autoridades Ambientales y Autoridades de Gestión, y la documentación de
interés sobre Financiación Comunitaria y Medio Ambiente.
http://www.mma.es/portal/secciones/raa/
Por otra parte, la Red dispone de un buzón de correo electrónico (buzon­
redautoridaes@mma.es), que constituye el punto de contacto del Secretariado, además de dar 
cobertura al intercambio de información entre los miembros. 
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2.7.4.2.  Red de Iniciativas Urbanas. 
La Red de Iniciativas Urbanas constituye un instrumento esencial para poder incorporar la
necesaria dimensión urbana en la gestión y programación de los fondos europeos y se plantea 
como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan
recibido financiación comunitaria. También servirá para analizar y dar respuesta a los posibles
problemas y aclarar las dudas suscitadas por la aplicación de la normativa en materia de fondos
europeos destinados al desarrollo urbano 
La Red está integrada con carácter permanente por los órganos responsables de las políticas
urbanas en la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, la Federación
Española de Municipios y Provincias, representantes de la Administración Local con participación
especialmente significada en la gestión de Fondos Comunitarios y de la Comisión Europea. En
sus sesiones plenarias están llamados a participar los representantes de los principales
organismos e instituciones, tanto españolas como europeas, con experiencia en materia de
actuaciones cofinanciadas de desarrollo local y urbano. Además, la Red podrá contar como
invitados con la presencia de representantes de otras instituciones del sector público y privado de 
la Unión Europea u otros países en calidad de observadores o expertos.
La Red de Iniciativas Urbanas cuenta con una Presidencia compartida entre el Ministerio de
Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios) y el Ministerio de Fomento 
(Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas), y el Secretariado Permanente de la Red recae 
en la Subdirección General de Política de Suelo del Ministerio de Fomento.
Entre los principales objetivos de la Red de Iniciativas Urbanas se pueden citar: 
- Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en todo lo referente
a políticas urbanas, en los ámbitos de actuación de los Fondos Comunitarios.  
- Contribuir a la difusión de los principales resultados alcanzados de mejora de la calidad
de vida en los entornos urbanos derivados de la utilización de financiación europea y, en
particular, de la aplicación de la Iniciativa Urbana. 
- Presentar y analizar el desarrollo de las políticas urbanas en España y en Europa y la
contribución de los Fondos Comunitarios al desarrollo de las mismas, así como estudiar 
posibles actuaciones complementarias en materia de desarrollo urbano que puedan estar 
financiadas con dichos Fondos. 
- Analizar los problemas técnicos suscitados por la aplicación de la normativa comunitaria y
nacional en materia de políticas urbanas, en las actuaciones financiadas con Fondos 
Comunitarios, incluyendo la derivada de los sistemas de gestión, control y auditoría y 
proponer soluciones a los mismos, así como anticipar posibles riesgos que puedan 
afectar al desarrollo de las políticas urbanas y que requieran actuaciones de
reprogramación del uso de los Fondos. 
- Estudiar y aprobar las propuestas, documentos técnicos y herramientas que puedan
elaborarse en el marco de la Red para facilitar el desarrollo efectivo de políticas urbanas
en las intervenciones de los Fondos Comunitarios. 
- Informar a los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos, de todas las
iniciativas emprendidas y del resultado de sus trabajos, y cooperar con los Grupos 
Consultivos de Evaluación en las evaluaciones que se lleven a cabo en relación con las
políticas de desarrollo urbano. 
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- Fomentar la coordinación con las redes existentes en la materia en España y en Europa
y, en particular, con las redes temáticas y Grupos de Trabajo del Programa Comunitario
URBACT II. 
Para llevar a cabo las actividades específicas de la Red se ha constituido un Grupo de Trabajo 
permanente compuesto por representantes de los Ministerios implicados (Economía y Hacienda, 
Fomento, Política Territorial y Medio Ambiente), así como de la Red de Autoridades Ambientales 
y de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
Una vez realizados por parte del Ministerio de Vivienda, a lo largo de 2009, una serie de trabajos
encaminados a identificar los principales grupos de investigación que operan en España en
materia de políticas urbanas, y a partir de los resultados obtenidos, tal y como se acordó en
reunión del Grupo de Trabajo Permanente, procede definir una estrategia y una planificación para
avanzar en aquellas líneas de investigación que se consideren más relevantes de acuerdo con 
los objetivos de la Red, con la idea de que las actividades desarrolladas puedan servir de base 
teórica o de contexto tanto de las sesiones plenarias como, en general, de toda la actividad de la 
Red.
Por otra parte se ha creado, dentro del “Portal de Suelo y políticas urbanas” 
(http://siu.vivienda.es), un apartado dedicado a la “Red de Iniciativas Urbanas” 
http://www.rediniciativasurbanas.es/. En él se define en qué consiste la Red, sus principales
objetivos, y se describen en detalle, las actuaciones realizadas en los distintos municipios en el
marco de la programación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tanto en el actual
periodo 2007-2013, como en los anteriores.
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El acto de constitución de la Red de Iniciativas Urbanas tuvo lugar el 11 de noviembre de 2009 
en el Salón de actos del Ministerio de Economía y Hacienda. En un primer bloque de
intervenciones,  por parte de los Secretarios Generales de los Departamentos Ministeriales que 
ostentaban la Presidencia de la Red (Ministerio de Vivienda –actualmente Ministerio de Fomento- 
y Ministerio de Economía y Hacienda), quedó constituida formalmente la misma. En un segundo
bloque, representantes de la Dirección General de Fondos Comunitarios y de la Dirección 
General de Suelo y Políticas Urbanas,  explicaron en profundidad  sus objetivos y organización, 
el contexto de la contribución europea al desarrollo urbano, así como otros proyectos o
programas considerados de interés para la Red.
La primera reunión plenaria de la Red de Iniciativas Urbanas se ha realizó en Madrid, en la sede 
del Ministerio de Vivienda, el día 14 de abril de 2010, presidida por la Directora General de Suelo
y Políticas Urbanas (Ministerio de Vivienda) y por la Directora General de Fondos Comunitarios
(Ministerio de Economía y Hacienda). En ella se informó, por parte del Secretariado de la Red,
sobre la estructura y funcionamiento de la misma, incluyéndose un bloque técnico en el que se
trataron temas específicos por parte de expertos en materias de desarrollo local y urbano.
Por su parte, el Grupo de Trabajo Permanente celebró dos reuniones a lo largo del año 2010, el
14 de enero y el 18 de marzo. 
2.7.4.3. Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D.
Esta Red es un foro cuyo objetivo es dotar a la Autoridad de Gestión de un órgano de carácter 
consultivo que ayude a coordinar las políticas en materia de I+D+i cofinanciadas por el FEDER 
en el periodo de programación 2007-2013, y gestionadas por organismos de la AGE o de las 
diferentes Comunidades Autónomas. 
La red se dotará de un Grupo Asesor formado por expertos de reconocido prestigio en temas de 
I+D+i que actuará como Grupo de Trabajo Permanente. 
Las principales funciones de la Red son: 
	 Coordinación de las actuaciones de I+D+i cofinanciadas por el FEDER. 
-	 Foro de debate para el análisis de las actuaciones de I+D+i que se realicen en los
Programas Operativos “I+D+i por y para el beneficio de las Empresas – Fondo 
Tecnológico” y “Economía basada en el Conocimiento”, así como en los diferentes
Programas Operativos regionales que se integran en el Marco Estratégico 
Nacional de Referencia español para el periodo 2007-2013. 
-	 Valoración estratégica de las actuaciones, analizando su coherencia y 
complementariedad entre sí y con actuaciones de otros Programas Comunitarios. 
	 Intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en materia de I+D+i entre los
diferentes órganos gestores de ese tipo de actuaciones.
	 Mejora de los instrumentos de gestión de los recursos FEDER dedicados a apoyar la 
I+D+i.
	 Asesoramiento al Comité de Seguimiento del PO de I+D+i por y para el beneficio de las 
Empresas.
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-	 Recomendaciones sobre nuevas líneas de actuación, asignación de recursos
disponibles, etc. 
	 Promoción de la integración de las políticas horizontales de medio ambiente y de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en las actuaciones de I+D+i.
La reunión constitutiva de la Red tuvo lugar en Bilbao el día 14 de noviembre de 2010, aunque, 
con anterioridad, se llevaron a cabo actividades propias de la red relacionadas con la I+D+i, entre 
las que puede citarse el Seminario Hispano-francés sobre “Innovación con el apoyo de los
Fondos Europeos”, celebrado en Mayo de 2009, en Sevilla y organizado por la Dirección General 
de Fondos Comunitarios, la Junta de Andalucía, la Delegación Interministerial para la Ordenación 
y la Competitividad de los Territorios del Gobierno de la República Francesa, y la Asociación de 
las Regiones de Francia, con la colaboración de la Comisión Europea. 
El programa del seminario incluía las siguientes ponencias, mesas redondas y talleres: 
	 El papel crucial de la innovación como factor de competitividad a escala mundial. 
	 Diagnóstico de la innovación en España y Francia.
	 Mesa redonda y debates en sesión plenaria sobre la importancia de las estrategias
regionales de innovación, en España y Francia. 
	 Presentaciones de casos de buenas prácticas.
	 Taller 1. La promoción de la innovación en las pequeñas y medianas empresas. 
	 Taller 2. Estrategias nacionales y regionales de innovación y gobernabilidad en los 
sistemas de innovación en España y Francia.
	 Taller 3. El capital humano, las empresas y la innovación. 
	 Taller 4. Instrumentos financieros europeos de apoyo a la innovación 
	 Taller 5. Clusters de innovación
	 Taller 6. Enfoques específicos en materia de innovación en las regiones ultraperiféricas y
en las zonas rurales, montañosas y costeras.
	 Presentación de conclusiones de los talleres. 
2.7.4.4.  Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres.
El día 17 de septiembre de 2009 se constituyó a la Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y 
hombres, mediante un acto oficial presidido por la Secretaria General de Políticas de Igualdad, 
del entonces Ministerio de Igualdad, y el Secretario General de Presupuestos y Gastos, del 
Ministerio de Economía y Hacienda. En dicha reunión se hizo hincapié en los objetivos de la Red, 
destacando como fundamental su finalidad de contribuir a la integración real y efectiva de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las intervenciones de los Fondos 
Comunitarios. 
Está compuesta, con carácter permanente, por los órganos responsables de las políticas de
Igualdad de género y de la gestión de los Fondos Estructurales en la Administración General del
Estado, en las Comunidades y Ciudades Autónomas y en la Comisión Europea. 
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La presidencia es compartida por la Dirección General del Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio
de Economía y Hacienda y la UAFSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La secretaría de
dicha Red es ejercida por el Instituto de la Mujer. 
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Red cuenta, desde finales de agosto de 2010, 
con una asistencia técnica, contratada por el Instituto de la Mujer, para proporcionar
asesoramiento técnico continuado a los organismos intermedios y gestores de proyectos
cofinanciados por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.  
El coste de dicha asistencia técnica está cofinanciado por el FEDER en el ámbito de su
Programa Operativo de Asistencia Técnica y Gobernanza del periodo 2007-2013, para lo cual ha
sido designado el Instituto de la Mujer como organismo intermedio del mismo. 
La Red tiene dos objetivos esenciales: 
1. 	 Garantizar una mejor y más eficiente gestión del MENR a través de: 
a. 	 Análisis de políticas comunitarias y nacionales de igualdad entre mujeres y hombres. 
b. 	 Mejora de los instrumentos de gestión de los recursos FEDER dedicados a apoyar la
política de igualdad entre mujeres y hombres. 
c. 	Análisis de problemas técnicos y propuestas de solución para la aplicación real y
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres a los proyectos concretos.
d. 	 Coordinación de actuaciones, incluida la coordinación de las actuaciones derivadas de 
los Fondos Estructurales con las de otros Programas Comunitarios.  
e. 	 Intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. 
2. 	Promover la integración real y efectiva de la  igualdad oportunidades entre mujeres y
hombres en las intervenciones cofinanciadas con Fondos Comunitarios. 
A lo largo del año 2010 se han sucedido varios hitos importantes en lo que respecta a la Red de 
Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres en las intervenciones de los Fondos Estructurales
y Fondo de Cohesión 2007-2013.
Los días 13 y 14 de mayo de 2010 tuvo lugar en Sevilla, la segunda reunión plenaria de la Red.
Además de la aprobación del acta de la reunión anterior, así como del Reglamento interno de 
funcionamiento de la Red con las modificaciones recogidas en el acta de la primera reunión, se
anunció que la contratación de la asistencia técnica se encontraba en su recta final, previéndose
su puesta en marcha para septiembre 2010. Asimismo, se produjo la constitución de cuatro
grupos de trabajo que comenzaron sus actividades en el seno de la Red, coordinados por el 
Instituto de la Mujer en calidad de secretaría de la Red.
 Grupo de trabajo para la implementación de la transversalidad de género en los Fondos, 
liderado por la UAFSE y el Instituto de la Mujer. Los principales acuerdos de la primera
reunión de este grupo fueron los siguientes: 
-	 Dependiendo de la asistencia se estudiaría la posibilidad de realizar subgrupos más 
reducidos.
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-	 Se realizaría un cuestionario para obtener un diagnóstico de las necesidades de los
miembros del grupo. Con los resultados se realizaría un programa de trabajo más
completo. 
-	 Se estudiarían los Programas Operativos para comprobar cómo está recogida la
perspectiva de género.
En el segundo semestre de 2010, este grupo procedió a elaborar el cuestionario-diagnóstico, 
que con posterioridad envió a sus miembros, para su participación en la elaboración del plan 
de trabajo anual.
 Grupos de trabajos de indicadores de género en los Fondos y de la Evaluación Estratégica
Temática de Igualdad de Oportunidades, liderados por el Instituto de la Mujer y la SGPTEPC.
En la primera reunión del grupo de trabajo se propuso la realización de una jornada en junio
para aclarar conceptos de estadística e indicadores, de cara al buen desarrollo de la EETIO,
jornada celebrada el 26 de junio en el Ministerio de Economía de Hacienda, en la que el
Instituto de la Mujer ofreció una sesión formativa sobre indicadores de género y la Evaluación
Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades (EETIO). Este grupo también contribuyó
al diseño del cuestionario que con posterioridad de pasaría a los organismos intermedios y 
gestores de FEDER y FC para la EETIO.  
 Grupo de trabajo de la I+D+i, liderado por el Instituto de la Mujer. Se establecieron los 
siguientes pasos a llevar a cabo: 
-	 Se estudiarían los Programas Operativos para comprobar cómo se recoge la 
perspectiva de género.
-	 Se elaboraría un listado de los Organismos que realizan actuaciones cofinanciadas de 
I+D+i. 
Este grupo, que fue presentado en la constitución de la Red de Políticas de I+D+i, se reunió 
el mes de noviembre para avanzar en los trabajos iniciados en el mes de mayo. 
Conjuntamente con los avances protagonizados en 2010 por los grupos de trabajo, la Red 
asumió durante este pasado año una participación activa en la Evaluación Estratégica Temática
en Igualdad de Oportunidades (EETIO), en particular a través de su grupo de trabajo de
indicadores y para la EETIO, el cual, como se mencionaba con anterioridad, tuvo una parte
preeminente en el diseño del cuestionario que habría de pasarse a los organismos intermedios y
gestores de FEDER y Fondo de Cohesión para su cumplimentación. Asimismo, la Red ha 
realizado aportaciones y comentarios en los distintos momentos del proceso de evaluación, ha 
procedido a la explotación de los cuestionarios de los organismos intermedios y gestores de
FEDER y FC, y ha contribuido a la evaluación con una propuesta de capítulo de conclusiones y
recomendaciones, de cara al informe final de evaluación.
No puede dejar de mencionarse, en este contexto, la puesta en marcha por parte de la Red de un
servicio de consultas y asesoramiento técnico on-line, de respuesta temprana (72 horas) sobre la 
incorporación del principio de igualdad en los Fondos, a través de la dirección
redigualdadfondos@inmujer.es. Este servicio respondía a la demanda expresada por los 
organismos gestores de Fondos de disponer de un recurso directo de asistencia ante las
dificultades cotidianas de implementar el principio de igualdad en su gestión.  
Otras actuaciones en las que la Red comenzó a trabajar en el transcurso de 2010, con
expectativas de continuidad ulterior, fueron las siguientes:
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-	 Diseño y elaboración de contenidos para el desarrollo de dos cursos de capacitación para
organismos gestores y organismos de igualdad. En cumplimiento con una de sus finalidades 
principales, la Red elaboró los contenidos y materiales destinados a desarrollar dos cursos de
formación, uno sobre la incorporación del principio de igualdad a las actuaciones
cofinanciadas con Fondos, destinado a organismos intermedios y gestores de Fondos, y otro
sobre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en el actual período, cuyos
destinatarios son los organismos de igualdad de las CC.AA.  
-	 Puesta en marcha de una metodología de recogida de buenas prácticas en materia de 
introducción del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos.
-	 Desarrollo de un documento de herramientas útiles, organizadas temáticamente, en continua 
actualización, con una recopilación de recursos prácticos para implementar el principio de 
igualdad en los Fondos, entre otros.
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3. EJECUCIÓN POR PRIORIDADES 
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3.1. Eje 1 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la 
Información y TIC) 
3.1.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Eje 1.- Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la
Información y TIC)
En el Eje 1 de este Programa únicamente participa la Junta de Extremadura, a través
de actuaciones enmarcadas en los temas prioritarios: 01 “Actividades de I+DT en los 
Centros de Investigación, 02 “Infraestructuras de I+DT (incluidos equipamiento,
instrumentación y redes informáticas de gran velocidad entre los centros de investigación) 
y centros de competencia de tecnología específica”, 04 “Ayudas para I+DT, en particular, 
en las PYME (incluido el acceso a los servicios de I+DT en los centros de investigación)”,
10 “Infraestructuras telefónicas (incluidas redes de banda ancha)”, 13 “Servicios y 
aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, administración 
pública, formación, inclusión, etc.)” y 14 “Servicios y aplicaciones para las PYME 
(comercio electrónico, enseñanza y formación, establecimiento de redes, etc.)”
Tema prioritario 01“Actividades de I+DT en los Centros de Investigación” 
Junta de Extremadura
Durante el año 2010 se han efectuado varias actuaciones con el objetivo principal de 
fomentar las sinergias entre todos los agentes que forman el Sistema Regional de Ciencia
y Tecnología, tratando de optimizar los recursos disponibles. En este sentido, se ha
adquirido material de laboratorio necesario para el correcto apoyo y seguimiento de los
proyectos de investigación llevados a cabo en el Centro de Investigación “Finca la Orden-
Valdesequera” y el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX). 
Asimismo, se han concedido diversas ayudas para la consolidación y apoyo a los grupos 
de investigación inscritos en el “Catálogo de Grupos de Investigación de Extremadura”, 
así como para la realización de proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y
transferencia de tecnología en cooperación entre grupos investigadores regionales y 
empresas radicadas en Extremadura, con el propósito de transformar los conocimientos
generados en innovaciones que mejoren la competitividad de las empresas y avanzar en
la estructuración del Sistema de Ciencia y Tecnología de Extremadura.
Por otra parte, en relación con la infraestructura de conocimiento e investigación
geológica y minera, se ha realizado el inventario, caracterización y elaboración de la
guía de los áridos de Extremadura explotados en la actualidad, generándose un soporte
tecnológico de consulta de esa información mediante la creación de una página web y un
soporte USB interactivo.
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Tema prioritario 02 “Infraestructuras de I+DT (incluidos equipamiento,
instrumentación y redes informáticas de gran velocidad entre los centros de
investigación) y centros de competencia de tecnología específica”
Junta de Extremadura 
En este tema prioritario, durante el año 2010, se han mejorado, reformado o ampliado el
equipamiento, las infraestructuras científico-técnicas y las instalaciones del Centro de
Investigación “Finca la Orden-Valdesequera”, entre las que cabe destacar la construcción
de una nave de experimentación de biotecnología y la realización de obras para mejorar
la infraestructura de riego.
Tema prioritario 04 “Ayudas para I+DT, en particular, en las PYME (incluido el 
acceso a los servicios de I+DT en los centros de investigación)” 
Junta de Extremadura
En esta anualidad, encuadradas en este tema prioritario, se han llevado a cabo varias 
actuaciones encaminadas a crear las condiciones adecuadas para la difusión de
resultados de los proyectos de investigación que se gestionan en los centros de la Finca
la Orden-Valdesequera e Intaex. En este sentido, se han realizado varias acciones de
publicidad y divulgación de las actividades que se ejecutan en dichos centros, entre las
que cabe señalar el rediseño y renovación del dominio de la página web, así como la
elaboración de un catálogo del Centro de Investigación Finca la Orden-Valdesequera y el
lanzamiento de 500 ejemplares de la revista “Flora de Extremadura”. También se han
habilitado espacios para la presentación de proyectos tecnológicos, como por ejemplo el
“observatorio tecnológico de la fruta”. 
Tema prioritario 10 “Infraestructuras telefónicas (incluidas redes de banda ancha)” 
Junta de Extremadura
Dentro del “Plan Global de Sociedad de la Información de la Junta de Extremadura”,
en aras a la consolidación de los principios de la Sociedad de la Información, mejorando
las redes de telecomunicaciones y garantizando el acceso a las infraestructuras de
transmisión de datos con las mismas posibilidades a todos los ciudadanos, 
independientemente de su situación geográfica o social, facilitando nuevas formas de 
conexión y relación con la Administración, se han ejecutado varias acciones en este año 
2010, tanto en lo que se refiere a la extensión de las capacidades de la banda ancha,
como en el desarrollo de la infraestructura pública regional de acceso a las TICs, entre las
que cabe reseñar:
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- La adquisición de equipamiento para la ampliación de la electrónica de red del
edificio de Morerías de la Junta de Extremadura y una solución firewall de alto 
rendimiento basada en un cluster de equipos fortine fortigate-3810A. 
- El suministro de equipos informáticos para soporte de servicios al ciudadano a
través de la e@dministración.
- Suministro de electrónica de red para el Gestor de Infraestructuras de
Telecomunicaciones de Extremadura (GITEX), consistente en dos switches para la
sede del GITEX que permita interconexiones a través de fibra óptica con la sede
de la empresa pública GPEX, la sede de la Consejería de Agricultura de la Junta
de Extremadura (donde está ubicado el nodo de Mérida de la Red Científico 
Tecnológica) y cualquier otra sede que se considere necesario en el futuro. 
- Suministro de una solución de seguridad perimetral que permita controlar el
acceso a los diferentes servicios que se ofrecen en el nodo de gestión de la red de
fibra óptica. 
Tema prioritario 13 “Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios
electrónicos en materia de salud, administración pública, formación, inclusión,
etc.)” 
Junta de Extremadura
La implantación de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Extremadura es
un objetivo clave en los distintos ámbitos de la administración regional (educación, salud,
administración pública, urbanismo..., etc.). Por ello, las actuaciones llevadas a cabo en
este tema prioritario persiguen poner en marcha estrategias que permitan la conversión 
de datos en conocimiento sobre el que impulsar el desarrollo económico y social. De este
modo, en 2010 se han acometido diversas acciones dependiendo del Órgano gestor que
la ha llevado a cabo. 
En materia de ordenación industrial y política energética, en la línea de actuación de
“Modernización de la Administración Autonómica”, se ha ejecutado el proyecto
“Análisis, desarrollo y actualización del SIMEX (Sistema de Información Minero de
Extremadura)  y su integración con el SIGEO (Sistema de Información Geológico-Minero
de Extremadura)”. Este proyecto constituye un paso más en el campo de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y un avance en el proceso de creación de aplicaciones
internas y externas que permitan realizar una tramitación de los procedimientos cada día
más actualizada, moderna y una mayor accesibilidad de los ciudadanos a la información 
territorial. La aplicación informática SIMEX tiene tres vertientes:
- Base de datos en la que se encuentran registrados los datos de derechos y
entidades mineras.
- SIG que permite visualizar estos datos y que muestra capas de información 
geográfica de utilidad para su consulta y para la tramitación de los expedientes 
(términos municipales, infraestructura viaria, geología, espacios naturales 
protegidos, etc.).  
- Gestor de expedientes. 
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Además, es un sistema integrado con tecnologías 100% web, por lo que proporciona un
acceso universal sin limitaciones. Vinculada a SIMEX, se ha desarrollado una herramienta
para la tramitación de los expedientes de aprobación de los Planes de Labores, 
PLAMINEX, que ha permitido que los Directores Facultativos cumplimenten los Planes de 
Labores anuales de Permisos de Investigación y Explotaciones a través de Internet, 
permitiendo un mayor dinamismo en la tramitación de estos expedientes. 
En la sección de urbanismo y ordenación del territorio, en el ámbito de 
“Infraestructura de datos espaciales de Extremadura (IDE Extremadura)”, se han
efectuado varios proyectos relacionados con la implantación de un Geoportal en la Web
donde, a partir de una sistematización y estandarización de la información con reflejo
territorial en Extremadura, los distintos productores de dicha información puedan difundirla
e integrarla con la de los demás y de esta forma, esté disponible para todos los
ciudadanos. En este sentido, se han ejecutado varias acciones, entre las que cabe 
destacar la habilitación y publicación del planeamiento urbanístico en la IDE Extremadura,
la creación de los servicios estándar de ortofotografías con 10 y 25 centímetros de 
resolución y del modelo digital del terreno, la recopilación y el tratamiento de la 
información territorial para su integración en la IDE Extremadura, la obtención de capas
temáticas de urbanismo de varios municipios para su integración en la IDE Extremadura,
así como el suministro y la implantación de equipos para la misma.
Asimismo, se han realizado aplicaciones para calcular rutas óptimas en la IDE 
Extremadura para el seguimiento y explotación de la red GNSS (Global Navigation
Satellite System) y para el control de calidad de las ortofotografías del PNOA (Plan 
Nacional de Ortofotografías Aéreas) y el POEX (Plan de Ortofotografías de Extremadura).
También se han realizado mejoras en el SITEX (Sistema de Información Turística de
Extremadura), en la Herramienta de Diseño de Planeamiento Urbanístico y Territorial, en 
la actualización del mapa base a escala 1:300.000 de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y nuevas funcionalidades del visor de la IDE Extremadura.
Con respecto a la actuaciones en el ámbito de “Aplicativas tecnológicas en materia
cultural”, se han realizado varias acciones relacionadas con la preparación de 
infraestructuras para publicaciones en Internet, la ingeniería de datos para el acceso
desde Internet a recursos culturales y turísticos internos y los sistemas de información 
para la publicación de recursos. Las operaciones más destacables han sido la elaboración
de guías turísticas para móviles del Circo Romano de Mérida y la incorporación de un 
visor de vídeos y un área de descargas para el portal “culturaextremadura”. 
En el sector de la educación y las aplicativas tecnológicas en materia educativa, el
proyecto más importante y ambicioso ha sido la creación de una plataforma virtual para la
gestión integral educativa denominada “Rayuela”. Es un sistema crítico, que ha de estar 
disponible las veinticuatro horas del día todos los días del año y, además, dar respuesta
en tiempo y forma a todos los procesos involucrados en la gestión administrativa y 
académica de los 838 centros educativos no universitarios. Como consecuencia, Rayuela
es una plataforma compleja, gestiona procesos muy diferentes y sensibles tales como la
escolarización del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos de todos los
niveles y etapas educativas, su matriculación en los diferentes centros, las calificaciones, 
faltas de asistencia, pruebas de acceso a ciclos formativos, becas y ayudas al estudio, 
programas de refuerzo educativo (PROA, PEREX,...), transporte escolar con el registro de 
las rutas autorizadas y toda la información necesaria (paradas autorizadas, alumnos
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usuarios del transporte escolar, vehículos autorizados, acompañantes, registro de 
incidencias, etc.), gestión de las pruebas generales de diagnóstico del sistema educativo 
extremeño, información sobre alumnado con necesidades educativas especiales, gestión
del procedimiento de selección de alumnos para estancias en el extranjero,  generación
de documentos oficiales (actas de evaluación, expedientes e historiales académicos, 
partes de ausencia del profesorado, propuestas de  títulos oficiales,...),  listados de 
alumnos por materia y profesor, horarios de alumnos y profesores,  comunicación con las
familias, teletramitación, etc.
Se comunica con otros grandes sistemas de información como la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (para obtener la información económica necesaria para la
gestión de los diferentes procedimientos que la necesitan, como los procesos de admisión
de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, becas y ayudas al estudio,
estancias de inmersión lingüísticas,...), registro de centros, plataforma de gestión de 
identidades digitales como la del Ministerio de la Presidencia para la verificación de datos 
de residencia y DNI, el nuevo registro telemático de la Junta de Extremadura, plataforma
@firma para permitir el acceso a través de certificados digitales, etc. Los procesos
gestionados en la plataforma responden a todos los hitos académicos que tienen lugar a 
lo largo del curso escolar: procesos de admisión de alumnos, matriculación, evaluaciones,
pruebas de acceso a estudios de Formación Profesional, generación de la estadística
para su envío al Ministerio de Educación, becas y ayudas al estudio, formación en centros 
de trabajo, elecciones a Consejos Escolares, transporte escolar,  programas de apoyo y
refuerzo educativo, estancias de inmersión lingüísticas, etc. Estos procesos han de ser
realizados inexorablemente en el periodo temporal establecido y de la forma regulada
para el año académico en curso, siendo frecuentes cambios normativos en la regulación 
de los mismos.
Por tanto, Rayuela se ha convertido en el principal medio de comunicación entre las
familias y los profesores de los centros educativos. A través de ella los padres reciben
puntual información sobre las faltas de asistencia de sus hijos, las tareas y deberes que
tienen que realizar en los próximos días y sus calificaciones, los controles y exámenes a 
realizar por sus hijos, las calificaciones, intercambio de mensajes con los profesores 
adjuntando documentos en los mismos. La comunicación es bidireccional, por lo que 
pueden justificar a través de este medio las faltas de asistencia de sus hijos, recibir 
información de los miembros directivos de las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos del centro y del propio centro educativo, participar en encuestas, etc.
Adicionalmente, gracias a Rayuela todos los padres reciben diariamente mediante SMS 
información sobre faltas de asistencia de sus hijos.
Por otra parte, también cabe destacar la implantación del software libre, el cual prosigue 
su establecimiento en los servicios administrativos. Una asistencia tan importante como
es el backup de los sistemas informáticos de los servicios centrales, ha sido migrado a 
tecnologías desarrolladas con software libre. Ello en conjunción con la progresiva
implantación de sistemas no propietarios en los servidores corporativos, los cuales 
funcionan ya, casi en su totalidad,  con sistemas operativos libres.
Por último, en el área de sanidad, el Servicio Extremeño de Salud cuenta con multitud de
aplicaciones para dar cobertura a todo su ámbito de actuación asistencial y toda la 
actividad administrativa. A su vez, todas esas aplicaciones son soportadas por 
equipamiento de hardware, que al igual que ocurre con el software, están en constante 
evolución, sufre cambios, debe adaptarse a los tiempos y tecnologías, y está muy ligada 
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al crecimiento y capacidad de los sistemas de información. Por todo ello ha sido necesario 
acometer una serie de inversiones en este año 2010, entre las que se encuentran la 
adquisición de equipos de electrónica de red para la dotación de los nuevos centros
sanitarios así como para las ampliaciones de los existentes, que cumplen todos los
requerimientos del “Proyecto Jara” (proyecto para el análisis, desarrollo e implantación de 
los sistemas de información corporativos del Servicio Extremeño de Salud) destinados a
centros de atención especializada. 
Otras actuaciones a destacar por su importancia son la implantación de un Centro de
Proceso de Datos (CPD) de Respaldo con la finalidad de garantizar en todo momento la
disponibilidad y funcionalidad de los múltiples aplicativos y servicios de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de los que dispone en la actualidad, siendo soportados en 
todo momento por un único CPD ubicado en las dependencias de los servicios centrales
del SES y, continuando con el desarrollo del portal de Salud Extremadura, se adquirieron
servidores y balanceadores de red. Este portal referente a los temas de salud en la
comunidad, tiene por finalidad facilitar al ciudadano y los profesionales la adquisición de la 
información y la tramitación administrativa, posibilitando el acercamiento de la
administración sanitaria a los ciudadanos.
Tema prioritario 14 “Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico, 
enseñanza y formación, establecimiento de redes, etc.)”
Junta de Extremadura
En este tema prioritario y durante esta anualidad, en el área de fomento del comercio 
electrónico, se certificaron varias actuaciones (todas ellas de tiendas virtuales, excepto
tres que son de portales de tiendas virtuales). Se trata de la certificación correspondiente
a los expedientes de ayudas correspondientes a las convocatorias de los ejercicios 2007, 
2008 y 2009 concedidas a tenor de lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 38/2007, de
6 de marzo, de ayudas para el fomento y apoyo de la actividad comercial en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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3.1.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas significativos a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones.
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3. 2. Eje 2 Desarrollo e innovación empresarial
3.2.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Tema prioritario 06 “Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de 
productos y procesos de producción que respeten el medio ambiente” 
Junta de Extremadura 
Durante esta anualidad, incluidas en la línea de actuación de “ayudas a las PYME para
el fomento de la utilización de productos y procesos de producción que respeten el 
Medio Ambiente”, se concedieron ayudas a la inversión en procesos productivos y
programas de incorporación de tecnologías limpias.
Tema prioritario 08 “Otras inversiones en empresas” 
Junta de Extremadura 
En este tema prioritario se incluyen actividades y actuaciones en diversos sectores, todas 
ellas con la intención de estimular la excelencia empresarial, incorporando elementos
intangibles como factores de competitividad (imagen corporativa o diseño, entre otros), así 
como potenciar el tejido empresarial extremeño.
En el ámbito de la ciencia y la tecnología, se han concedido ayudas para financiar
proyectos de investigación industrial y/o desarrollo precompetitivo, así como la creación y
consolidación de unidades de I+D en empresas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Todas las operaciones financiadas inciden de forma relevante en la 
modernización tecnológica, la mejora del comportamiento y las capacidades innovadoras 
de las empresas así como el aumento del grado de competitividad, al disponer éstas de
los conocimientos necesarios para el desempeño de su actividad. Los principales
proyectos financiados han sido:
- Estudios de Investigación Industrial en relación con la mejora de procesos de 
curación y control de flora fúngica en jamones y embutidos del cerdo ibérico. 
- Desarrollo de elementos constructivos con mejoras funcionales y estructurales
(forjados).
- Investigación y desarrollo industrial de elementos de la TICs. 
- Creación en empresas de unidades de laboratorio destinados a la I+D. 
- Investigación y desarrollo para mejora de procesos en el campo de la enología 
(procesos mejorados de vinificación). 
Por otra parte, encuadradas en el sector comercial, se han ejecutado varias acciones 
según las distintas líneas de actuación:
- Para el fomento de la internacionalización de la economía extremeña, se han
firmado dos convenios con la empresa pública “Fomento Extremeño de Mercado
Exterior, S.A.U.”. El primero de ellos con el objetivo fundamental de lograr la mayor 
difusión posible de los productos elaborados en Extremadura que previamente han 
obtenido la calificación necesaria para incluir en su etiquetado algunas de las
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marcas de Extremadura, principalmente mediante promociones en grandes
superficies y colaboraciones en la organización de diversos eventos donde estén
presentes estas marcas. El segundo convenio persigue aumentar el grado de
internacionalización de la economía regional y facilitar la salida al exterior de los 
productos extremeños, llevando a cabo para ello acciones que consisten sobre
todo en la presencia en ferias nacionales, internacionales, misiones comerciales
directas e inversas y visitas profesionales. 
-	 Dentro del Programa de Impulso a la Cooperación Empresarial Extremeña, se
han concedido ayudas para el fomento y apoyo de la actividad comercial en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, reguladas en el Decreto 38/2007, de 6 de 
marzo, con la finalidad de obtener economías de escala y desarrollar actuaciones
de carácter colectivo fomentando el asociacionismo de los pequeños y medianos 
comerciantes y favoreciendo la cooperación empresarial. Se han certificado varios
proyectos, correspondientes a las subvenciones concedidas para la elaboración de
manuales de franquicias regionales, las primeras tiendas piloto de las mismas, la
promoción inicial, los proyectos de informatización de la gestión comercial de
centrales de compras, franquicias y cadenas de detallistas y la adhesión a redes
de distribución organizada. 
En la rama artesanal, se han concedido ayudas para la modernización de talleres
artesanos, que están reguladas en el Decreto 47/2007, de 20 de marzo, de ayudas para el
fomento y apoyo de la actividad artesana en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
cuyo objetivo esencial es mejorar la estructura productiva de empresas artesanas, 
incluyendo inversiones en equipos, utensilios y herramientas, logrando de esta manera
incrementar la calidad de sus productos.  
Asimismo, se han realizado actividades de promoción de la artesanía extremeña dirigidas
a dar a conocer la alta variedad de productos y calidades de los mismos y facilitar la 
integración del diseño en este sector dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
con el objetivo de lograr poner en contacto a los artesanos con empresas y personas
interesadas, consiguiendo incrementar la calidad de los productos.  
En la línea de actuación de los incentivos extremeños industriales se busca facilitar a
las empresas los recursos financieros necesarios para la realización de inversiones 
productivas y potenciar su modernización tecnológica, diversificar el tejido productivo
regional, mantener un entorno empresarial favorable y desarrollar las nuevas tecnologías.
Estas actuaciones se han concretado en un régimen de ayudas dirigidas a la creación,
modernización y ampliación de empresas, complementado con el mantenimiento o 
creación de empleo de calidad.
En el sector minero se realizó la convocatoria de subvenciones a empresas mineras de
Extremadura con objeto de reducir la accidentalidad en el sector minero extremeño, se
llevó a cabo la tramitación administrativa de las mismas así como el estudio y análisis de 
los proyectos presentados. Dicha convocatoria de subvenciones se encuadra en el Plan
Estratégico, entre cuyas actuaciones están el fomento de la seguridad minera y de la
prevención de riesgos laborales en el sector extractivo mediante la puesta en marcha de 
un plan de inspecciones, la mejora en la formación de trabajadores y empresarios con 
cursos a desarrollar in situ, el apoyo directo a las empresas mediante una línea de ayudas
para la modernización y actualización de equipamiento minero y mediante la creación de
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la Escuela del Granito de Extremadura con sede en Quintana de la Serena, y la
instauración de una convocatoria anual de Premios a la Innovación en Seguridad Minera.  
Por último, en el sector turístico, para potenciar el tejido productivo empresarial en el
sector en la región, mantener un elevado ritmo de creación de empresas y facilitar el
acceso a la financiación empresarial en unas condiciones adecuadas a las necesidades 
que presentan, se han certificado subvenciones a los alojamientos rurales y al fomento de
la calidad de los alojamientos turísticos, así como a balnearios y a empresas de servicios 
y actividades complementarias. 
Administración General del Estado 
	 Dirección General de Comercio Interior (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) – 
(anteriormente Dirección General de Política Comercial)
El Real Decreto 1226/2010, de 1 de octubre, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, reconoce a la Dirección 
General de Comercio Interior las funciones hasta entonces asumidas por la Dirección 
General de Política Comercial en relación con las operaciones cofinanciadas con cargo al
Tema prioritario 2.08 “Otras inversiones en empresas”, a través de las cuales se han
seguido las siguientes líneas de actuación:
	 Apoyo a Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios, dirigido al fomento del 
comercio urbano, a la mejora del comercio rural, a la promoción y mejora de la calidad
de los establecimientos comerciales, al fomento de la cooperación empresarial y a la 
información. La selección de proyectos subvencionados se realiza por la Conferencia 
Sectorial de Comercio Interior, a través de la Mesa de Directores Generales de 
Comercio de las Comunidades Autónomas. 
Se han realizado 3 actuaciones en el área de ordenación del territorio y 4 en la de
comercio independiente (engloba mejora del comercio rural y de la calidad de los
establecimientos comerciales) y 1 actuación en el área de la cooperación empresarial.  
	 Provisión y Adecuación de Espacios Productivos a las empresas, regulada por el Plan
de Mejora de la Calidad en el Comercio y dirigida al fomento del comercio urbano, 
mediante la modernización de mercados minoristas, centros comerciales abiertos,
peatonalización de ejes comerciales y adecuación de espacios para venta no 
sedentaria.  
	 Subdirección General de Incentivos Regionales (Ministerio de Economía y Hacienda) 
Las actuaciones de este organismo tienen un carácter financiero y se concretan en
subvenciones a fondo perdido en términos de porcentaje sobre la inversión aprobada
cuyos topes máximos vienen determinados por el mapa aprobado por la Unión Europea.
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Su objetivo es fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas 
previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica en
el territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el
mismo y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones.
A nivel nacional, son la Ley 50/1985 de 27 de diciembre incentivos de finalidad regional, y 
el Reglamento de Incentivos Regionales (Real Decreto 899/2007 de 6 de julio,  de 
desarrollo de dicha ley), los que constituyen la normativa reguladora del régimen de
ayudas.  
A nivel europeo, el Régimen de ayudas de Incentivos Regionales se rige por las 
Directrices sobre Ayudas de Finalidad Regional para el período 2007-2013 (DOCE 2006/C
54/08 de 4.3.2006)  que incluyen el mapa español de ayudas State Aid N 626/2006 – 
Spain. Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período
2007-2013, y en concreto los mapas de ayudas, han sido revisadas mediante la
Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la naturaleza de ayuda estatal y el
límite de ayuda de las regiones de efecto estadístico en los siguientes mapas de ayuda
estatal de finalidad regional para el período del 1.1.2011 al 31.12.2013 (publicado en el
DOUE C 222 de 17.08.2010, p. 2). 
La mencionada revisión supone la disminución de los techos máximos de ayuda en 
buena parte de las provincias españolas, algunas de una manera drástica.  
Esta disminución de los techos de ayuda afecta al volumen de ayudas concedidas a partir 
del 1 de enero de 2011. Ello implica que a igualdad de condiciones las ayudas concedidas
en estos territorios van a ser mucho menores. Dado que el decalaje entre concesiones y 
pagos es de algo más de dos años se prevé que esta modificación de las Directrices
tenga efectos reductores del volumen certificado a partir del 2014.  
Incentivos Regionales, a efectos de la UE, se identifica como la ayuda estatal nº XR 
57/07, régimen que fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 2 de
agosto de 2008 (2008/C 196/07). 
El gasto certificado a 31 de diciembre de 2010 en el Tema prioritario 2.08 “Otras 
inversiones en empresas” corresponde a las siguientes operaciones:
 BA805P11 - Extremadura Torre Pet, S.L. Regeneración de pet y fabricación de
proformas
 BA861P11 - Geriexsa, Geriátricos Extremeños, S.A. - Prestación servicios sociales
 BA893P11 - Los Jardines de las Bóvedas, S.L. Hotel 4 estrellas 
 BA908P11 - Desarrollos Tecnológicos del Sur, S.L. - Fábrica productos
poliestireno expandido  
 BA916P11 - Compañía de Inversiones y Servicios Comser, S.L. - Residencia 
geriátrica 
 BA945P11 - Manufacturas Saycars, S.L - Diseño y Fábrica prendas de vestir 
 BA972P11 - Cruzhor, S.L. - Producción hormigón
 BA975P11 - Heralva 21, S.L. -  Hotel 4 estrellas
 CC449P11 - Norba Promotora San Antonio, S.L. - Hotel 4 estrellas
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 CC481P11 - Galvanizados de Extremadura, S.A. - Tratamiento y revestimiento de
metales
 CC516P11 - Talayuela Golf, S.L. - Hotel 4 estrellas  
 BA860P11 - Industrias Cristian Lay, S.A. - Fabricación de productos de joyería y
bisutería 
 BA929P11 - Hotel Rural Leo, S.L. - Hotel de 3 estrellas 
 BA1004P11 - Resilux Ibérica Packaging, S.A. - Fabricación de preformas de pet
para envases 
 CC473P11 - Electrotécnica Extremeña, S.A. - Fabricación de maquinaria eléctrica
 CC548P11 - Inversiones Residenciales Jupema, S.L.  - Residencia geriátrica 
 CC553P11 - C.G. Minería, S.L. - Fábrica de áridos y balasto
Aunque se ha producido un avance significativo en el volumen de gasto certificado en 
2010 respecto a las anualidades anteriores, no se alcanza la cifra programada para 2008, 
haciéndose necesario acometer con carácter urgente una reprogramación de los objetivos 
financieros del programa de Incentivos regionales, dentro del tema prioritario 8 y del Eje 2, 
en este Programa operativo.
Esta situación ha venido motivada, fundamentalmente, por: 
La disminución de los techos de ayuda autorizados por la Comisión Europea 
anteriormente mencionada.  
La incoherencia existente entre las dotaciones presupuestarias al programa de Incentivos
Regionales a lo largo de los años de vigencia de la suma de los Programas Operativos y 
el gasto programado en los mismos. Además hay que tener en cuenta que, durante el
periodo y con ese mismo presupuesto, Incentivos Regionales debe hacer frente a otros
gastos en subvenciones que no están incluidos en ningún Programa Operativo o que no 
son cofinanciables. 
El contexto actual de crisis económica prolongada, que ha afectado especialmente al 
ámbito de las pequeñas y medianas empresas, destinatarias de gran parte del programa
de Incentivos Regionales.  
Las diferencias en la iniciativa empresarial que presenta cada territorio provoca 
importantes desviaciones en las iniciativas de inversión entre las distintas zonas y por lo
tanto en el número de proyectos presentados y finalmente certificados. Por ello se hace 
necesario redistribuir los importes programados para cada uno de los P.O. de acuerdo
con expectativas más realistas.  
Finalmente, no hay que olvidar que, Incentivos Regionales ha perdido la flexibilidad del 
pasado Marco, al gestionar un P.O. Pluriregional que le permitía compensar gasto entre las
distintas regiones. Dada la nueva situación de 13 Programas Operativos, las necesidades de
reprogramación periódica de las anualidades de Incentivos Regionales se han multiplicado.  
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 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Las actuaciones del ICEX cofinanciadas con cargo a este Programa Operativo, se
encuadran en los temas prioritarios 08 y 09 del Eje 2.
El objetivo de las actuaciones del ICEX dentro del Tema Prioritario 08 consiste en 
fomentar la promoción comercial e internacionalización de la empresa española.
Dentro de este tema prioritario se distinguen las siguientes líneas de actuación: 
- Apoyo a la participación en Ferias Internacionales 
- Consorcios y grupos de Promoción Empresarial 
- Realización de Misiones Comerciales 
- Detección de Oportunidades en el exterior 
- Actuaciones Promocionales en el exterior 
- Iniciación a la Exportación 
- Ayudas a la Inversión y Cooperación Empresarial 
Por lo que respecta a la ejecución de las acciones que se incluyen en este tema
prioritario, las mismas pueden ser desarrolladas directamente por el ICEX, teniendo en
este caso la consideración de beneficiario final, o mediante la concesión de ayudas a
empresas. En este ultimo caso, el régimen aplicable a las citadas ayudas sería el de
“mínimis”.
De las 7 líneas de actuación que desarrolla el Instituto, en el año 2010 se han llevado a 
cabo realizaciones en 4 de ellas: 
-	 Actuaciones promocionales en el exterior: Se incluyen en esta línea las campañas de 
promoción sectoriales que el ICEX (junto con la Asociación sectorial correspondiente) 
desarrolla en otros países, destacando en el caso del P.O. de Extremadura, los Planes 
de Promoción Sectorial de la cereza y la ciruela en Alemania, Reino Unido, Italia y
Bélgica. Es la línea con más peso dentro del total ejecutado en este Programa 
Operativo, representando el 89,10% de la certificación realizada.
-	 Ayudas a la inversión y cooperación empresarial: Corresponde principalmente a un 
proyecto de inversión en China de la empresa Sendal, S.A., así como al Foro de
Inversiones organizado por el ICEX en Colombia y al que asistieron empresas
extremeñas.  Supone la segunda línea de actuación con mayor ejecución, con un 5% 
sobre el total certificado.. 
-	 Apoyo a la participación en Ferias Internacionales: En el caso de Ferias de Pabellón 
Oficial (directamente realizadas por ICEX), cabe destacar la participación de empresas 
extremeñas en la Feria Hong Kong Wine & Spirit. En el caso de Ferias de
Participación Agrupada (realizadas a través de asociaciones sectoriales), mencionar 
las Ferias Workshop (China) y NAFSA  (EE.UU), ambas encuadradas en el sector 
educativo.  Con un 3,62% es la tercera línea de actuación con mayor ejecución. 
-	 Iniciación a la exportación: Se incluyen aquí las ayudas concedidas a empresas dentro 
del Programa Seguimiento PIPE. Es última línea con ejecución en este Programa
Operativo, representando el 2,29% de la certificación realizada. 
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Otros: 
 Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
Las actuaciones del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
cofinanciadas con cargo a este Programa Operativo, se encuentran enmarcadas en los
temas prioritarios “08 Otras inversiones en empresas” y “09 Otras medidas destinadas a
fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME”, integrados
en el “Eje 2 Desarrollo e innovación empresarial”. 
Dentro de las actuaciones de apoyo a la internacionalización que el Consejo Superior de 
Cámaras desarrolla, se encuentran: 
- Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE)
- Acciones Complementarias de Iniciación a la Exportación 
- Programa de Iniciación a las Licitaciones Internacionales (ILI) 
- Servicios de Apoyo a la Internacionalización 
- Sistema de Detección de Oportunidades Internacionales (Dtecta) 
A lo largo del ejercicio 2010, el Consejo ha continuado con el desarrollo de las
actuaciones necesarias para la puesta en marcha de las distintas líneas previstas en
materia de internacionalización para el periodo 2007-2013. A continuación se describe 
detalladamente el avance en cada una de las actuaciones: 
Además, en este programa operativo se ha desarrollado el Programa Plataformas 
Territoriales de Desarrollo Empresarial 
Programa PIPE 
El PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior) es un Programa de ayuda a las
PYMEs españolas para su iniciación práctica en la exportación. Este Programa está
organizado y dirigido por el esfuerzo conjunto del Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, con la colaboración de las
Comunidades Autónomas y las Cámaras de Comercio, y con el apoyo de los fondos
FEDER de la Unión Europea.
El PIPE persigue como objetivo el incorporar la exportación como una actividad
permanente y estable en la empresa, ofreciéndole el apoyo que necesita para comenzar a 
exportar.  
Es un Programa integral para la empresa, pues la sigue en todo su proceso de decisión 
para internacionalizarse y, por lo tanto, impregna de cultura exportadora todas sus áreas, 
y, a su vez, favorece la actitud de la empresa de cara a la internacionalización. 
El Programa va dirigido a PYMEs que, disponiendo de producto o servicio y con potencial
exportador, no exporten o que su porcentaje de exportación no supere el 30% de su
facturación.
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El Programa responde a un cumplimiento básico, ya que logra un cambio de cultura en el
conjunto de la empresa, consiguiendo una implicación más funcional para aprender a
exportar de todas sus áreas y departamentos, gracias a los siguientes parámetros de
actuación: 
 Un proceso integral y continuo, que durante dos años acompaña a la empresa en 
todas sus etapas de decisión para alcanzar una óptima internacionalización. 
 Una colaboración con profesionales externos a la empresa, formados en una 
metodología específica que supla cualquier demanda concreta.
 Un amplio rango de servicios para cubrir las necesidades de cada Pyme. 
El desarrollo de este programa a lo largo del periodo de programación 2007-2013, en las 
demarcaciones camerales de Cáceres y Badajoz, está garantizado mediante el
compromiso adquirido en el ejercicio 2007 por todas las instituciones cofinanciadoras del 
programa (Cámaras de Comercio, ICEX, CCAA y Consejo Superior de Cámaras como 
organismo gestor de los fondos FEDER).
Cabe señalar que, por la idiosincrasia de la metodología del Programa PIPE, se va 
experimentando un aumento en el grado de ejecución de los fondos en las sucesivas
anualidades del periodo de programación. Este fenómeno se produjo igualmente en los
anteriores periodos de programación en los que se ejecutó el PIPE (1994-1999) y (2000­
2006), donde el programa se desarrolló de forma muy satisfactoria, superándose el
número de PIPES inicialmente previsto y ejecutando finalmente la totalidad de los fondos 
asignados. 
Por otro lado, durante el ejercicio 2010, se continuó con la formación y reciclaje de los
agentes internos del programa, formándoles en la nueva metodología  del mismo.
Acciones Complementarias de Iniciación a la Exportación
Las acciones complementarias de iniciación a la exportación persiguen servir de apoyo a
la internacionalización de las PYMEs y fueron creadas con el fin de ayudar al objetivo de 
los Programas desarrollados por las Cámaras de contribuir a la mejora de la
competitividad y al fortalecimiento empresarial, como pieza fundamental para la
internacionalización de las empresas. Su desarrollo a lo largo de todo el periodo está
garantizado por la firma de los Convenios que amparan el desarrollo de las mismas, entre
el Consejo Superior de Cámaras y las Cámaras de Comercio de Cáceres y de Badajoz,
como entidades cofinanciadoras.
Dentro de este tipo de Acciones se incluyen aquellas consistentes en Encuentros de
Cooperación Empresarial, Proyectos Especiales de interés para las Pymes y Foros de
Pymes potencialmente exportadoras y/o exportadoras que se adecuen al objeto de
contribuir a la internacionalización de las Pymes españolas. 
Hasta la finalización del ejercicio 2010, se han desarrollado 8 acciones complementarias,
consistentes en la realización de encuentros de cooperación empresarial con empresas 
de distintos países, y  foros de empresas con objeto de fomentar la internacionalización.  
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Iniciación a las Licitaciones Internacionales (ILI) 
El ILI (Iniciación a las Licitaciones Internacionales) es el Programa de ayuda a las Pymes 
españolas para su iniciación en el ámbito de las licitaciones internacionales de
organismos multilaterales. Está organizado y dirigido con el esfuerzo conjunto del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio y las Cámaras de Comercio adheridas al Programa
gracias al apoyo financiero de los fondos FEDER, destacándose como sus principales 
objetivos:   
 Contribuir a la Iniciación o consolidación de la actividad exportadora vía las 
Licitaciones Internacionales.
 Contribuir a la consecución y adjudicación de contratos a las pymes, apoyándolas
para que aprendan a presentar ofertas tanto en el plano técnico como en el
económico, con garantías de éxito.
 Fomentar el efecto arrastre (alianzas y subcontratación) de empresas en este
entorno. 
El año 2010 ha sido el segundo año de puesta en  marcha del ILI, con el que se está 
apoyando a 5 empresas de las demarcaciones de las 2 Cámaras adheridas, habiéndose 
seleccionado 8 como beneficiarias del asesoramiento de un promotor ili homologado con
experiencia y conocimientos contrastados en el mercado de licitaciones internacionales y
homologado por el Programa.
El Programa  ILI ofrece formación para las empresas y el asesoramiento directo, en la
propia sede de las mismas, durante 80 horas a lo largo de 8 meses a través de una red de 
promotores ILI homologados, para la identificación de proyectos, presentación de 
manifestaciones de interés, etc.
Por otra parte, tras el proceso de homologación de promotores ILI concluido a principios
de 2009 se puso en marcha un nuevo proceso que ha finalizado en el primer trimestre de
2010. Resultado de este último procedimiento han resultado homologados otros 9 
promotores de manera que junto con los nueve promotores homologados en el
procedimiento realizado en 2009 constituyen la bolsa de promotores ili homologados por 
el Programa y a disposición del mismo.
Igualmente en 2010 se realizó la página web del Programa ILI, accesible a través de la
página web del Consejo Superior de Cámaras, donde se pueden encontrar datos de 
interés sobre el mismo, el Manual de procedimientos del Programa y el Manual 
metodológico que se editó en 2009 en versión on line, así como datos de interés sobre
licitaciones internacionales y contactos en las Cámaras y el Consejo Superior de Cámaras 
para obtener más información sobre el mismo.
También en 2010 se realizaron jornadas en la sede del Consejo Superior de Cámaras
denominadas “jornadas transversales” cuyo objetivo es fomentar la interacción entre las
empresas participantes en el Programa para fomentar los consorcios y asociaciones entre
empresas y conocer de la mano de empresas con amplia experiencia en licitaciones 
casos reales con la finalidad de que se produzca un efecto arrastre de empresas
participantes en el Programa por parte de otras empresas de amplia experiencia en el
mercado de licitaciones internacionales. 
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El Programa ILI ha hecho posible que los agentes intervinientes en el Programa
(Promotores ILI, técnicos de Cámaras y personal de las empresas beneficiarias) se 
adapten a la metodología del mismo en lo referente a las licitaciones internacionales, 
mediante la celebración de diferentes jornadas y acumulando un total a nivel nacional de 
más de 10.000 horas de asesoramiento en esta materia.  
Servicios de Apoyo a la Internacionalización
El Programa SITI pretende contribuir a la mejora de la competitividad internacional de las
PYMEs, mediante la realización de Informes Tecnológicos Internacionales sobre la
tecnología de interés para la empresa beneficiaria, así como sobre sus competidores
internacionales (a través de la información clave de patentes).
Entre las ventajas para las PYMES destacan las siguientes:  
 Permite anticiparse a los productos/tecnologías que llegarán al mercado. 
 Ayuda a innovar: facilita la generación de ideas y soluciones a tiempo. 
 Contribuye a  focalizar los esfuerzos y a reducir costes de I+D. 
 Permite detectar oportunidades de negocio en un mercado global. 
 Facilita la transferencia/ internacionalización tecnológica.
 Permite el seguimiento de competidores, proveedores, clientes, etc… 
El servicio estará compuesto por: 
 Web del Programa con repositorio individualizado y personal de documentos,
formación on-line, enlaces de interés, encuesta de satisfacción. 
 Jornada de presentación en el Consejo Superior de Cámaras y Jornadas de
sensibilización en las Cámaras adheridas.
 Servicio de Asistencia Técnica, tanto de forma previa a la elaboración del Informe
Tecnológico para aclarar dudas sobre el foco de interés de la empresa 
beneficiaria, como tras la entrega del Informe Tecnológico, para ayudar a
interpretar los contenidos. 
 Informes Tecnológicos Internacionales individualizados. 
El desarrollo del programa SITI en la Comunidad de Extremadura, a lo largo del año 2010, 
se ha garantizado con el compromiso adquirido por Convenio por el conjunto de las 
instituciones cofinanciadoras del programa: Cámaras de Comercio y Consejo Superior de
Cámaras como organismo gestor de los fondos FEDER.
Por otro lado, durante el ejercicio 2010, se realizaron acciones de sensibilización, difusión 
y de apoyo para la información y captación de empresas de las demarcaciones de las 
Cámaras adheridas al Programa SITI.
Sistema de Detección de Oportunidades Internacionales (Programa DTECTA) 
El Programa Dtecta es un sistema de información sobre mercados internacionales que 
persigue un doble objetivo, por un lado dotar a las empresas, en especial a las PYMES,
de instrumentos y productos de información que les permitan orientar su estrategia
internacional hacia aquellas oportunidades de negocio existentes, detectando tendencias
en los mercados seleccionados y, por otro, reforzar los sistemas de información del 
Consejo Superior de Cámaras y de las Cámaras de Comercio en el ámbito de los
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mercados exteriores, con el fin de analizar las tendencias del comercio e inversión
internacional y realizar el seguimiento de la evolución de países y sectores de oportunidad
para las empresas españolas, pudiendo dirigir sus servicios de apoyo a las empresas 
hacia esas oportunidades de negocio internacional.
El Programa Dtecta desarrolla productos de información para las empresas, dirigidos a
detectar oportunidades de negocio en función del perfil y características del sector de 
actividad de las empresas, convirtiéndose en su antena informativa en los mercados
internacionales.  
Durante el año 2010, se ha proseguido en el desarrollo del sistema de gestión del 
programa, elaborándose diversos productos de información referidos a distintos países
(Documentos Radar, Documentos Clave Sector - Mercado , Alertas de oportunidad, 
Acción Mercado) 
Programa Plataformas Territoriales de Desarrollo Empresarial 
El Programa Plataformas Territoriales de Desarrollo Empresarial consiste en la creación y
equipamiento de una red de centros especializados de apoyo a empresas,
preferentemente Pymes, facilitándoles el acceso a algunos de los medios precisos para 
mejorar su competitividad, en función de las necesidades identificadas, con el fin de 
reducir los costes, incrementar su productividad, mejorar la calidad de sus productos y 
aumentar la cooperación entre las mismas.  
Las infraestructuras de apoyo están concebidas de forma que los servicios a prestar no 
estén ni sea fácil que en la zona puedan ser prestados a corto plazo por el mercado o la
iniciativa privada, ni tampoco estén siendo ofertados en la actualidad por las instituciones
públicas del territorio.
Las condiciones básicas de participación en el programa se establecen en la convocatoria
publicada en la Web del Consejo Superior de Cámaras a la que concurren las Cámaras
de Comercio de la Comunidad Autónoma, a través de la presentación de estudios de 
previabilidad. El análisis de los estudios de previabilidad presentados por las Cámaras y la
determinación de que proyectos pueden ser cofinanciados, se realiza por una Comisión
de Evaluación formada por expertos independientes, un representante de la Dirección
General de Fondos Comunitarios y miembros del Consejo Superior. La Comisión analiza y
evalúa las propuestas presentadas por las Cámaras de Comercio, de acuerdo a los
criterios de valoración establecidos en la convocatoria pública del programa, a los criterios
de selección de operaciones aprobados en el Programa Operativo y a la disponibilidad
presupuestaria existente en la Comunidad Autónoma, determinado qué propuestas se
consideran viables. Posteriormente, las Cámaras de Comercio desarrollan los estudios de 
previabilidad aprobados, planificando de manera detallada la creación y equipamiento de
la plataforma. 
Las acciones desarrolladas en el marco del Programa Plataformas a lo largo del año 2010 
se han centrado en la actualización de la convocatoria pública del programa y del Manual
de Orientaciones Básicas en el que se describen los procedimientos para la ejecución del
programa, celebración de 5 sesiones de la Comisión de Evaluación del programa y 
análisis de 1 estudio de previabilidad presentado por parte de las Cámaras de Comercio.
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Tema prioritario 09 “Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e
innovación y el espíritu empresarial en las PYME”
Administración General del Estado 
 Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio) anterior Dirección General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información.  
El pasado año, mediante Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fue suprimida la Dirección
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (DGDSI). Las funciones como
Organismo Intermedio de la antigua DGDSI, fueron asumidas por la Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (DGTTI). 
Así en la anualidad 2010, la DGTTI ha participado en el Tema Prioritario 09: “Otras
medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en 
las PYME” dentro del Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, a través 
del Programa Avanza PYME, el Subprograma Avanza I+D y los Préstamos TIC.
1.- Programa Avanza PYME. 
Las ayudas concedidas en el 2007, con anualidad 2008, en el marco del Programa
Avanza PYME, tenían el objetivo de financiar proyectos y actuaciones de desarrollo e
incorporación de soluciones de negocio y facturación electrónicos adaptadas a las
necesidades de las pequeñas y medianas empresas de manera que, de forma progresiva, 
éstas fueran incorporando las tecnologías de la información y las comunicaciones a sus
procesos de negocio, a fin de contribuir a su competitividad y a la mejora de su
productividad, así como para la realización de proyectos y actuaciones de desarrollo de
contenidos digitales por parte de las PYME.
En el año 2008 el Programa Avanza PYME pasó a denominarse Subprograma Avanza 
PYME, convirtiéndose en uno de los instrumentos por medio del cual se articuló la Acción 
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (AETELSI).
Las ayudas concedidas en el 2008, con anualidades 2008 y 2009, en el marco del 
Subprograma Avanza PYME, dieron continuidad a los objetivos que perseguía el anterior 
Programa dando prioridad al uso productivo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en los procesos de negocio de las empresas, tanto en los procesos de 
producción y gestión internos de cada empresa como en las relaciones entre empresas en
el ámbito del aprovisionamiento y ventas, así como las infraestructuras tecnológicas 
necesarias para ello. 
Los tipos de proyectos y acciones que fueron susceptibles de ayuda pertenecían a uno o
varios de los siguientes tipos: 
 Proyectos de innovación para PYME. 
 Acciones de modernización de la PYME del sector TIC. 
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2.- Subprograma Avanza I+D 
El Subprograma Avanza I+D es otro de los instrumentos por medio del cual se articula la
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (AETELSI) 
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica,
2008-2011. Esta acción estratégica está orientada a conseguir el adecuado desarrollo y
utilización de las tecnologías, aplicaciones, servicios y contenidos de la Sociedad de la
Información, y en ella se incluyen medidas del Plan Avanza, cuyo objetivo global es el
conseguir para España, la convergencia en Sociedad de la Información con la Unión
Europea y entre las Comunidades Autónomas.
En la anualidad 2009 de la convocatoria 2/2008 del Subprograma Avanza I+D, se
financiaron, entre otros, proyectos empresariales de innovación en materia de procesos y
de innovación en materia de organización en el mismo ámbito.
A partir del año 2009, el Subprograma Avanza PYME desaparece y sus objetivos son
incorporados al Subprograma Avanza I+D. En particular para este Programa Operativo, 
en la convocatoria 1/2009 se financiaron proyectos y acciones con bajo contenido 
tecnológico dentro de las prioridades temáticas de Internet del Futuro y otras prioridades
TIC y Contenidos digitales y Soluciones TIC para la PYME. 
3.- Préstamos TIC 
La estrategia i2010 presentada por la Comisión Europea el 31 de mayo de 2005 pone de
relieve el papel que desempeñan las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones en el crecimiento económico. Justamente en el marco de esta estrategia
se justifica la apertura de los Préstamos TIC, línea de ayudas encuadrada en el Área de 
Competitividad e Innovación del Plan Avanza, dónde se incluye un conjunto de medidas
relativas a la PYME Digital, una de las cuales se dirige a facilitar la financiación a las
pequeñas y medianas empresas en actuaciones de incorporación de TIC, que introduzcan 
innovación en los procesos clave de su negocio para incrementar su competitividad. 
Los Préstamos TIC 2008 y 2009 promovieron, mediante préstamos a interés cero, la
inversión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el fomento de la
innovación en la PYME a través de entidades financieras privadas, aumentando la
capilaridad geográfica y obviando la necesidad de avales por parte de los beneficiarios. 
Esta modalidad ha supuesto un verdadero hito en los procesos de adjudicación de
préstamos por parte de la Administración española. 
En la anualidad 2010, la DGTTI certifico 567 operaciones alcanzando una ejecución 
acumulada del 20,11% de su participación en este Programa Operativo.
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20,11% 
79,89% 
EXTREMADURA 
% Certificado DGTTI % Pendiente de certificar 
Para la anualidad 2011 se prevé la certificación de operaciones financiadas a través de
los Préstamos TIC 2009 y 2010, y con ayuda concedida en las convocatorias 2008 y 2009
del Subprograma Avanza I+D, con ejecución en la anualidad 2010. 
Adicionalmente, se prevé la certificación de operaciones con ayuda concedida en la
convocatoria 2010 del Subprograma Avanza Competitividad (I+D+I), con ejecución en la
anualidad 2010.
El Subprograma Avanza I+D fue sustituido a partir del año 2010 por el mencionado 
Subprograma Avanza Competitividad (I+D+I) cuyas ayudas tienen como finalidad
contribuir a la consecución de los siguientes objetivos: 
•	 Promover un tejido industrial altamente competitivo 
•	 Promover la incorporación de las tecnologías de la información en las empresas,
fundamentalmente en las PYME 
•	 El desarrollo de los contenidos digitales
•	 Asegurar la confianza en las aplicaciones, servicios y contenidos
En lo que respecta a los planes para futuras anualidades, se espera que en 2011 se 
publique una nueva convocatoria de concesión de ayudas dando continuidad al
Subprograma Avanza Competitividad (I+D+I). Igualmente, en el año 2011, continuará 
vigente la línea de financiación de los Préstamos TIC. 
Por otro lado, se observa una inversión privada inducida de aproximadamente 0,6
millones de euros, de los cuales el 1,99% es inversión realizada por pequeñas y medianas 
empresas. 
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% Inversión privada inducida por provincia 
CÁCERES 
10% 
BADAJOZ 
90% 
	 Dirección General de Política de las PYMES (Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio) 
La participación de la DGPYME en este Programa Operativo, a través del Tema
Prioritario 2.09 “Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación 
y el espíritu empresarial en las PYME”, se enmarca en el Programa de Apoyo a la
Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa), un programa de
ayudas que pretende estimular la adopción de tecnologías y prácticas innovadoras por 
parte de las empresas. 
Es un programa cogestionado con las CC.AA. a través de la Conferencia Sectorial de la 
PYME, Mesa de Directores Generales competentes en Política de PYMES y Comisiones
Mixtas de Evaluación de Proyectos. 
El Programa contempla como beneficiarios directos de las ayudas a las pyme
directamente y/o a los Organismos Intermedios que promuevan proyectos con las pyme
en alguna de las áreas siguientes:
1. Innovación Organizativa y Gestión Avanzada 
2. Innovación Tecnológica y Calidad 
3. Innovación en Colaboración 
Se apoyan prácticamente todos los aspectos sustanciales relacionados con la innovación
en los campos de proceso, de producto, de organización y de gestión empresarial. 
En términos de pagos acumulados, la línea de mayor volumen financiero es la 1.1 de 
apoyo a la adopción de nuevos modelos empresariales que ha acumulado un 40% del 
importe total certificado, seguida de la  2.4 que apoya la implantación y certificación de 
sistemas de gestión medioambiental, sistemas de gestión de Calidad, excelencia
empresarial EFQM y Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (33%).  
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Por otro lado, la participación directa de las PYMES representa más del 48% del gasto 
certificado. En el resto, las PYMES también participan pero lo hacen a través de las 
solicitudes presentadas por Organismos Intermedios que son quienes promueven los
proyectos.
El grado de ejecución acumulado alcanzado con respecto a la programación de 
InnoEmpresa en el período 2007-2010 es del 29,42%.  
Este grado de ejecución se explica por el desfase, común a todas las operaciones de 
ayudas, especialmente regionales, que, en el caso de este programa, se incrementa 
debido a la complejidad de la gestión compartida entre administraciones.  
En la Comisión Mixta celebrada para la evaluación de las solicitudes presentadas a la
ORDEN de 2 de diciembre de 2009 por la que se convocan ayudas al Programa de Apoyo 
a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 2007-2013 (InnoEmpresa) en 
Extremadura, establecidas en el Decreto 75/2007, de 24 de abril, correspondientes al
ejercicio 2010 (Diario Oficial de Extremadura Núm. 3 de 7 de enero de 2010), se 
aprobaron subvenciones por un importe de casi 3,3 millones de euros. 
Así pues, el nivel de compromiso total alcanzado por el programa InnoEmpresa en la
Comunidad Autónoma de Extremadura hasta la anualidad 2010 es de 11,1 millones de 
euros, cifra que supera en principio la programación establecida en el Programa Operativo 
en el período 2007-2010. Sin embargo, en el caso de subvenciones de este tipo, siempre
es necesario tener en cuenta los eventuales decaimientos, que se han visto  además
incrementados de manera notable en la actual situación de recesión económica. 
Se han presentado a cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional un total de 
180 proyectos que han beneficiado a 913 empresas participantes. La inversión inducida 
en los mismos alcanza los 5.383.139 euros. Las empresas que han obtenido 
subvenciones para la implantación y certificación de sistemas de gestión ambiental han 
sido 171. Se han registrado 41 empleos directos creados, 16 de ellos femeninos.
 Entidad Pública Empresarial RED.ES (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
La Entidad Pública Empresarial Red.es ha puesto en marcha en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con cargo al Tema Prioritario 2.09 “Otras medidas destinadas a
fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME”, el
programa de empresas en Red.  En este sentido el 10 de noviembre de 2008 se firmó un 
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Impulso de la Empresa en 
Red. Enmarcado en este Convenio se han puesto las bases para llevar a cabo el Proyecto
Demostrador de Soluciones Tecnológicas en el sector transporte micropyme, y comercio
minorista.  
Empresas en Red es nace para el desarrollo y ejecución de actuaciones encaminadas a 
impulsar la adopción generalizada de soluciones TIC palanca, tecnológicamente maduras,
por parte de las pymes en ciertos sectores de actividad económica. Empresas en Red es 
un programa enfocado a los autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes).  Se
ha detectado que cada sector empresarial tiene necesidades específicas que requieren
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diferentes soluciones tecnológicas y, dentro de un mismo sector, el propio tamaño de las
empresas es también un factor diferencial. Empresas en Red, se ejecuta en varias fases. 
En la primera de ellas se seleccionan los sectores y tipos de empresa objetivo en las
regiones en las que se desarrolla el programa y se identifica la solución tecnológica
palanca de cada sector (la que en mayor medida mejore su productividad y 
competitividad). Posteriormente, se seleccionan muestras acotadas de empresas de cada
sector para que actúen como pilotos de estudio. En estas empresas se implanta la
solución palanca correspondiente para evaluar empíricamente el impacto asociado a la
utilización de la aplicación TIC palanca (estas actuaciones se denominan Proyectos
Demostradores). Por último, se difunden los resultados de los Proyectos Demostradores
entre el resto de empresas del sector, con objeto de promover la adopción generalizada
de las soluciones palanca. 
La distribución del tipo de actuación estimado y el ámbito de actuación de la actuación es
el siguiente: 
 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Las acciones que desarrolla el ICEX dentro del Tema Prioritario 09 están encaminadas a
mejorar el acceso a la financiación de las empresas para que puedan acometer su
salida al exterior. El instrumento utilizado es la bonificación del tipo de interés en la
obtención de créditos destinados a tal fin e implementados a través de una línea de 
mediación con el ICO.
En su objetivo de adaptación continua a las necesidades de las empresas, el ICEX 
evoluciona constantemente redefiniendo año a año las actuaciones o estrategias a 
desarrollar, teniendo en cuenta siempre las características del patrón exterior español. 
Para ello, el Instituto definió el Plan Estratégico ICEX 2009-2012, en el que se
establecieron las cinco estrategias básicas que marcan las iniciativas a desarrollar en las
consiguientes anualidades:
 Incrementar la base de empresas que se inician en la internacionalización, mediante 
exportación o inversión. 
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El bajo porcentaje de compañías con visión internacional tiene un alto coste en
términos de ganancias de productividad y de una menor capacidad para hacer frente a 
una competencia global cada vez más intensa. Por ello, es necesario incrementar los 
esfuerzos de ampliación de la base de empresas que comercializan sus productos en 
el exterior o invierten en otros mercados.
 Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen 
los mercados exteriores, impulsando los nuevos factores de competitividad
empresarial. 
Las empresas necesitan, para tener éxito en los mercados internacionales, dotarse de
activos que no siempre son de fácil adquisición, como profesionales en las áreas de
internacionalización, herramientas de marketing, diseño o marca, departamentos de 
innovación, etc. 
Es tarea de la Administración Comercial adoptar medidas para que estas deficiencias
no se conviertan en un obstáculo para el acceso de nuestras empresas a los
mercados exteriores. 
 Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios españoles. 
La imagen de España en el exterior ha mejorado sensiblemente en los últimos 30
años. Sin embargo, esta imagen no viene siempre asociada a la percepción de
calidad, seguridad o diseño que merecen los bienes y servicios españoles, lo que 
puede afectar desfavorablemente a los márgenes comerciales y la rentabilidad de las 
operaciones en el exterior. La estrategia de ICEX en este ámbito tiene el propósito de 
mejorar el conocimiento y la imagen de nuestras empresas y sus productos en el
exterior. 
 Impulsar la cooperación institucional para la internacionalización. 
La multiplicidad de iniciativas institucionales de apoyo a la internacionalización 
actualmente existentes, posee un carácter positivo por cuanto la totalidad del sistema 
institucional de promoción de la internacionalización trabaja en la misma dirección. Sin 
embargo, se corre el peligro de duplicar acciones, generar deseconomías de escala y
otros factores negativos que restan impacto al uso de los recursos públicos, por 
definición escasos. ICEX está especialmente preparado, gracias a su extenso
currículo de relaciones y experiencias compartidas con todo tipo de instituciones, para
llevar a cabo la necesaria labor de cooperación entre las diferentes instituciones del 
Estado en el ámbito de la promoción exterior.
 Potenciar la orientación a clientes y a resultados de ICEX, y su reconocimiento como
referente en internacionalización. 
Las mayores exigencias de los clientes y el ritmo acelerado de cambio del entorno 
económico requieren potenciar la capacidad de ICEX para dar respuestas rápidas, con 
servicios de calidad y adaptados a las nuevas necesidades. Su reconocimiento como
referente dependerá de dicha capacidad de respuesta, así como de su habilidad para
comunicar eficazmente sus acciones. 
El plan de ICEX busca en definitiva responder a las demandas de los actores públicos y
privados en el campo de la promoción de la internacionalización, en la que el Instituto está
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llamado a alzarse como una pieza clave en los próximos años. Y es que, hoy más que 
nunca, el sector exterior ha de liderar la recuperación de nuestra economía y situarse a la 
vanguardia de la innovación en todos los ámbitos.
Otros: 
 Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) 
La Fundación INCYDE participa en el Tema Prioritario 2.09 “Otras medidas destinadas a 
fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME” del eje 2 de 
este Programa Operativo con actuaciones relativas al desarrollo de viveros de empresas 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que suponen un mecanismo de creación y 
consolidación de empleo a largo plazo, favoreciendo así la competitividad y el desarrollo
del tejido productivo de las zonas en los que se implantan.
La Fundación INCYDE, firmó Convenios de Colaboración con las Cámaras de Comercio
de Badajoz y de Cáceres, tras comprobar el cumplimiento de los criterios de selección, la
aceptación de las instrucciones y normativa de desarrollo del proyecto y, realizado el
estudio por parte de la Fundación INCYDE de los diferentes motivos económicos y 
sociales que impulsaban la creación de los Viveros de Empresas en la demarcación de
dichas Cámaras, se aprobó la asignación financiera para la creación de los mismos, en 
Villafranca de los Barros (Badajoz),  Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Don Benito
(Badajoz).  
Posteriormente, el Comité de Seguimiento del Programa, en su reunión del 22 de junio de
2010, aprobó una modificación de los criterios de selección de las operaciones de la 
Fundación INCYDE, reflejando la incorporación de los llamados “viveros virtuales”,
consistentes en una plataforma donde las nuevas empresas, y las que se consolidan, 
pueden publicar y actualizar información acerca de sus productos, servicios, eventos,
etc… en páginas web que pueden ser visualizadas en internet. INCYDE llevará a cabo la 
creación de los viveros virtuales, así como su desarrollo, actualización de la información, y
mantenimiento de los mismos, durante los años de ejecución del Programa. Los
beneficiarios de este proyecto, serán igualmente las Cámaras de Comercio u otras 
Instituciones que aportarán, bien directamente, bien mediante el concurso de otras
entidades, la financiación necesaria para hacerlos posibles. 
En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo en 2010, se destaca la certificación de
gastos de la Cámara de Comercio de Badajoz, correspondientes al vivero de Empresas
de Villafranca de los Barros y a la compra del local del vivero de Don Benito, alcanzando 
una ejecución del 34% del total asignado. Por su parte, la Cámara de Comercio de 
Cáceres ha empezado a certificar gastos relativos a la construcción del vivero de
empresas de Navalmoral de la Mata, situando su ejecución en el 21% de lo asignado. Se
ha alcanzado así una ejecución del 30% de la dotación atribuida a la Fundación INCYDE
en este Programa. 
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3.2.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas significativos a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones.
Administración General del Estado 
 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Los principales problemas que se plantean a la hora de gestionar las acciones incluidas
en el programa operativo son fundamentalmente las siguientes: 
- En el caso de ayudas directas a empresas, en ocasiones una misma operación se
distribuye entre empresas de diferentes comunidades por lo que hay que
discriminar la procedencia de las empresas a fin de imputar a cada programa
operativo el importe correspondiente.  
- Por lo que respecta a las acciones realizadas directamente por el ICEX en las que
actúa como beneficiario final, dado que se trata de acciones genéricas de
promoción se ha tenido que utilizar como criterio para realizar la regionalización el
porcentaje que las empresas de cada región representan respecto al total de las 
empresas exportadoras del sector de actividad de que se trate según la acción
realizada. El citado porcentaje se extrae de la información suministrada por la
Dirección General de Aduanas. 
Para controlar, desde el punto de vista presupuestario, la ejecución de las acciones de 
promoción, indicadas anteriormente, se ha desarrollado en el Instituto un sistema de 
gestión y seguimiento de expedientes que permite conocer la situación de cada uno de
ellos en cualquier momento, así como el gasto realizado con cargo a los mismos. Este 
sistema engloba por tanto la totalidad de compromisos y pagos realizados por el Instituto
con cargo a todos sus programas de promoción. No obstante, no todos los programas ni
todos los gastos en los que incurre el Instituto a través de la ejecución de su presupuesto 
son susceptibles de encuadrarse en las distintas líneas de actuación descritas en los
correspondientes Programas Operativos, no siendo, en consecuencia, susceptibles en su 
totalidad de financiación comunitaria.
Para solventar el problema anteriormente descrito, se ha desarrollado un aplicativo que
permite filtrar la información sobre pagos existente en el sistema de gestión de 
expedientes y extraer la información necesaria relativa a operaciones y gasto a certificar 
que debe de ser cargada en la aplicación Fondos 2007. 
Al objeto de poder cumplir con los requerimientos exigidos por los reglamentos
comunitarios las consideraciones a tener en cuenta  a la hora de certificar los gastos
realizados son las siguientes:
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- Considerar únicamente aquellos Programas de promoción incluidos en las
líneas de actuación. 
- Considerar sólo aquellos conceptos de gasto susceptibles de financiación
comunitaria.
- Verificar que las operaciones seleccionadas cumplen con los criterios de 
selección aprobados. 
- Cumplimentar de manera adecuada las diferentes listas de comprobación
existentes.
- En los casos en los que el gasto a certificar se concreta en ayudas directas
verificar su adecuación a los regimenes de ayudas establecidos así como
cumplimentar los datos requeridos de los beneficiarios.
La información obtenida una vez aplicados los criterios anteriores, se procede a volcar en
la base de datos “Fondos 2007” un fichero XLM a través del aplicativo DOCELWEB por 
Programas Operativos y líneas de actuación completando asimismo las cifras 
correspondientes a los indicadores. 
 Subdirección General de Incentivos Regionales (Ministerio de Economía y Hacienda) 
La certificación de gasto ejecutado en el programa de Incentivos regionales corresponde a
los pagos realizados (subvenciones a fondo perdido sobre la inversión aprobada), una vez
que se ha comprobado el cumplimiento de todas las condiciones impuestas al beneficiario, 
así como las correspondientes a la normativa comunitaria del periodo 2007-2013. 
El tiempo medio de los proyectos para realizar las inversiones desde su aprobación es 
aproximadamente de tres años. Este largo periodo para realizar las inversiones por parte de
las empresas desde que un expediente es aprobado, ha hecho que las cifras de ejecución de
2010 hayan supuesto una mejora significativa respecto de la anualidad anterior, al
corresponder ahora en su gran mayoría a proyectos aprobados en 2007 y por tanto
ajustados a las especificaciones y requisitos de la normativa comunitaria en el nuevo periodo
2007-2013. 
No obstante y como ya ha sido expuesto en el análisis del punto anterior, la presentación al
pago de las subvenciones, en el contexto de crisis económica que ha marcado el año 2010 
ha sufrido una significativa reducción, bien por anulaciones o renuncias o mediante la
petición de prórrogas de ejecución.  
Respecto de mejoras introducidas en la gestión hay que señalar:
 La puesta en marcha de recomendaciones formuladas en la auditoría de sistemas y 
procedimientos realizada por la IGAE (referidas tanto a la aplicación informática como
a referencias explícitas a la normativa comunitaria en las resoluciones individuales de
aprobación de subvención). 
 La Celebración de jornadas informativas destinadas a los gestores de las 
Comunidades Autónomas, donde se trató específicamente los aspectos asociados a 
la financiación FEDER.
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 La incorporación al Área Financiera de Incentivos Regionales de un puesto N.24 
destinado exclusivamente a asistir al Jefe de Área en lo que respecta a las relaciones
de este Centro Directivo con la Autoridad de Gestión.
	 Dirección General de Política de las PYMES (Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio) 
Además del incremento de la cifra de renuncias y decaimientos de los expedientes ya
concedidos, es necesario poner de manifiesto que los recortes presupuestarios han 
tocado de lleno al programa de ayudas InnoEmpresa pues su dotación ha desaparecido 
en los Presupuestos Generales del Estado para 2011.  
Este hecho impedirá a la DGPYME la absorción de la totalidad de los fondos FEDER 
asignados en el período 2007-2013, aunque se podría cubrir una parte de la ayuda quizá
algo más allá de las previsiones transmitidas anteriormente a la Autoridad de Gestión
mediante la continuidad de las convocatorias de InnoEmpresa por parte de las CCAA, que
intentarán agotar las cuantías aportadas por la DGPYME a los presupuestos regionales
en años anteriores. 
Otros:
	 Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
No existen problemas destacables producidos durante el ejercicio 2010. Lógicamente, se 
podrían mencionar pequeñas complicaciones derivadas del trabajo de coordinación entre
diferentes agentes para la gestión del programa.
La evaluación y el seguimiento de las actuaciones a desarrollar en el marco del Programa
Plataformas Territoriales de Desarrollo Empresarial constituyen un principio clave de 
transparencia y eficacia. 
A tal efecto, ligado al tema prioritario en donde se desarrolla el programa Plataformas
Territoriales, se podrá facilitar la ejecución definitiva de los indicadores previstos en el 
mismo una vez se pongan en funcionamiento los centros previstos. 
Por otra parte, es importante señalar que la aprobación de cada una de las Plataformas
requiere de un exhaustivo proceso previo a su puesta en marcha que implica, entre otros
aspectos:
-	 La necesidad de identificar las necesidades y demandas empresariales en cada
territorio que aconsejen la puesta en marcha de servicios de valor añadido.  
-	 La búsqueda de acuerdos de colaboración en el desarrollo del programa con
asociaciones empresariales, Administraciones u otras entidades potencialmente
colaboradoras.
-	 La conclusión, en su caso, de acuerdos de financiación para garantizar la 
cofinanciación pública nacional.  
-	 La aprobación del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación.
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Tras dicho proceso previo se inicia la fase de ejecución de cada una de las Plataformas
aprobadas conforme a los plazos establecidos en la convocatoria del programa publicada
en la Web de las Cámaras de Comercio (www.camaras.org).
 Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) 
No se han presentado problemas en las actuaciones llevadas a cabo hasta el 31 de 
diciembre de 2010, destacándose, por el contrario, la gran aceptación y acogida del 
proyecto por parte de los organismos interesados. Este interés mostrado es un reflejo del 
éxito del Programa Operativo anterior. 
Sin embargo sí que se podría señalar, como único problema, la escasez de recursos de 
los que se dispone en este Programa Operativo, para cubrir la demanda de los 
organismos interesados. 
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3.3. Eje 3. Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención 
de riesgos. 
3.3.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
Tema prioritario 44 “Gestión de los residuos domésticos e industriales” 
Junta de Extremadura 
En el año 2010, en este tema prioritario, se han realizado varias operaciones y proyectos
en diversas áreas relacionadas con la gestión de residuos destinados a la consecución de
varios objetivos estratégicos: conseguir que el consumo de recursos renovables y no
renovables no supere la capacidad de carga del medio ambiente, disociar el consumo de 
recursos y crecimiento económico mediante un aumento notable de la eficiencia de los 
recursos, prevenir la generación de residuos, fomentar su reutilización e impulsar el
reciclado y aprovechar los residuos con o sin recuperación de la energía y potenciar la
política integrada del producto. Así pues, las acciones más destacables que se han 
ejecutado son:
- Suministro e instalación de equipos para la sustitución de los compactadores y
carros de traslación de las estaciones de transferencia de Residuos Urbanos del
Plan Director de Residuos de Extremadura. 
- Adquisición de vehículos y suministros de varias tipologías para el plan director de
residuos de Extremadura 2009. 
- Obras de construcción, mejora y acondicionamiento de instalaciones de los
Ecoparques de Badajoz, Cáceres y Mirabel. 
Todas estas actuaciones han contribuido a la mejora de la contenerización de las 
recogidas de residuos tanto selectivas como no selectivas (Plan de mejora de la
contenerización) y de la logística de transporte de residuos, además de proporcionar la
adecuación de las instalaciones de tratamientos y reciclaje para optimizar los resultados
operativos de estas plantas y reducir su impacto sobre el medio ambiente.
Tema prioritario 45 “Gestión y distribución de agua (potable)” 
Por parte de la Junta de Extremadura, no se han desarrollado actuaciones en esta
anualidad.
Administración General del Estado 
 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino participa en el Programa
Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, a través actuaciones enmarcadas en el 
“Eje 3. Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos“:
Temas prioritarios 45 “Gestión y distribución de agua (potable), 46 “Tratamiento del agua 
(aguas residuales)”, 51 “Promoción de la biodiversidad y protección de la naturaleza
(incluido Natura 2000)”, 53 “Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación
de planes y medidas para prevenir y gestionar los riesgos naturales y tecnológicos)” y 55 
“Fomento de la riqueza natural”, siendo beneficiarios la Dirección General del Agua,
160
 
    
 
 
 
   
 
 
   
 
   
  
  
     
   
     
 
  
 
 
   
 
    
   
  
  
  
 
  
   
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
     
     
   
   
  
 
INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
Hidroguadiana, S.A., Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., la Confederación Hidrográfica
del Guadiana, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Dirección General de
Medio Natural y Política Forestal. 
La Dirección General del Agua ha certificado gastos en este tema prioritario para una
serie de actuaciones entre las que se destacan: 
 Presa de Villalba de los Barros y otros (Badajoz).
 Construcción de la presa del Búrdalo TTMM Escurial y otros. 
Se trata de dos proyectos medioambientales con un coste total de 34,74 Meuros y
Meuros, de los que se detalla información en el epígrafe correspondiente a “Proyectos
medioambientales con un coste total comprendido entre 25 y 50 millones de euros”
A continuación se describen otras actuaciones, de menor entidad económica, que se 
encuentran todavía en ejecución: 
 Obras del Proyecto de Mejora del Abastecimiento a la Mancomunidad de Vegas
Altas. TT.MM.: Varios municipios (Cáceres y Badajoz)
Cuyo objeto responde a la necesidad de solucionar el avanzado estado de deterioro de la
red de distribución en alta y de los depósitos. Se destacan como características técnicas:
Red de tuberías: Sustitución de 24 tramos. Depósitos: Reparación de 32 de los depósitos
existentes, construcción de 2 depósitos de gravedad y 2 elevados. Reparación y
sustitución de elementos en la ETAP. Nuevo laboratorio: edificio y equipos necesarios 
para el control de calidad del agua. 
 Obras del Proyecto de Mejora del Abastecimiento en el entorno de la Presa de 
Alange 1ª fase. Depósitos en Almendralejo. T.M. Almendralejo (Badajoz).
Con esta operación se pretende aumentar el volumen de los depósitos, destacándose 
entre sus características técnicas: 2 Depósitos de regulación en la ETAP de Almendralejo, 
3 depósitos de regulación al sitio del Escobar. Tubería de enlace entre depósitos. Tubería
de conexión entre los depósitos de El Escobar y el anillo de la red de Almendralejo.
Estación de bombeo. 
 Adaptación del canal del Zújar para la gestión integral de las tres primeras balsas de 
regulación. 
Las obras han consistido en igualar la cota de la lámina de agua en el pk 26+415 en el
que los cajeros del canal se encuentran a la cota 274,51 a la existente en un punto
situado unos 5 km. aguas arriba en el pk 21+420 en que la cota de sus cajeros es la 
275,51. En este tramo están las tres primeras balsas de regulación del canal, por lo que
esta actuación permitiría una gestión integral de las mismas, con una mayor eficacia en la
explotación y aumentando la capacidad de regulación.
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
 Modernización de los Regadíos de Montijo. Reparaciones urgentes y corrección de 
fugas en las redes de riego de la zona regable de Montijo (Badajoz)
Su objeto es la mejora y adecuación de las redes de riego de la Z.R. del Canal de Montijo,
llevando acabo la corrección de fugas mediante sellado e impermeabilización, sustitución
de acequias, reparaciones en el canal, compuertas y elementos electromecánicos. 
Reparaciones en caminos y edificios, reposición de tuberías, válvulas y obras de fábrica. 
 Proyecto de Rehabilitación General del Canal Secundario Segundo de la Margen
Derecha de los riegos del Alagón en TT.MM de Montehermoso y Guijo de Galisteo 
(Cáceres) 
Tiene por objeto la rehabilitación general del canal para mejorar su funcionamiento
hidráulico y garantizar su regulación, control y ahorro en los caudales de riego.
Características técnicas: excavación, demolición, limpieza, revestimiento e
impermeabilización.
 Reparación del Canal Secundario nº 2 de la Zona regable de Orellana (TT.MM. de
Don Benito y otros) 
El objeto del Proyecto es la corrección de grandes fugas que han ido apareciendo en todo
el canal y que al descalzar su cimentación producen movimientos que llegan a desplazar
los paños. El Proyecto recoge la impermeabilización de toda la sección del canal con una 
lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, fijada a los paramentos con
pletinas de aluminio y taco "Hilti", tendida y soldada. Además, en los tramos aligerados se
repara la solera con hormigón, reforzada con mallazo 15X15 de 6 mm de diámetro. La
lámina se fijará en los laterales, arriostrándola mediante una viga de hormigón de 0,25 X
0,40 m a todo lo largo. En la sección aligerada se fijará con pletina doble en la coronación 
del muro. 
 Reparación de diversos tramos de la Acequia G-I-2 del Sector G-I de la Zona
regable de Montijo (TT.MM. Montijo y otros)
Consiste en la reparación de la infraestructura de riego del Sector G-I, con red de
acequias dependientes de C. H. del Guadiana de 51,5 Kms. en este sector de la Z. R. del
canal de Montijo. La reparación consistirá en la reconstrucción de diversos tramos de la 
acequia G-I-2 del Sector mencionado, con la finalidad de evitar las pérdidas de agua que 
se están produciendo.
 Reparación de las Acequias de los Sectores "G-I" y "G-I-2" de la Zona regable. de 
Montijo. 
Su objeto consiste en la reparación de la infraestructura de riego del Sector G-I y más
concretamente la reconstrucción de diversos tramos de la acequia G_I Y G-I-2 de la Z. R.
del canal de Montijo, con el fin de evitar las pérdidas de agua que se están produciendo. 
El proyecto recoge las siguientes actuaciones: Demolición de la acequia con retirada de 
productos a vertedero; Excavación mecánica hasta alcanzar la nueva rasante; 
Regularización de la rasante de excavación; Construcción con hormigón en masa de la 
nueva sección de acequia; Malla electrosoldada para reforzar la solera; Instalación, en las 
juntas de hormigonado, de banda de PVC flexible de 15 cm de ancha; Explanación de
camino para acceso a las obras.
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 Sustitución de los elementos metálicos en tomas de las Acequias del Canal de 
Orellana en TTMM de Don Benito y otros (Cáceres y Badajoz).
El objeto de la obra es la regulación y automatización del canal de Orellana mediante la
retirada de 131 compuertas existentes, demolición de las obras de fábrica necesarias para
la instalación de las nuevas compuertas, colocación de las mismas, reponiendo los 
servicios y plataformas y realizando las pruebas de la instalación. 
 Proyecto de modernización de las acequias principales de la Confederación
Hidrográfica del Tajo en los Sectores I al XV de la zona regable del Alagón
Las obras consisten en la demolición de las acequias existentes, instalando conducciones 
enterradas en zanja en el mismo trazado de las acequias demolidas, en una longitud total 
de 132,2 Km. de conducciones, de los que 87,2 Km. se ejecutan con tubería de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio y los 45 restantes de tubería de PVC. Se instalan elementos
reguladores de caudal, como tomas moduladas, almenaras modulables, compuertas 
planas de guarda y compuertas automáticas de nivel constante. Se instalan 25 filtros
rotativos de acero e hidrantes y bocas de riego. 
Ya finalizados, se encuentran los siguientes proyectos:
 Reparación del Canal de Orellana en las Cecciones C y D-E  entre los p.k. 
28,000 al 47,000. 
 Rreparación del Canal de Orellana Sección A en el tramo entre los p.k. 0,200
al 2,600. 
 Reparación del Canal de Orellana Sección D-E, en tramo entre los pk. 67,500 y
el 71,500.  
 Sustitución tomas  acequia A-XXI-B, A-XXI-B-2 y A-XXI-D-1  desde el Canal 
Secundario nº 3 por tomas desde tubería.
 Sustitución por tubería de la Acequia A-VIII-A. 
 Cubrición de tramo de la Acequia A-X-C de la zona regable Orellana-casco
urbano  Zurbarán. 
 Impermeabilización del Canal General de Orellana, desde el pk 32,000 al 
67,510.  
 Reparación del Canal Secundario nº 2.
 Mejora de la seguridad de los caminos generales y de servicio de la Z.R. de
Montijo.
 Acondicionamiento en acequias de la Z.R. de Montijo Sectores "J", "L", "M-I", 
"M-II", "N", "O", "P" Y "Q"
 Acondicionamiento de las acequias de los Sectores "G-I" y "G-I-2" de la Z. R. 
de Montijo.
 Acondicionamiento de las acequias de la Z. R. de Montijo. Sector "G-I"
Hidroguadiana, S.A. sociedad integrada desde el día 1 de enero de 2011 en la nueva
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. ACUASUR, ha certificado gastos 
en 2010 para los siguientes proyectos: 
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  “Abastecimiento a Mérida. Anillo de distribución y depósitos de regulación” 
Tiene por objeto la ejecución de un nuevo anillo exterior de distribución perimetral a 
Mérida, de 18 km de longitud, con tubería de fundición de diámetro 600 mm y adecuación 
del sistema de regulación con nuevos depósitos. Obras de conexión del anillo de 
distribución con la red de Mérida y adecuación de la misma para el correcto
funcionamiento del sistema, con la inclusión de sistema de telecontrol y telemando. 
Ramales de conexión con municipios del área de influencia: Calamonte, Arroyo de San 
Serván, Mancomunidad de Cornalvo, Parque empresarial de Mérida, Don Alvaro y
Valverde de Mérida, entre otros posibles.
 “Abastecimiento a Mérida. Nueva ETAP "Las Norias"
Su objeto es la construcción de nueva ETAP para un caudal de tratamiento de 600 l/s,
frente a los 450 l/sg actuales, e integración de todos los procesos necesarios para el
cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de calidad de las aguas, esto es 
pretratamiento, ozonización, decantación, filtración por arena, filtración por carbón activo,
y otros. Nuevo bombeo y adecuación de la aducción desde Alange.
 Mejora del abastecimiento a Badajoz. Ramal a Alvarado 
 Mejora del abastecimiento a Badajoz. Ramales a Alcazaba, Gévora y
Sagrajas y ozonización en ETAP Badajoz.
 Mejora del abastecimiento a Badajoz. Conexión a Mancomunidad Lácara Sur.
La sociedad Aguas de la Cuenca del Tajo, SA., absorbida por la Sociedad Estatal
Hidroguadiana, S.A., que con fecha 1 de diciembre de 2010 ha adquirido por sucesión
universal todos los derechos y obligaciones de aquélla, bajo la nueva denominación de
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A (ACUASUR), tiene prevista la
ejecución del siguiente proyecto: 
 Mejora del abastecimiento a la futura Mancomunidad de la Presa de Santa Lucía.
Se acometerán estas obras para garantizar el suministro de agua a las poblaciones que 
se integrarán en la Mancomunidad, a constituir, de Aguas de la presa de Santa Lucía. En
ella está prevista la integración de 25 municipios de la comarca cacereña de Miajadas-
Trujillo y su zona de influencia, que se abastecerán de recursos regulados en la Presa de
Santa Lucía, sita en la garganta del mismo nombre, T. M. de Cabañas del Castillo, que
tiene una capacidad de embalse de 1,5 hm3. La necesidad de las obras viene motivada 
por la exigencia de prestar una solución definitiva y conjunta a los distintos problemas de
abastecimiento que vienen soportando los distintos núcleos de población. 
La población beneficiada se ha estimado en más de 50.000 habitantes en el año 
horizonte, pertenecientes a los municipios de Aldeacentenera, Aldea del Obispo, 
Benquerencia, Botija, Cabañas del Castillo, Conquista de la Sierra, La Cumbre, Deleitosa, 
Garciaz, Herguijuela, Ibahernando, Madroñera, Plasenzuela, Robledillo de Trujillo, 
Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra, Santa María de
Magasca, Torrecillas de la Tiesa, Torre de Santa María, Trujillo, Valdefuentes,
Valdemorales y Zarza de Montánchez. 
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La ordenación con la que se garantizarán recursos de abastecimiento, se llevará a cabo a 
través de varios  subsistemas:
1. Subsistema  de Aldeacentenera y otros 
2. Subsistema de Trujillo y otros 
o Zona de Madroñera y otros
o Zona de Ibahernando y otros
o Zona de Tamuja y otros 
que comprenderán: conducciones, con una longitud superior a 138 km y diámetros
comprendidos entre 80 y 600 mm., una ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua 
Potable de Trujillo, la construcción de 24 nuevos depósitos, de capacidades 
comprendidas entre 600 y 5000 m3 y reparación de 14 depósitos existente, además de 
siete estaciones de bombeo e instalaciones eléctricas y de telecontrol. 
Tema prioritario 46 “Tratamiento del agua (aguas residuales)”
Junta de Extremadura 
Las actuaciones llevadas a cabo en este tema prioritario están enfocadas a asegurar el
uso sostenible de recursos naturales, garantizar la disponibilidad y calidad del agua a la 
población y proteger un suministro adecuado de agua para las necesidades tanto de la
población, como de las actividades económicas. Para ello, durante este 2010, se han 
creado infraestructuras para el saneamiento y depuración de aguas residuales, como son
las estaciones de tratamiento de aguas residuales (EDAR), los colectores o los emisarios.
La depuración de aguas residuales es una de las claves para conseguir alcanzar el buen 
estado de las masas de agua en 2015 que establece la Directiva Marco de Aguas.
Administración General del Estado 
 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
La Dirección General del Agua ha certificado, en 2010, gastos correspondientes a los
siguientes proyectos:
 “EDAR de Almendralejo”. 
Su objeto es evitar el vertido directo de aguas residuales sin tratar al Río Harnina, afluente 
del Guadajira, debido a la escasa capacidad de tratamiento de las instalaciones
existentes. Se trata de una remodelación de la EDAR existente, para que pueda tratar la
totalidad de las aguas residuales urbanas e industriales pretratadas en origen, mediante
un tratamiento biológico de fangos activos, que consiga el cumplimiento de los
parámetros de calidad en aplicación de la legislación vigente. La nueva línea de
tratamiento se compone de las siguientes fases: Unificación de los vertidos provenientes
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de distinto origen(Urbano e industriales); Pozo de gruesos, predesbaste y elevación de
agua bruta, en edificio cubierto y desodorizado; Pretratamiento y desarenado-
desengrasado en dos líneas, en edificio cubierto y desodorizado; Balsa de 
homogeneización , cubierta  y desodorizada; Ajuste de ph para posibles vertidos
industriales; Tratamiento biológico de fangos activos en doble etapa, en baja y alta carga. 
	 “Obras de Saneamiento y depuración de Jaraíz de la Vera y Guijo de Santa
Bárbara”. 
Este proyecto tiene por objeto dotar de las infraestructuras necesarias en materia de 
saneamiento y depuración a las poblaciones indicadas en el título. Se trata de la
construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales conjunta para las
poblaciones de Jarandilla de la Vera y Guijo de Santa Bárbara. E.D.A.R. de Jaráiz de la 
Vera. Conexiones de puntos de vertido. Medidor de caudal. Emisario. 
	 “ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES de Azuaga”. 
Se trata de la ejecución de las obras necesarias para la depuración de las aguas
procedentes del núcleo de Azuaga (Badajoz), mediante la construcción de una estación 
depuradora de aguas residuales, con capacidad para 22.003 habitantes equivalentes, y 
un caudal medio diario de 3.860 m3/día. Son objeto también de esta actuación las 
conexiones y aliviaderos de los colectores existentes, ejecución del emisario de vertido, el
camino de acceso y las conexiones de electricidad, agua potable y telefonía.
	 “Saneamiento y Depuración de la Comarca agraria en la Zona fronteriza 
con Portugal (Cáceres)“
Las obras consisten en la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales 
para los municipios de Valverde del Fresno, Elijas, Cilleros, Membrío, Ceclavín, Zarza la 
Mayor, Santiago de Alcántara, Herrera de Alcántara y Carbajo. Los dos primeros 
municipios antes mencionados tratarán sus vertidos en una única EDAR. Además se
construirán, los colectores, emisarios, caminos auxiliares y acometidas necesarias.
Hidroguadiana, S.A. sociedad integrada desde el día 1 de enero de 2011 en la nueva
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. ACUASUR, ha certificado gastos 
en 2010 correspondientes a los siguientes proyectos: 
 “Saneamiento y depuración Vegas Bajas. Ampliación EDAR de Badajoz” 
Su objeto es la ampliación de la EDAR que se diseña para una capacidad de tratamiento
de 80.000 m3/día, con una posible ampliación en función de las necesidades a 100.000
m3/día. La población horizonte equivalente es de 360.000 hab-eq.  
 “Saneamiento y Depuración Vegas Bajas. Colectores y tanques de tormentas”
Se contempla la mejora de la evacuación de las aguas pluviales mediante la adecuación y
ampliación de los colectores existentes y la inclusión de tanques de tormentas. 
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La sociedad Aguas de la Cuenca del Tajo, SA., absorbida por la Sociedad Estatal
Hidroguadiana, S.A., que con fecha 1 de diciembre de 2010 ha adquirido por sucesión
universal todos los derechos y obligaciones de aquélla, bajo la nueva denominación de
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A (ACUASUR), tiene prevista la
ejecución del siguiente proyecto: 
	 Adecuación ambiental del Arroyo Niebla en el entorno urbano de 
Plasencia (Cáceres). 
Se llevará a cabo la restauración ambiental del arroyo y se modernizarán las 
infraestructuras de saneamiento, que se encuentran en situación penosa de insalubridad
por acumulación de basura, crecimiento de la maleza y deterioro de los márgenes. Obras
para cubrir parcialmente más de 2 km del cauce del arroyo Niebla en el tramo urbano de 
Plasencia desde su desembocadura en el río Jerte hasta aguas arriba del cruce con la
carretera Plasencia-Trujillo, construyendo, en todo su perfil longitudinal, un cajón corrido
ajustado a la sección hidráulica necesaria para soportar la máxima avenida ordinaria. El 
espacio resultante y las franjas anexas de dominio público hidráulico se acondicionará
para su integración en la ciudad.
Tema prioritario 47 “Calidad del aire” 
Junta de Extremadura
La estrategia extremeña de Calidad del Aire pretende cumplir con las exigencias de
calidad  comunitarias e internacionales a través de un enfoque integrador. Las
actuaciones se concentran en la implementación de sistemas de medida y control de 
parámetros atmosféricos, directamente relacionados con la calidad del aire. Se pretende 
crear y consolidar una Red formada por estaciones fijas, unidades móviles y paneles 
informativos para prevenir riesgos a la población por la incidencia de algunos 
contaminantes, principalmente ozono troposférico y partículas en suspensión, así como 
reforzar la red de vigilancia ambiental.
En este sentido, las acciones principales que se han llevado a cabo han sido: 
- Mantenimiento, gestión y control de la red de medida de la contaminación 
atmosférica de la comunidad Autónoma de Extremadura,
- Suministro de equipos analizadores, su mantenimiento y gestión durante el periodo 
de garantía, del instrumental científico y técnico para la vigilancia de la 
contaminación atmosférica en la Comunidad Autónoma de Extremadura,  
- Cambio de emplazamiento y reinstalación de la cabina de calidad del aire en varias
localidades,
- Instalación de estación con sondas meteorológicas y electrónica asociada, para la 
medición y transmisión de datos de velocidad y dirección de vientos, humedad,
presión, temperatura y pluvimetría,
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- Cambio de líneas telefónicas de transmisión de datos de RTB por fibra óptica, que 
exige la permuta de los actuales equipos de la red por nuevos equipos informáticos
ajustados a la nueva velocidad de las líneas
- Adquisición de un Monitor de Partículas por dispersión láser, para partículas PM10,
PM2,5 y PM1.
Tema prioritario 49 “Mitigación y adaptación a cambios de clima” 
Junta de Extremadura
El marco de actuación de este tema prioritario está determinado por el cumplimiento del 
protocolo de Kyoto, así como requisitos y limitaciones medioambientales establecidos en 
las autorizaciones de emisiones de gases efecto invernadero. Por tanto, las operaciones
ejecutadas se encuentran recogidas en los planes nacionales de adaptación y asignación
de emisiones, todos ellos emanados de la “Estrategia  Española de Cambio Climático y
energía limpia horizonte 2012”, que se incluyen en la “Estrategia Extremeña para el
Cambio Climático”.
Teniendo en cuenta estas referencias, durante el 2010 cabe señalar la elaboración de una
guía de buenas prácticas en la industria del tomate y en las explotaciones porcinas
extremeñas, la elaboración de dos guías divulgativas sobre plantas termosolares y cambio
climático. 
Tema prioritario 50 “Rehabilitación de los centros industriales y terrenos 
contaminados” 
Junta de Extremadura
En el ámbito de la prevención de la contaminación, una de las actuaciones clave es la 
declaración, delimitación y realización de un inventario de suelos contaminados debido a
la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano. La declaración de
un suelo como contaminado requiere de unos pasos previos que pasan por la 
investigación del suelo, determinando el grado de alteración del mismo, así como de la
realización de un análisis de riesgo sobre la potencial movilidad y disponibilidad de la
contaminación existente para los seres vivos, de manera que si el riesgo es inadmisible, 
se procede a la declaración de suelo como contaminado y su inclusión en el inventario, lo
que a su vez obliga a los propietarios o poseedores de esos suelos a realizar labores de 
descontaminación. 
Con esta investigación se trata de establecer el nivel de fondo, en contenido de metales,
de los suelos de toda Extremadura, con el fin de establecer los niveles genéricos de
referencia a partir de los cuales un suelo comienza a estar alterado de forma artificial por 
el hombre. Esta herramienta es fundamental para finalizar el inventario de suelos 
contaminados en Extremadura ya que, sin el conocimiento de los valores de fondo 
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geoquímico de los suelos extremeños, es muy difícil determinar la contaminación por 
metales. El proyecto ha dividido Extremadura en cuadrículas de 10x10 km, tomándose 5 
muestras en cada cuadrícula, de forma que, una vez homogeneizadas las muestras, se 
procede al análisis químico de los metales pesados que el suelo contiene de forma
natural. A continuación, con todos estos valores, se está elaborando un mapa con el
contenido de metales pesados de los suelos extremeños. 
Tema prioritario 51 “Promoción de la biodiversidad y protección de la naturaleza
(incluido Natura 2000)”
Junta de Extremadura
Extremadura presenta un importante y valioso patrimonio natural que no sólo debe ser
conservado, sino también justamente valorizado. La preservación del entorno natural y la
biodiversidad es una cuestión esencial de la estrategia de desarrollo regional extremeña. 
Por consiguiente, los objetivos estratégicos considerados son: consolidar la Red de 
Espacios Protegidos de Extremadura, particularmente, las áreas que constituyen la Red 
Natura 2000, crear infraestructuras ambientales, desarrollar modelos de gestión de los
recursos forestales y reforestar la superficie degradada. 
Durante esta anualidad, se han ejecutado varias actuaciones en diferentes áreas y 
sectores relacionados con la promoción de la biodiversidad y la protección de la
naturaleza. 
En el área de protección y recuperación de espacios naturales, se han efectuado
acciones consistentes en la recuperación de espacios naturales degradados en el entorno
urbano de los municipios incluidos en un espacio protegido de la Red de Áreas Protegidas
de Extremadura (Red Natura y Espacios Naturales Protegidos), mejora de hábitats de cría
y de alimentación de especies protegidas, estudios, evaluaciones y análisis técnicos sobre 
las especies catalogadas, necesarios para la conservación de especies protegidas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como construcción, mejora de caminos y 
recuperación de ecosistemas alterados. 
En lo que respecta al fomento de la biodiversidad en ecosistemas forestales y 
fluviales de Extremadura, así como la ampliación de su superficie arbolada, se han 
seleccionado proyectos o grupo de proyectos que siguieran los objetivos, criterios y
prioridades establecidos en el Plan Forestal de Extremadura, priorizando aquellos que
tienen como objetivo principal el desarrollar programas de reproducción y conservación de
la diversidad en la región. Entre los mismos cabe destacar el Servicio para la 
conservación y promoción de los recursos genéticos de especies forestales arbóreas y 
arbustivas de Extremadura, el cual, teniendo en cuenta el riesgo de desaparición de
especies y poblaciones por diversas causas, tales como los incendios forestales, la acción 
de plagas y enfermedades, su situación marginal, la contaminación genética por la 
proximidad de las repoblaciones del entorno, realiza una gran labor en la mejora genética
forestal y la conservación de los recursos genéticos forestales que constituyen un
elemento fundamental para el adecuado desarrollo de las actividades de conservación, 
recuperación y ampliación de los ecosistemas forestales. 
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Por lo que se refiere a la protección y defensa del monte, así como de su flora y su
fauna, cabe resaltar el Servicio para la implantación de un modelo de gestión forestal
sostenible mediante la redacción de documentos técnicos de planificación y gestión
forestal en la provincia de Badajoz, cuyo objetivo es garantizar el aprovechamiento y uso
sostenible de los Espacios Naturales mediante el desarrollo de modelos de gestión de los
recursos forestales y del patrimonio natural encaminados a su protección, restauración, 
mejora y conservación.
En materia de ordenación de los aprovechamientos cinegéticos, compatible con su
conservación, las actuaciones más importantes realizadas tienen que ver con mejoras 
del hábitat (siembra de pastizal, desbroces, apostado de chaparros), creación o mejora de
infraestructuras cinegéticas (accesos, cerramientos, capturaderos, naves, chozos­
refugios, pequeños puentes, adecuación de trochas), apoyo a la vigilancia, estudios
técnicos y medidas de divulgación ambiental (centros de interpretación, edición de 
material divulgativo, etc). De esta manera se pretende luchar contra el furtivismo para 
favorecer el incremento y mejora de las poblaciones cinegéticas así como contribuir a la
preservación de la diversidad de los hábitats y de la fauna silvestre, lo que supone una
mejora y valoración del medio ambiente, componente esencial del desarrollo sostenible.
Además, mediante las actuaciones en materia de divulgación ambiental se contribuye al
derecho de acceder a la información ambiental que obra en poder de la Administración 
regional. 
Por último, en relación a la ordenación de los aprovechamientos piscícolas, las 
operaciones llevadas a cabo son bastante similares al caso de los aprovechamientos
cinegéticos, y principalmente hacen referencia al fomento de la pesca, derecho de 
información ambiental, mejora, recuperación y conservación de biotopos y biocenosis de
ecosistemas fluviales, supresión de barreras artificiales para el desplazamiento de las 
especies piscícolas, repoblación y suelta en el medio acuático natural de especies
piscícolas, estudios técnicos de mejora de los ecosistemas fluviales y medidas de 
divulgación ambiental relacionadas con la mejora de espacios públicos piscícolas.  
Administración General del Estado 
 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
En la anualidad 2010, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha certificado
gastos correspondientes a 4 actuaciones, de las cuales 2 se hallan en ejecución y 2 han
finalizado.
Las actuaciones llevadas a cabo tienen como objetivo la protección y mejora del medio
ambiente y la biodiversidad y se desarrollan, en su mayoría, en la finca Lugar Nuevo
(dentro del Parque Nacional de Monfragüe) y en los Montes de Granadilla, finca adscrita 
al OAPN. Se trata de tratamientos selvícolas en ambas fincas y de la construcción de un
centro de cría en cautividad del lince ibérico, en el contexto de la estrategia nacional de
conservación de la especie. 
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Asimismo, se sigue desarrollando una política activa de adquisición de terrenos con fines
ambientales como herramienta de conservación del medio ambiente y la biodiversidad. 
Se destacan, como actuaciones más significativas:
 “Centro de cría en cautividad del Lince Ibérico Finca "Las Correderas" T.M. Zarza de 
Granadilla, Cáceres.
Consiste en la construcción del centro de cría y las instalaciones necesarias para su
funcionamiento.  
 Restauración vegetación autóctona en el Eucaliptal (Lugar Nuevo) Finca Serradilla 
(Cáceres)  
Las actuaciones ya finalizadas o en curso de ejecución por parte de la Dirección General 
de Medio Natural y Política Forestal se enmarcan dentro del Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma
de Extremadura relativo a actuaciones de conservación de la Red Natura 2000, publicado 
en el BOE de fecha 20 de mayo de 2010. Estas actuaciones tienen como objetivo 
prioritario, la mejora, conservación y protección de la biodiversidad y el entorno natural, y 
para cuya consecución se realizan la tipología de trabajos que se relacionan a 
continuación:
o	 Actuaciones para la conservación de fauna 
o	 Actuaciones para la conservación de flora  
o	 Restauración de hábitat degradados
o	 Construcción y adecuación de centros de interpretación para sensibilización
y uso público y de conservación de especies. 
o	 Conservación y adecuación de infraestructuras y equipamientos del medio 
natural 
A lo largo del año 2010 se han ejecutado las siguientes acciones: 
	 Proyecto de señalización de espacios naturales protegidos y zonas RN2000  en la C.A 
de Extremadura. 
 Proyecto de restauración  y mejora de especies protegidas en la C.A de Extremadura. 
 Restauración y mejora de hábitat en espacios de red natura 2000  en C.A de 
Extremadura. 
 Construcción y acondicionamiento de senderos, miradores y otros elementos 
interpretativos en C.A de Extremadura.
Por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la tipología de actuaciones
más extendida está encaminada hacia la protección y adecuación ambiental de cauces y
zonas de ribera, en su mayor parte en entornos urbanos y periurbanos, aunque no
exclusivamente. Las principales actuaciones realizadas en el año 2010 han consistido en:
 Obras de protección de márgenes: construcción de muros y escolleras y
encauzamientos. 
 Limpieza de cauces y márgenes: retirada de basuras, arrastres y vegetación invasora. 
 Infraestructura asociada a cauces: badenes y pequeños puentes o pasarelas.
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 Adecuación de márgenes de cauces y espacios urbanos y periurbamos cercanos a
cursos de agua para el uso público.
 Recuperación y acondicionamiento de infraestructuras: senderos, puntos de agua, etc.
 Actuaciones forestales y de prevención de incendios.  
 Ordenación de accesos a márgenes de embalses.  
 Campañas de Educación y Sensibilización Ambiental. 
Entre las actuaciones más importantes, se destacan las siguientes:   
 Ordenación Hidrológico Ambiental del río Guadiana en Badajoz, en la que se incluyen
actuaciones de mejora, mantenimiento y restauración hidrológico-ambiental del río
Guadiana, así como recuperación de espacios degradados, plantaciones y
actuaciones de ordenación de usos socio-ambientales en las márgenes del río
Guadiana a su paso por la zona urbana de Badajoz.
 Restauración y Defensa del entorno del Embalse de García de Sola, mediante
tratamientos selvícolas sobre la masa forestal protectora en el entorno del embalse de 
García de Sola, con el fin de mejorar las condiciones de la cubierta vegetal mediante
roza selectiva de vegetación y poda de pinares, además, se pretende incrementar la
densidad de vegetación arbórea en el área de actuación, realizando plantaciones con
especies autóctonas y conseguir ejercer un mayor control sobre la erosión.  
 Trabajos forestales en la masa protectora en “Vegas Altas” de la cuenca del 
Guadiana. Se trata de trabajos selvícolas de desbroces, podas corta de arbolado
alóctono, riegos, plantaciones y reposición de marras en terrenos de dominio público 
hidráulico, realizando tareas de prevención de incendios forestales en las épocas de 
mayor peligro, en la zona de vegas altas del Guadiana. 
 Trabajos forestales en la masa protectora en “Vegas Bajas” de la cuenca del 
Guadiana (Badajoz), consistentes en la realización de trabajos selvícolas de
desbroces, podas corta de arbolado autóctono, riegos, plantaciones y reposición de 
marras en terrenos de dominio público hidráulico, realizando tareas de prevención de
incendios forestales en las épocas de mayor peligro, en la zona de vegas bajas del 
Guadiana.  
 Trabajos de reposición, podas y riegos de emergencia en plantaciones de ribera de la
Zona media del Guadiana. Se trata de trabajos selvícolas de desbroces, podas corta y 
destoconado de arbolado autóctono, tratamiento de brotes de eucaliptos con fitocidas,
riegos y plantaciones en terrenos de dominio público hidráulico, realizando tareas de 
prevención de incendios forestales en las épocas de mayor peligro, en el tramo medio 
del Guadiana.  
 Repoblación forestal del paraje “Pata del Buey” Embalse de Alange. Se trata de
realizar repoblaciones con especies arbóreas y arbustivas autóctonas del paraje "Pata
de Buey" en el embalse de Alange.
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Tema prioritario 53 “Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de
planes y medidas para prevenir y gestionar los riesgos naturales y tecnológicos)”
Administración General del Estado 
 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
La Confederación Hidrográfica del Guadiana participa en este tema prioritario con
actuaciones para el desarrollo del “Plan de defensa contra incendios forestales en la
Confederación Hidrográfica del Guadiana”, consistentes en la mejora de la cubierta 
forestal protectora y masas forestales para reducir el número de incendios. Asimismo, ha
llevado a cabo “Tratamientos fitosanitarios, control de plagas y enfermedades forestales. 
Campaña 2010”. 
Tema prioritario 55 “Promoción de actividades naturales (Fomento de la riqueza 
natural)” 
Junta de Extremadura 
Este tema prioritario se divide en dos líneas de actuación principales, una dedicada al
área de conservación de la naturaleza y otra referida al sector forestal. En ambos casos,
la prioridad fundamental es la información y sensibilización sobre la preservación del 
entorno natural y la mejora de la participación ambiental, fomentando programas de 
educación ambiental que ayuden a las personas y a los grupos sociales a que adquieran
mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de sus problemas en
particular. No obstante, es necesario distinguir entre ambas líneas de actuación, ya que
cada una se centra en un área diferente:
-	 En el área de conservación de la naturaleza, durante 2010, se ha desarrollado y 
mejorado el programa de educación ambiental en Extremadura, dirigido 
fundamentalmente a grupos escolares y prestando especial atención a la promoción 
de la contribución de Extremadura a la Red Natura 2000, explicando a la población los
importantes valores de los hábitats y especies por los cuales estos espacios se han 
incluido en Red Natura. 
- En el área forestal se han seguido los objetivos, criterios y prioridades establecidos
en el “Plan Forestal de Extremadura”. En 2010, las acciones más destacables fueron
la realización de la campaña de sensibilización ambiental "Bosque & Vida", dirigida a 
alumnos de centros escolares, la edición y diseño de un manual de señalización de los 
montes demaniales gestionados por la Dirección General del Medio Natural de la 
Junta de Extremadura y la ejecución de actuaciones para preservar los ecosistemas
fluviales en Extremadura, compatibilizando su conservación y su uso para el ocio y el
esparcimiento.
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Administración General del Estado 
 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
La reciente apertura de este nuevo tema se llevó a cabo con objeto de incluir diversas 
actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, entre las que se destacan 
las siguientes: 
 Adecuación de instalaciones para actividades medioambientales en el Poblado del 
Cijara.
 Programa de educación ambiental y material divulgativo de actuaciones
medioambientales en la cuenca del Guadiana. 
Además, se prevé realizar obras de adecuación, construcción y equipamiento en distintas
Aulas de Naturaleza y Centros de interpretación. 
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3.3.2 Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas significativos a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones.
Administración General del Estado 
 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
No se han comunicado problemas relacionados con la ejecución por parte de los
beneficiarios Dirección General del Agua, Hidroguadiana, S. A., Aguas de la Cuenca 
del Tajo, S. A. y Organismo Autónomo Parques Nacionales. 
A su vez, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal pone de manifiesto
que la ejecución de las actuaciones descritas se desarrolla en el medio natural, por lo
tanto se ven sujetas a diversos factores que pueden afectar el normal desarrollo de los
trabajos, alguna de estas son: 
 La climatología de la zona de ejecución de los trabajos que en ocasiones puede
paralizar y/o suspender temporalmente el normal desarrollo de los mismos, a fin
de obtener los resultados óptimos esperados para la consecución de los objetivos
finales marcados.
 Algunos de estos trabajos al desarrollarse en zonas de afección a Red Natura, 
relacionados con la gestión del lugar, y siendo necesarios y beneficiosos para la 
conservación de los mismos, no pueden ejecutarse en determinados periodos de 
tiempo, motivados entre otros por paradas biológicas. 
El retraso en la firma de convenios con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, ha
supuesto que las actuaciones previstas por la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana en los temas prioritarios 53 “Prevención de riesgos” y 55 “Fomento de la
riqueza natural”, se encuentren todavía en fase de redacción de proyecto, esperando su
licitación para 2011.
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3.4. Eje 4. Transporte y energía 
3.4.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
Tema prioritario 20 “Autopistas” 
Junta de Extremadura 
Las actuaciones están encaminadas a la mejora de las infraestructuras viarias, al objeto
de facilitar al tejido empresarial una red de comunicaciones terrestres para favorecer la
conectividad de la región, incrementar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad regional
con el exterior y ofrecer a los ciudadanos una red viaria acorde con el nivel de vida y el
desarrollo económico. 
Durante la anualidad 2010 se han ejecutado las obras de la Autovía EX-A1 de Plasencia a
Portugal en varios tramos: Plasencia-Galisteo (ya en servicio); Galisteo-El Batán; El
Batán-Coria; Coria-Moraleja; y Moraleja Este-Moraleja Oeste.
Si bien el número de kilómetros de nuevas carreteras construidas no es muy alto, debido
a la complejidad de estos proyectos, que necesitan de largos y complejos procesos
expropiatorios y de licitación de los contratos (redacción de proyectos, obras, asistencias 
técnicas), además de estudios informativos y de someterse al correspondiente 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que a veces obliga a cambiar 
trazados y soluciones técnicas y buscar alternativas más favorables, el desarrollo de una
infraestructura de comunicación de este tipo supone un aliciente para el establecimiento
de empresas, el desarrollo del comercio y la atracción del turismo, contribuyendo al
desarrollo de la zona. Asimismo, para las empresas de la zona con potencial exportador, 
principalmente la industria agroalimentaria, la conexión con Portugal es fundamental para 
favorecer las exportaciones a través de los puertos del país vecino 
Administración General del Estado
 Dirección General de Programación Económica (Ministerio de Fomento)
El Sector Administrativo del Ministerio de Fomento participa en el Programa Operativo
FEDER de Extremadura 2007-2013, realizando actuaciones enmarcadas en el Eje 4
“Transporte y Energía”, Temas prioritarios 4.20 “Autopistas”, 4.21 “Autopistas RTE-T” y
4.22 “Carreteras Nacionales”, siendo beneficiario en todos ellos la Dirección General de 
Carreteras. 
De las 8 Operaciones aprobadas, con cargo a la participación total del Ministerio de
Fomento en el presente Programa, 2 pertenecen a la Red Transeuropea de Transporte
(Red TEN), 2 son Autovías y las 4 restantes son carreteras convencionales.
Por otra parte, una de ellas, entre las de mayor importe, ha sido contratada bajo la 
modalidad de “Abono Total del Precio (Método alemán)”, modalidad del contrato
administrativo de obras regulado por el Real Decreto 704/1997, de 16 de mayo
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
  “12-CC-3050.- Autovía Trujillo-Cáceres (A-58). Tramo: Trujillo-Plasenzuela”.  
  “12-CC-3060.- Autovía Trujillo-Cáceres (A-58). Tramo: Plasenzuela-Santa Marta
de Magasca”.
Ambas obras pertenecen a la autovía de conexión de Cáceres con la Autovía del 
Suroeste A-5, permitiendo de esta manera que la población de Cáceres quede enlazada
con Madrid a través de una vía con características de autovía en todo su itinerario, 
mejorando de forma sustancial las condiciones de movilidad y seguridad. 
 Construcción del tramo de Autovía Trujillo - Plasenzuela perteneciente al corredor 
de la Autovía A-58 Trujillo - Cáceres.
El inicio del tramo se localiza a 400 m de la carretera N-521, al sur de la misma, donde
conecta con el tramo anterior mediante un enlace denominado “Trujillo Oeste”, que
comunicará Trujillo con la autovía y cuyas obras no corresponden a la presente 
actuación. 
El trazado continúa sensiblemente paralelo a la carretera N-521 por el sur hasta el
final del tramo, donde conectará con el futuro tramo de la Autovía A-58, Plasenzuela - 
Santa Marta de Magasca.  
A lo largo del trazado, se han proyectado dos enlaces que conectan la red viaria actual
con la nueva infraestructura:  
 Enlace de La Cumbre que conecta la autovía con la carretera CCV-572, 
permitiendo el acceso a las localidades de La Cumbre y Santa Marta de 
Magasca.  
 Enlace de Plasenzuela que conecta la autovía con la carretera CCV-271 y
permite el acceso al núcleo de Plasenzuela.
Además, se ha coordinado la conexión con el tramo anterior que se produce en los
ramales del Enlace Trujillo Oeste.
La sección tipo definida en el tronco de la Autovía estará compuesta por dos calzadas 
de 10,5 m de anchura, en las que se alojarán dos carriles de circulación de 3,50 m, 
arcén izquierdo de 1 m y arcén derecho de 2,5 m, separadas por una mediana de 6 m.  
Se han proyectado 9 estructuras de diferente tipología:  
 3 viaductos, sobre el río Magasca (longitud de 160 m), sobre el río Magasquilla
(longitud de 65 m) y sobre el río Gibranzos (longitud de128 m).  

 4 pasos superiores de caminos. 

 1 paso superior de enlace. 

 1 paso inferior de enlace. 

 El tramo Plasenzuela-Santa Marta de Magasca se inicia a 600 m al sur de la actual
carretera N-521 y a 300 m del enlace de Plasenzuela que conecta la N-521, la CCV­
271 y la A-58, a través de 2 glorietas, un paso inferior y sus correspondientes ramales.
El emplazamiento de este enlace (objeto del proyecto del tramo anterior) se sitúa en el
p.k. 17+000 de la carretera N-521. 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
La autovía comienza a aproximarse a la actual N-521 y al río Tamuja, frontera de
municipios e inicio de la Z.E.P.A. “Los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, 
condicionante fundamental del trazado. 
El cruce del Tamuja se lleva a cabo mediante viaducto de 160 m de luz. En esta zona 
se afecta a la Cañada Real “Trujillo”, la cual se repone con un paso inferior sobre la 
autovía de 8 m de ancho.  
Tras cruzar el río, el trazado se separa hacia el sur de la N-521 para evitar su afección 
y discurre por el paraje denominado “El Palacito”. En esta zona se proyecta un nuevo 
viaducto sobre un afluente del río Tamuja y un puente de 20 m de luz sobre una
charca que sirve de abrevadero de ganado a la finca “El Palacito”. 
A continuación, la traza se aproxima a la N-521 y tras una curva a derechas, seguida 
de otra a izquierdas, enlaza con una alineación recta hasta el cruce con la carretera de 
Santa Marta de Magasca, CCV-99, donde se proyecta un enlace. 
El enlace es de tipo diamante completo con dos glorietas de 35 m de radio de arcén
interior. Ambas glorietas están unidas entre sí por un paso superior sobre la autovía y 
tienen conexiones a la vía de servicio, caminos vecinales y ramales de entrada y
salida de la autovía. La glorieta Norte tiene una conexión adicional a la carretera de 
Santa Marta de Magasca CCV-99. 
El tramo proyectado concluye en el p.k. 13+560 una vez finalizado el carril de
aceleración del ramal de entrada sentido Cáceres, correspondiente al enlace de Santa
Marta de Magasca. 
 Sociedad Estatal de Infraestructura de Transporte Terrestre (SEITT) 
Dentro del tema prioritario 20 Autopistas, las actuaciones de SEITT se centran en la 
“Autovía A-58, de Cáceres a Trujillo, Tramo: Santa Marta de Magasca - Cáceres”,
cuyo objeto es la construcción de 11 kilómetros de autovía de nuevo trazado entre las
localidades de Santa Marta de Magasca y Cáceres. El tramo forma parte del eje de alta
capacidad Trujillo-Cáceres y discurre sensiblemente paralelo a la actual N-521.  
La sección transversal del tramo está formada por dos calzadas de 7 m de ancho cada
una, con un arcén exterior de 2,50 m y un arcén interior de 1 m. Las calzadas están
separadas por una mediana de ancho 6 m o 2 m según el trazado. La velocidad de
proyecto es de 120 km/h.
Las obras incluyen la ejecución de 2 viaductos, 6 pasos superiores, 2 pasos inferiores y 5
obras de drenaje transversal. 
La obra se encuentra en ejecución. Los datos administrativos y económicos más
relevantes de esta obra son:
Datos Administrativos: 
- Fecha de licitación de la obra: 29/12/2006 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
-	 Fecha de adjudicación: 29/03/2007 
-	 Fecha de firma del contrato: 19/04/2007 
-	 Fecha de inicio de obra: 19/05/2007 
-	 Fin previsto de obra: 18/12/2010 
Datos Económicos: 
- Importe de obra contratado: 	 23.261.871,90 € 
- Importe elegible contratado: 	 20.053.337,84 € 
- Inversión ejecutada elegible hasta 2009: 19.962.897,43 €
Tema prioritario 21 “Autopistas RTE-T”
Administración General del Estado
 Dirección General de Programación Económica (Ministerio de Fomento)
EX.1.4.21.01.01 “32-BA-3580.- Conservación del firme. Rehabilitación del firme en
la Autovía A-5, puntos kilométricos 295,000 al 314,000. Tramo: Miajadas (Oeste)-
Torrefresneda”. 
EX.1.4.21.01.02  “32-CC-3200.- Conservación del firme. Rehabilitación estructural
del firme en Autovía del Suroeste (A-5), pp. kk. 190,000 y 232,500. Tramo: Almaraz 
(Este)- Jaraicejo (Sur)”.
EX.1.4.21.01.03 “52-CC-10101” Control integral de Túneles. Mejora equipamiento
de los Túneles de Miravete. A-5. Autopista del Suroeste. P.k. 217.
 Las obras Conservación del firme. Rehabilitación del firme en la Autovía A-5, 
puntos kilométricos 295,000 al 314,000. Tramo: Miajadas (Oeste)-Torrefresneda
tienen por objeto la rehabilitación estructural del firme en ambas calzadas con el fin de 
mejorar, tanto la seguridad vial, como la comodidad de los usuarios. Consisten en:
o	 Fresado y reposición del firme en un espesor de 8 cm en aquellos tramos del carril
exterior de ambas calzadas que por su estado estructural lo aconsejen.
o	 Ejecución de un sistema antiremonte de fisuras en ambos carriles de cada calzada
en los tramos en los que se haya ejecutado previamente el fresado y reposición del 
firme, consistente en la disposición de geotextiles debidamente adheridos a las
capas del firme mediante riegos con ligantes bituminosos.
o	 Extendido y compactación de 12 cm de m.b.c. S-20 en calzada y arcenes en la 
totalidad del tramo.  
o	 Extendido y compactación de 3 cm de m. b. c. discontinua M-10 con betún
modificado en calzada y arcenes en todo el tramo y reposición de las juntas de
dilatación de tipo elástico en estructuras. 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
o	 Recolocación de barrera de seguridad flexible de acuerdo con la nueva disposición 
geométrica de la vía mediante la instalación de piezas de recrecido que además de
elevar la barrera existente, suprima los bordes cortantes de los postes con perfil IPN
que existen en la actualidad. 
o	 Reposición con pintura de larga duración tipo termoplástica (capa de rodadura) de 
las marcas viales longitudinales y transversales, así como, disposición de resaltos
en marcas viales longitudinales de bordes de calzada con pinturas de dos 
componentes en caliente.  
o	 Recolocación de señales verticales tipo placa y balizamiento (hitos delineadores, 
hitos divergentes, hitos de arista y captafaros) adecuándolos a la situación de la
rasante del firme. 
o	 Reposición de 2.066 m de bordillo de hormigón situado en coronación de terraplenes
y el emboquillado con las bajantes para evacuación de las aguas de lluvia.  
o	 Ejecución de 4.870 m de zanjas drenantes para la evacuación del agua de las capas 
de base y subbase, en paralelo al borde de la plataforma del firme, con tubo
ranurado de PVC y relleno de material filtrante. Perimetralmente se dispondrá
geotextil para evitar contaminaciones del material filtrante.
 La solución propuesta en el tramo: Almaraz (Este)- Jaraicejo (Sur)  de la Autovía
del Suroeste (A-5) entre los  pp. kk. 190,000 y 232,500 incluye las siguientes
actuaciones:  
o	 Eliminación parcial y reposición del firme en aquellos tramos con síntomas de
agotamiento estructural o de vida residual insuficiente detectados por su
aspecto superficial (fisuras, grietas, deformaciones, etc.) o con deflexiones 
notables.  
o	 Recrecimiento con mezclas bituminosas en caliente en toda la plataforma. 
Rehabilitación del firme de los enlaces.  
o	 Renovación de las juntas de dilatación en las estructuras. 
o	 Mejora del drenaje con desbroce y reperfilado de cunetas.  
o	 Reposición de marcas viales. 
o	 Recrecido e instalación de nuevas barreras de seguridad de hormigón y
metálicas, con sus correspondientes terminales.  
o	 Supresión de pasos de mediana y ejecución de pasos nuevos.
o	 Corrección de peraltes, actuaciones sobre taludes y pavimentación de caminos
y vías de servicio con material procedente del fresado.
 “Control integral de Túneles. Mejora equipamiento de los Túneles de Miravete.
A-5. Autopista del Suroeste. P.k. 217.
Las obras proyectadas consisten en la mejora del equipamiento de seguridad y control
de los túneles, mediante la renovación de los sistemas existentes o instalación de 
nuevos sistemas, para adecuar el equipamiento a la normativa de seguridad en vigor:
	 Revisión de aspectos estructurales del túnel: revestimiento de zonas con cerchas;
soluciones para el deslumbramiento en las zonas de acceso al túnel mediante
plantaciones, del sistema de iluminación, de la señalización luminosa mediante
185
 
    
 
 
   
 
    
  
   
     
  
    
  
    
    
 
 
 
 
 
    
 
 
   
  
  
   
  
 
 
     
    
 
   
  
 
 
INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
instalación de nuevos elementos con tecnología LED, Sustitución del cableado
existente por cableado resistente al fuego. 
	 Sistema de drenaje y recogida de vertidos de líquidos inflamables, tóxicos y
peligrosos 
	 Mejoras en el sistema contra incendios mediante red de canalizaciones hidrantes 
adicionales, cable sensor de detección de incendios, depósitos adicionales de 
agua y sustitución de grupos de presión; del sistema de Circuito cerrado de TV; de
la señalización de rutas de escape e indicación de ubicación de postes SOS y 
galerías de evacuación.
	 Instalación de sistemas de cable radiante y megafonía, de nuevas estaciones 
meteorológicas en ambas bocas de los túneles; de sistema automatizado de 
control de gálibo mediante instalación de sensores;  
	 Actualización del software de control y comunicaciones, renovación de equipos y
mejoras en el edificio del Centro de Control.
Tema prioritario 22 “Carreteras Nacionales” 
Administración General del Estado
 Dirección General de Programación Económica (Ministerio de Fomento)
22 	 “Carreteras Nacionales” 
EX.1.4.22.01.02  “23-BA-2890.-  Variante de población. Carretera N-432, de
Badajoz a Granada, p. k. 20,0-25,0. Tramo: La Albuera”. 
EX.1.4.22.01.04 “33-CC-3270.- Seguridad vial. Reordenación de accesos y 
acondicionamiento de intersecciones en la N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla,
mediante glorietas entre el p. k. 474,5 y el 475,6. Tramo: Plasencia”. 
EX.1.4.22.01.05 “ 33-BA-3510.- Seguridad vial. Reordenación de accesos y refuerzo
de firme pp. kk. 380,5 al 395,5. Tramo: Talavera La Real-Badajoz (Este). 
 “23-BA-2890.-  Variante de población. Carretera N-432, de Badajoz a Granada, p. 
k. 20,0-25,0. Tramo: La Albuera”. 
El tramo discurre a lo largo de sus 7 kilómetros por el sur del término municipal de La 
Albuera. Cuenta con un carril de 3,5 m por cada sentido, con arcenes de 1,5 m. El 
trazado se ha diseñado para una velocidad de proyecto de 100 Km. /h, siendo su radio
mínimo en planta de 1.600 m y su radio máximo de 7.500 m, contando en alzado con 
una inclinación máxima de la rasante del 1,70%. 
En este tramo se han realizado tres enlaces para la conexión con las poblaciones y
carreteras existentes en el entorno y 9 estructuras entre pasos superiores e inferiores. 
Se han llevado a cabo también un gran número de obras de drenaje transversal y la 
reposición de los caminos interceptados. 
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 “33-CC-3270.- Seguridad vial. Reordenación de accesos y acondicionamiento de 
intersecciones en la N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, mediante glorietas
entre el p. k. 474,5 y el 475,6. Tramo: Plasencia”. 
La citada inversión cubrirá la realización de toda la obra cuyo objeto consiste en la
transformación de las intersecciones existentes en los p.k. 474'540 (glorieta partida),
475'080 y 475'540 (ambas en cruz) de la N-630, en Plasencia, por glorietas cerradas
con 3 carriles de 4 m, arcén exterior de 1,5 m, arcén interior de 1 m y radio interior de
26 m, en el primer caso, y de 20 m, en los otros dos, con isletas centrales
pavimentadas con 14 cm. de hormigón sobre 30 cm de zahorra artificial.
 33-BA-3510.- Seguridad vial. Reordenación de accesos y refuerzo de firme pp.
kk. 380,5 al 395,5. Tramo: Talavera La Real-Badajoz (Este).
El tramo de carretera objeto del Proyecto está situado entre las salidas 380 (Talavera 
la Real) y 395 (Badajoz Este) de la Autovía A-5. En el se encuentra la travesía de 
Talavera la Real, y pasa muy próximo al núcleo urbano de Villafranca del Guadiana. 
La carretera es convencional con un carril por sentido de circulación, la Intensidad 
Media Diaria de circulaciones de 8.449 vehículos, con un 12% de pesados. Existen
numerosos accesos directos a la carretera en ambas márgenes, y las intersecciones 
más importantes están canalizas mediante glorietas pintadas en el pavimento.
Dadas las características del tramo, se considera necesaria la reordenación de los
accesos, mediante la construcción de glorietas que permitan una conexión mas
adecuada con los principales viales que acceden a la carreteras N-V, así como
eliminar los movimientos de giro a la izquierda (desde la carretera secundaria son
directos), tanto en los propios puntos de ubicación de las glorietas, como el diferentes 
accesos directos que permanecerán entre ellas.
Tema prioritario 23 “Carreteras regionales/locales”
Junta de Extremadura 
Las actuaciones que se ejecutan en este tema prioritario se centran en el
acondicionamiento de carreteras, refuerzos, variantes a poblaciones, glorietas, enlaces y 
otras obras de carreteras destinadas a la mejora de las condiciones de circulación y la
seguridad vial. Las más importantes son los acondicionamientos, los cuales consisten en
sustituir antiguas carreteras muy deficientes mediante la construcción de una carretera
nueva que reemplaza a la antigua, aprovechando, en la medida de lo posible, el trazado
existente para reducir el impacto ambiental. 
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Las actuaciones más importantes certificadas en 2010 son: 
- Acondicionamiento de la EX-346 de Don Benito a Quintana de la Serena. Tramo: Don 
Benito-Intersección EX-348. 
- Acondicionamiento de la EX-346 de Don Benito a Quintana de la Serena, Tramo: EX­
348 - Quintana de la Serena. 
- Acondicionamiento de la EX-386, de la NV a Castañar de Ibor por Deleitosa. Tramo:
Cruce de Retamosa - Castañar de Ibor. 
- Acondicionamiento de la carretra Ex-213. Tramo: PK 13+200- 16+700. 
- Acondicionamiento de la EX-103 de Puebla de Alcocer a EX-201 por Llerena. Tramo:
Monesterio-Calera de León.
- Acondicionamiento de la EX-320. Tramo: La Lapa Salvatierra de los Barros. 
La ejecución de estas operaciones ha favorecido las condiciones de circulación a través 
de la red de carreteras, situando a Extremadura en la red nacional de comunicaciones y
dentro de los corredores de carácter internacional. Se ha fomentado y mejorado la red de 
comunicaciones con los territorios limítrofes y se ha potenciado la accesibilidad del 
territorio extremeño, propiciando de este modo la mejora en todas las zonas de la región. 
Tema prioritario 26 “Transporte multimodal” 
Junta de Extremadura
En este tema prioritario, se distinguen tres grandes áreas de actuación, en las cuales se
han ejecutado diferentes operaciones durante 2010.
En primer lugar, en el área de estaciones de autobuses, se han llevado a cabo las
siguientes acciones: 
- Mejoras en la estación de autobuses de Don Benito (Badajoz): tras un largo periodo 
de funcionamiento, y dada la importancia de este núcleo urbano, con una prestación 
de servicios de gran influencia tanto a nivel provincial como regional, se ha planteado
en esta estación una reforma que mejora la prestación de servicios, modernizando los
espacios existentes y dotando a la estación de más confort para el usuario. Una vez
licitadas y adjudicadas, se han llevado a cabo gran parte de las obras contempladas
en el correspondiente proyecto de ejecución, previamente contratado y supervisado.
- Ampliación de dársenas en la estación de autobuses de Cáceres: esta actuación tiene
como objetivo adecuar la prestación de servicios de una estación de capital de 
provincia a los niveles de calidad demandados por usuarios y sociedad en general. En
una primera fase de obras, sobre una parcela contigua, se ha procedido a la ejecución 
de un desmonte del terreno natural existente para configurar una explanada al mismo
nivel de la Estación actual sobre la que posteriormente se llevará a cabo la ampliación
del patio de dársenas. Durante esta anualidad se ha certificado el gasto
correspondiente a estas obras. 
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- Construcción de la estación de autobuses de Puebla de la Calzada (Badajoz). El 
objetivo de esta actuación es dotar a esta población de una pequeña estación 
subcomarcal que preste los servicios necesarios a los usuarios del transporte de
viajeros. Para ello cuenta con superficie interior cerrada y climatizada, aseos y 
accesos adaptados a la normativa autonómica en la materia. Respecto a esta
actuación, en esta anualidad se han certificado en su totalidad las obras de
construcción de la estación. 
- Construcción de la estación de Autobuses de Villar del Rey (Badajoz). Al igual que en 
el caso anterior, la finalidad de esta operación es proporcionar a esta población una 
pequeña estación subcomarcal que preste los servicios necesarios a los usuarios. En 
esta anualidad se ha terminado de certificar el gasto correspondiente a las obras de la 
estación. 
- Construcción de la estación de autobuses de Trujillo (Cáceres). Esta actuación tiene 
por objeto dotar a la localidad y su entorno de una nueva estación de autobuses de
nivel comarcal que preste adecuadamente el servicio de transporte de viajeros, 
máxime cuando la estación existente hasta ahora presenta un nivel de deterioro 
considerable. Todo ello en orden a la consecución de una infraestructura moderna, 
funcional y que responda a las necesidades de los usuarios que desde un núcleo 
urbano de la importancia histórica-artística de Trujillo hagan uso de ella. La única 
operación certificada en relación a esta actuación ha sido la del estudio geotécnico
que servirá de base posteriormente al proyecto de ejecución.
Con respecto al área de Centros de Servicios al Transporte (CST), todas las
actuaciones tienen como objetivo dotar a las plazas de aparcamiento de camiones
existentes en los diferentes CST de unas estructuras de cubierta metálicas ligeras a la vez
que protectoras ante las condiciones atmosféricas. Más concretamente, cabe destacar las
siguientes: 
- Marquesinas de aparcamiento de camiones en el CST de Almendralejo. Durante la
anualidad se ha terminado de certificar las obras de construcción de las marquesinas
de cubierta de la totalidad de las plazas de aparcamiento de vehículos pesados 
existentes en el Centro, incluyendo los servicios de dirección de obra y coordinación
de seguridad y salud durante su ejecución. 
- Marquesinas de aparcamiento de camiones en el CST de Jerez de los Caballeros. Las 
operaciones certificadas en esta anualidad corresponden a la dirección de la obra y la 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma, y a la
propia obra de marquesinas de cubierta de 11 plazas de aparcamiento ejecutadas. 
- Marquesinas de aparcamiento de camiones en el CST de Don Benito. El gasto
certificado en la anualidad corresponde, por un lado, a la obra de marquesinas para 10
plazas ejecutadas (incluyendo el servicio de dirección de obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma) y, por otro, al servicio 
de redacción de proyecto de marquesinas para 10 plazas más de aparcamiento de 
vehículos pesados aún sin cubrir. 
- Marquesinas de aparcamiento de camiones en el Centro Regional de Transportes de
Mérida. En este caso las cubiertas propiamente dichas (sin sus estructuras) son
textiles en lugar de metálicas (de chapa galvanizada o lacada) como en el resto de
actuaciones. En este año 2010 han sido certificados los gastos correspondientes a las
obras de marquesinas de cubierta para plazas de aparcamiento de vehículos pesados
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(zonas A, B y C, respectivamante, completando las plazas cubiertas existentes en el
Centro), incluyendo los servicios de dirección de obra y dirección de ejecución de obra
y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la misma.
- Marquesinas de aparcamiento de camiones en el CST de Navalmoral de la Mata. El 
gasto certificado en la anualidad corresponde a la obra de marquesinas de cubierta de
11 plazas de aparcamiento de vehículos pesados y al servicio de la dirección de obra 
y la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma.
- Marquesinas de aparcamiento de camiones en el CST de Plasencia. El gasto
certificado en la anualidad corresponde, por un lado, a la obra de marquesinas para 10
plazas ejecutadas (incluyendo el servicio de dirección de obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma) y, por otro, al servicio 
de redacción de proyecto de marquesinas para 12 plazas más de aparcamiento de
vehículos pesados aún sin cubrir. 
- Marquesinas de aparcamiento de camiones en el CST de Cáceres. El gasto certificado
en la anualidad corresponde, por un lado, a la obra de marquesinas para 10 plazas 
ejecutadas (incluyendo el servicio de dirección de obra y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la misma) y, por otro, al servicio de 
redacción de proyecto de marquesinas para 12 plazas más de aparcamiento de
vehículos pesados aún sin cubrir. 
- Marquesinas de aparcamiento de camiones en el CST de Coria. El único gasto
correspondiente a esta actuación certificado en la anualidad es el del servicio de
redacción de proyecto de marquesinas de cubierta para 12 plazas de aparcamiento de 
vehículos pesados aún sin cubrir. 
Por último, en el área de zonas de aparcamiento, se ha efectuado la construcción de 
una área de aparcamiento de vehículos pesados en Hornachos (Badajoz) con la finalidad 
de dotar a la localidad de un recinto en el que los vehículos de transporte de mercancías
puedan permanecer estacionados en condiciones de seguridad, lo que implica, entre otros
aspectos, la necesidad de realizar un cerramiento perimetral adecuado, así como de
establecer niveles de iluminación suficientes. Las operaciones de gasto certificadas en la 
anualidad corresponden a la mayor parte de las obras del área (desarrolladas durante el
2009), así como al servicio de control, vigilancia y coordinación en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la misma.
Tema prioritario 29 “Aeropuertos” 
Administración General del Estado
 Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Ministerio de Fomento) 
AENA centra su participación en el Programa Operativo de Extremadura 2007-2013, a
través del Tema prioritario 4.29 Aeropuertos, en actuaciones de modernización y
mejora del aeropuerto de Badajoz.  
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A continuación se describen las más importantes que han tenido ejecución a lo largo de
2010.
Aeropuerto de Badajoz.
* “AMPLIACIÓN EDIFICIO TERMINAL, PLATAFORMA Y APARCAMIENTO”. Iniciada en
enero de 2008, está operativa la sala de llegadas desde julio de 2009, puesta en servicio
de la zona de salidas el 30 julio de 2010. 
Se ha puesto en servicio en julio de 2010 la última de las cuatro fases en las que se había
dividido la reforma del edificio terminal, cuya estructura ha experimentado la
transformación más importante de las dos últimas décadas. Los trabajos de ampliación
han permitido duplicar la superficie del edificio, que ahora dispone de 4.400 m2. 
Gracias a ello, mejoró no sólo el funcionamiento cotidiano del aeropuerto, sino también la
calidad de los servicios que presta a sus usuarios. Por otra parte, aumentó la capacidad 
operativa de las instalaciones, ya que éstas absorbieron el tratamiento de hasta 700.000
pasajeros al año, cifra que sobrepasa notablemente los 180.000 que hasta ahora podían
atender.  
Entre las actuaciones de esta fase del proyecto, destaca la instalación de cuatro nuevos 
mostradores de facturación, que se suman a los cinco ya existentes. 
También se han habilitado unas dependencias específicas para las compañías de 
handling, que están dotadas de vestuarios y núcleos de aseos. Asimismo, se ha finalizado
el patio de carrillos de salidas (donde se clasifican e inspeccionan los equipajes antes de 
trasladarlos a la bodega de los aviones), y se ha abierto al público la superficie completa
del vestíbulo general que, con 750 m2, comunica las zonas de llegadas y de embarque. 
Atendiendo a las diferentes etapas de la obra, que arrancó en enero de 2008, las 
principales transformaciones vividas por el edificio terminal han sido las siguientes: 
- Facturación: pasa de cuatro mostradores a nueve, uno de ellos para equipajes
especiales.
- Embarque: esta sala tiene tres puertas, frente a las dos que había con anterioridad. 
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- Patio de carrillos en salidas: esta zona cuenta con un nuevo hipódromo (antes no
había ninguno). 
- SIEB: se trata de un Sistema de Inspección de Equipajes en Bodega, con el que se
garantiza la inspección del cien por cien de las maletas.  
- Recogida de equipajes: la sala dispone de tres cintas, una de ellas para equipajes 
especiales (hasta ahora sólo había una). Estas dependencias están separadas del 
vestíbulo general por cinco locales destinados al alquiler de coches y a oficinas para 
las aerolíneas y la Guardia Civil.
A todo ello hay que añadir el equipamiento del edificio terminal propiamente dicho, las 
nuevas instalaciones de seguridad y comunicaciones, el centro de proceso de datos y la
red multiservicios. 
Paralelamente al trabajo realizado en el edificio terminal, este aeródromo también ha 
asistido a la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aviones, que ha ganado
18.000 m2, hasta situarse en los 35.000. La plataforma dispondrá de nueve posiciones 
para aviación general y seis para aeronaves comerciales.
Lo mismo ha ocurrido con el parking de vehículos, al que se han incorporado 14.600 m2 
de urbanización y aparcamiento, permitiendo multiplicar por dos la cifra de plazas con
marquesinas. En estos momentos ascienden a 222. 
* “ADQUISICIÓN CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO E
INSPECCIÓN DE EQUIPAJES”. Iniciada en abril de 2009 y finalización prevista en marzo
de 2011. 
Instalación de un nuevo circuito de cintas transportadoras de manera que el escáner 
pueda inspeccionar el 100% de los equipajes con objeto de poder detectar la presencia de
posibles explosivos.
* “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE 
ACCESOS”. Iniciada en enero de 2009 y finalizada en diciembre de 2010. 
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El objeto de esta Operación es la adquisición con instalación de las medidas de control de
accesos y CCTV del Edificio Terminal, Central Eléctrica y los nuevos aparcamientos del 
Aeropuerto de Badajoz. 
Estas medidas requieren de un sistema de gestión que recibe las señales de alarma, 
vídeo, interfonía, etc., y las trate en el Centro de Control de Seguridad del Aeropuerto y en 
los correspondientes puestos secundarios.
El Sistema Integrado de Control de Accesos está basado en la normativa vigente y se 
tendrán en cuenta las particularidades específicas del Aeropuerto de Badajoz para su
desarrollo.
A este respecto se han considerado especialmente las directrices de OACI, CEAC y de
Protección Civil sobre Planes de Autoprotección y el Plan de Emergencia del Aeropuerto.
Tema prioritario 33 “Electricidad” 

Junta de Extremadura
Este tema prioritario tiene como finalidad principal la concesión de ayudas a Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura con un número de habitantes inferior
a 20.000 que permitan disponer a las mismas de una infraestructura eléctrica municipal
adecuada, ya sea mediante la ejecución de instalaciones eléctricas en alta y baja tensión 
nuevas, o a la reforma, modificación o adecuación de las existentes que por motivos de 
seguridad o de mejora de la calidad del suministro lo necesiten. También será objetivo de
esta línea de ayudas la ejecución de obras y adecuación de instalaciones interiores en
dependencias municipales que permitan una prestación o mejora del funcionamiento de
los servicios públicos municipales. Asimismo, el asesoramiento y divulgación está
permitiendo que las entidades locales que inicialmente no solicitaban las ayudas lo 
realicen de forma más completa y concreta, optimizando recursos y necesidades, e
incrementando con ello el número de solicitudes en la convocatoria y la atención a las
mismas.
Administración General del Estado
 Red Eléctrica de España, S.A. 
Red Eléctrica de España, S.A. participa en el Programa Operativo de Extremadura 2007­
2013, a través de actuaciones encuadradas en el tema prioritario 33 Electri cidad,
incluyendo la realización de las infraestructuras necesarias para garantizar la calidad, la
seguridad y la fiabilidad de la red de transporte de electricidad, así como los proyectos 
que persigan la mejora ambiental de la red de transporte, proyectos de telemando, 
telecomunicaciones y automatización de las instalaciones de transporte y distribución de
energía eléctrica y proyectos que formulen y apliquen el Plan de Seguridad. A
continuación se describe la tipología de actuaciones que se beneficiarán de la
cofinanciación del FEDER en Extremadura:
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 Mejora Tecnológica de protecciones
Tras efectuar mejoras tecnológicas de protecciones se garantiza una mayor calidad, 

seguridad y fiabilidad de la red de transporte al sustituir protecciones analógicas por
 
protecciones digitales.

La renovación de los sistemas de protección y medida analógicos y electromecánicos por 

otros de tecnología digital o numérica tienen una serie de ventajas asociadas al cambio de
 
tecnología las cuales se enumeran a continuación: 

 Se dispondrá de funciones de auto-verificación con un alcance apreciable, funciones
que no están disponibles en los equipos analógicos y electromecánicos.
 Se dispondrá de funciones de telegestión las cuales permitirán realizar un
seguimiento más preciso de las actuaciones de los equipos ya que éstos disponen
generalmente de registros de cronología y oscilografía. 
 Se minimizan los tiempos de indisponibilidad por descargos. 
 Protección diferencial de barras 
Instalación de la protección diferencial de barras (en las S.S.E.E. donde se instala por 1ª
vez) porque amplían las instalaciones y garantizan la calidad, seguridad y la fiabilidad de 
la red de transporte al incluir una nueva función de protección. 
Los sistemas de protección de diferenciales de barras están instalados en REE en la 
mayor parte de subestaciones y de manera especial en aquellas que suponen un nudo 
crítico para la red de transporte. 
Esta protección mejora significativamente la seguridad del sistema de transporte, 
garantiza disparos rápidos y selectivos y no implica a más circuitos que los estrictamente
necesarios.
Ante una falta en barras o dentro del ámbito de actuación de este tipo de sistemas de
protección, se produce el disparo de todas las posiciones conectadas a esa barra. Estas
desconexiones de circuitos se realizan de manera rápida y selectiva mediante las
diferenciales de barras, permitiendo que los sistemas no afectados sigan cumpliendo su 
función con total normalidad, no viéndose afectados por el defecto, con lo que se 
consigue que el sistema protectivo sea más fiable y seguro. 
En caso de no existir protección diferencial de barras, deberían ser los extremos remotos
de las líneas conectadas a esa barra los que despejasen el defecto, lo que podría generar 
un desequilibrio fatal en la subestación afectada y adyacentes, ya que podría provocar la 
desconexión de líneas, grupos, etc., que no se hubieran visto afectadas en caso de existir 
diferencial de barras. 
 Mejora de las bobinas de bloqueo (LT) 
La instalación de bobinas de bloqueo mejora la calidad de la red de transporte cuando se
utiliza la onda portadora como vía de comunicación al filtrar las frecuencias no deseadas
para el sistema de transporte.
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A través de estos sistemas se permite el transporte de las señales de protección de uno a 
otro extremo de la línea.  
 Las motorizaciones de los mandos de seccionadores  
Mejora de la seguridad y fiabilidad de la red al disponer de una automatización de 
maniobras a distancia. 
La motorización de los mandos de los seccionadores permite adecuarse al telemando, así 
como la automatización de las maniobras a distancia, lo que facilita la operación del 
sistema consiguiendo reducir los tiempos de maniobra. 
 Sistemas de Control Integrado (SCI, mULC)  
Mejora de la calidad y la fiabilidad de la red al concentrar, por posición de subestación,
todas las señales a telecontrolar en un único equipo normalizado.
Con esta mejora de red de transporte, se pretende:
-	 Mejorar la fiabilidad de las actuaciones que se realizan sobre la red. 
- Que la tecnología de mando local que exista en cada caseta sea uniforme y 
concentrada en un único equipo asegurando la calidad del servicio. En el caso de la
explotación de una calle de Interruptor y medio el mando sería conjunto por lo que
es conveniente que toda la información de la calle resida en un solo equipo. A través
de este equipo se opera la calle completa con toda la información necesaria.  
-	 La uniformidad en el equipamiento facilita la logística de repuestos y mejora los
tiempos de indisponibilidad. 
- La normalización del protocolo de comunicaciones facilita la implementación de 
mejoras y ampliaciones disminuyendo los tiempos de pruebas y descargo. 
- La uniformidad de interfaz de mando minimiza los errores de operación y aumenta la
fiabilidad de los sistemas. 
- La modernización del mando local mediante pantallas táctiles,  aporta nuevas 
informaciones, como alarmas y registro cronológico, que mejoran las decisiones. 
 Trasformadores  de medida
Mejora de la seguridad y fiabilidad de la red incrementando para la mejora del sistema de
protección de la instalación y de la precisión en la medida. 
Las mejoras en sistemas de protección de instalaciones requieren en algunos casos la 
mejora de los transformadores de medida: se trata en la mayoría de los casos de cambios
de transformadores de medida de tensión y de intensidad, aumentando el número y/o la 
clase de precisión de los devanados secundarios de estos.
 Edificios de inversión nuevos
Construcción de edificios en las subestaciones que mejora la explotación de la red de
transporte. 
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Estos edificios incluyen las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad del 
suministro, incrementar la calidad del servicio (tim: tiempo medio de interrupción) y la
fiabilidad de los sistemas de comunicaciones y de control de la red de transporte. 
 Subestaciones 
Mejora de la calidad y fiabilidad de la red de transporte mediante cambios topológicos en 
la configuración de la subestación de Colón. 
Mejora de la funcionalidad de la subestación al pasar de barra simple a doble barra que
aumenta la disponibilidad del servicio y reduce el riesgo de faltas (falta de suministro). 
 Salvapájaros
Mejora Media ambiental porque minimiza la afección a la avifauna por accidentes de 
colisión contra el cable de tierra. 
Instalación de las balizas salvapájaros en el cable de tierra para incrementar su visibilidad 
por las aves, generando un efecto de advertencia sobre las mismas. Se instalan balizas 
salvapájaros tipo espiral (patente de REE).
 Mejora de las instalaciones perimetrales
Mejora de la seguridad perimetral y fiabilidad de la red. Las subestaciones en donde
se realiza la mejora cuentan con un sistema de seguridad perimetral basado en 
videodetección con cámaras convencionales en blanco y negro. De cara a evitar falsas 
alarmas así como para una mejora de la seguridad de la instalación se protegen  con
sistemas de videodetección con cámaras térmicas que son prácticamente inmunes a
fenómenos meteorológicos disminuyendo de esta forma prácticamente a 0 la tasa de 
falsas alarmas.
 Mejoras Sistema Te le Enlaces  de Teleprotecciones y Siste mas Tele Ond as
Portadoras  
Mejora de la calidad y fiabilidad de la red debido a los servicios de telecomunicaciones 
que se soportan por Teleprotecciones y Ondas Portadoras. Se  realiza la sustitución de 
los equipos por otros más modernos con evidente avance tecnológico y con mejores 
prestaciones técnicas mejorando las características de transmisión, seguridad u
obediencia, capacidad de gestión remota, etc. para aumentar la calidad y fiabilidad de los 
servicios de telecomunicaciones que se soportan por estos tipos de equipos. 
Tema prioritario 35 “Gas natural”
	
Junta de Extremadura
No se ha certificado en 2010 debido a que no hay ninguna operación ejecutada.
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Tema prioritario 39 “Energías renovables; eólica”
Junta de Extremadura
No se ha certificado en 2010 debido a que no hay ninguna operación ejecutada.
Tema prioritario 40 “Energías renovables; solar”
Junta de Extremadura
No se ha certificado en 2010 debido a que no hay ninguna operación ejecutada.
Administración General del Estado
	 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
El modelo de gestión de estos fondos, inicialmente propuesto y admitido, fue el de
trasladar parte de las competencias de gestión a las diferentes CCAA, aprovechando para
ello el marco existente de los convenios de la E4 y del PER. No obstante, a pesar de 
haber remitido a dichas CCAA un borrador de convenio para su firma, tan sólo Andalucía
y Extremadura lo han suscrito. Llegando alguna CCAA incluso a renunciar a dichos
fondos. 
La problemática detectada se puede resumir en dos aspectos: 
1. 	 La dificultad de disposición de fondos por parte de las CCAA para anticipar los
fondos de las ayudas en las que serían aplicados los dineros del FEDER hasta su
recuperación una vez certificados los proyectos. 
2. 	 La compleja gestión que estos fondos requieren y la consiguiente falta de medios 
por parte de las CCAA. 
Esta situación supone un alto riesgo de que se produzca la pérdida parcial de los fondos 
FEDER ante su no aplicación en el marco temporal del llamado n+2 (en los dos ejercicios 
siguientes al de la anualidad correspondiente). 
Esta situación supone en la actualidad no solo no haber efectuado ninguna aplicación de
los fondos FEDER, sino que ni siquiera se ha realizado proyecto alguno y, lógicamente, 
tampoco se han producido certificaciones de gasto.
Así surgió la posibilidad de aplicar los fondos a un JESSICA, planteándose como una 
alternativa idónea para dar solución a medio plazo al reseñado riesgo de pérdida de 
aquéllos. 
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Un JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) es una
iniciativa desarrollada por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
que permite a los Estados miembros utilizar los Fondos Estructurales para realizar 
inversiones reembolsables en proyectos inscritos dentro de un plan integrado de
desarrollo urbano sostenible.
En concreto, se trata de un fondo de cartera gestionado por el BEI al que el país miembro
aporta los fondos FEDER más el importe correspondiente a la cofinanciación nacional; de
tal forma que con esa dotación se financian proyectos de eficiencia energética y energías 
renovables. 
Después de las diferentes reuniones BEI-IDAE para analizar la posible constitución de un
JESSICA que permita aplicar el FEDER 2007-2013 en proyectos de energía renovable y
de eficiencia energética, el IDAE lo ha evaluado internamente como la solución idónea 
para la aplicación de dichos fondos ante la inoperancia del modelo diseñado inicialmente. 
Así, el Consejo de Administración del IDAE, de fecha 25 de noviembre de 2010, aprobó 
este modelo de actuación, con un reconocimiento expreso por parte del Consejo al
mismo, conscientes de las dificultades de gestión y aplicación que suponen los fondos 
FEDER.
Las ventajas que este modelo de actuación presenta pueden resumirse en: 
	 Se consigue disponer de un mayor plazo para la aplicación (31.12.15) de los fondos 
FEDER, evitando el riesgo existente, ya en la actualidad, de la pérdida parcial de los
mismos.  
	 Se facilita los requerimientos de gestión, control e información que hasta la fecha
recaían en el IDAE y en las CCAA. 
	 Se soluciona la problemática derivada de la disposición de fondos que las CCAA
debían de tener para anticipar el importe correspondiente a la dotación FEDER, no
recuperable hasta la certificación definitiva de los proyectos.
	 Al sustituirse la figura de ayudas a fondo perdido por el de financiación con retorno, 
se produce un empleo más eficiente de los recursos públicos en la medida de que 
los retornos de la financiación podrán ser aplicados de nuevo en  aquellas CCAA de 
los que procedan. 
	 Se habilitan líneas de financiación a proyectos de energía, dando así solución a una
de las principales demandas que, dada la situación financiera actual, las empresas 
están efectuando. 
El fondo JESSICA no dispone de personalidad jurídica y se constituye mediante el
establecimiento de un convenio de colaboración entre el IDAE y el BEI. Existirá la figura
de un Consejo de Inversiones, formado por personas designadas por el IDAE y por las 
CCAA, con presencia del BEI en calidad de observador. Este Consejo diseñará la 
estrategia de inversión (tipologías de proyectos elegibles), los modelos de financiación de
proyectos (préstamos, capital-riesgo, equity, préstamos participativos, etc.) y seleccionará 
la entidad, o entidades financieras, a través de las que se pondrán estos recursos a
disposición de los inversores.
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La dotación del JESSICA sería anticipada por el IDAE, recuperando la parte FEDER en 
un plazo de 2-3 meses y la cofinanciación nacional a partir de las dotaciones anuales 
efectuadas a las CCAA en el marco de la Estrategia de Eficiencia Energética y del Plan de 
Energías Renovables, en un plazo de 4 años. 
Las actuaciones que está llevando a cabo el IDAE para progresar en la constitución del 
JESSICA son: 
	 Reunión con las Comunidades Autónomas CAA que han firmado convenios con el 
IDAE de acuerdo al modelo inicialmente planteado, entre las que se encuentra 
Extremadura, con la que se mantuvo una reunión el pasado 20 de enero.
	 Revisión por parte de la Asesoría Jurídica del IDAE el documento de acuerdo a
firmar BEI-IDAE. 
Tema prioritario 41 “Energías renovables; biomasa” 
Junta de Extremadura
No se ha certificado en 2010 debido a que no hay ninguna operación ejecutada.
Administración General del Estado
	 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
Nos remitimos a lo indicado en el tema prioritario 40.
Tema prioritario 42 “Energías renovables; hidroeléctrica, geotérmica y otras”
Junta de Extremadura
No se ha certificado en 2010 debido a que no hay ninguna operación ejecutada.
Tema prioritario 43 “Eficacia energética, cogeneración, control de la energía” 
Junta de Extremadura
No se ha certificado en 2010 debido a que no hay ninguna operación ejecutada.
Administración General del Estado
	 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
Nos remitimos a lo indicado en el tema prioritario 40.
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Tema prioritario 52 “Fomento del transporte urbano limpio” 
Administración General del Estado
 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
Nos remitimos a lo indicado en el tema prioritario 40.
200
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
  
 
   
   
 
  
 
   
 
   
 
  
 
   
 
   
 
 
  
 
 
 
    
 
INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
3.4.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas significativos a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones.
Administración General del Estado
 Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT)
No se ha planteado ningún problema en la ejecución de las operaciones.
 Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento)
Se ha retirado el gasto declarado de la operación: “31-CC-0506.- Acondicionamiento de la
carretera N-110. Tramo: Navaconcejo-Tornavacas, al haber sido rescindido el contrato, si
bien ya estaba suspendida la obra desde finales de 2007, como consecuencia de un
informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha supuesto la 
redacción de un nuevo Proyecto.
Por otro lado, evaluado el impacto de las restricciones presupuestarias y la propia
capacidad de ejecución del organismo, el Comité de Seguimiento de este Programa
Operativo estudiará, en su reunión del día 22 de junio de 2011, una propuesta de 
reprogramación que incidirá en una reducción de la ayuda FEDER inicialmente asignada
a esta Dirección General.
 Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Ministerio de Fomento) 
No se ha planteado ningún problema en la ejecución de las operaciones.
 Red Eléctrica de España, S.A. 
A fecha de cierre del presente informe no se han incorporado datos de ejecución en la 
aplicación Fondos 2007, aunque se espera poder hacerlo a lo largo de los próximos
meses una vez adaptadas las aplicaciones informáticas de esta empresa
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3.5. Eje 5. Desarrollo sostenible local y urbano  
3.5.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Tema prioritario 56 “Protección y desarrollo del patrimonio natural”
Junta de Extremadura
Durante la anualidad 2010, las operaciones desarrolladas dentro de este Tema prioritario 
han ido encaminadas a completar la oferta turística (ecoturismo, turismo ornitológico, 
turismo activo, de costa dulce, cinegético, subterráneo y educativo) para de este modo
ampliar las oportunidades de acceso a los servicios y recursos turísticos. En este sentido,
se han ejecutado varias actuaciones en los Campamentos Públicos de Turismo de
Valencia de Alcántara, Gata y Orellana la Vieja, se ha organizado la Feria Internacional de
turismo ornitológico en Extremadura así como el Festival Ornitológico “Cáceres. Ciudad
de las aves”.
Tema prioritario 57“Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos”
Junta de Extremadura
Todas las actuaciones de este tema prioritario están enfocadas a la construcción y 
rehabilitación de espacios y edificios públicos para usos turísticos y culturales por un lado,
y la promoción, revitalización y comercialización de los distintos segmentos que integran
el turismo, por otro. El objetivo principal es proporcionar el acceso a la cultura a la
población extremeña así como la promoción de los servicios turísticos y favorecer el
conocimiento de la región como destino turístico. 
En este sentido, las actuaciones destacadas durante esta anualidad han sido: campañas 
de difusión del turismo de Extremadura en medios de televisión y prensa, soportes de
publicidad en suplementos exclusivos de viajes y suplementos de fin de semana
encartados en periódicos nacionales, trípticos  promocionales con rutas turísticas por las
Hurdes, promoción, difusión y publicidad del turismo de naturaleza en Extremadura, 
edición de mapas desplegables del parque nacional de Monfragüe y de los parques 
naturales del Tajo Internacional y de Cornalvo, actividades de promoción de Extremadura 
realizadas por las federaciones de asociaciones extremeñas de Madrid, Cataluña, País
Vasco, Valencia y Andalucía, reedición de la guía de alojamiento rural y guía de campings
y bungalows de Extremadura, elaboración de tres reportajes para la revista Iris, 
contratación de material promocional turístico en idiomas, unificación, diseño, señalización
y creación base de datos sobre señalización turística extremeña.
Administración General del Estado
 TURESPAÑA (Ministerio de Industria, turismo y Comercio)
Los Planes de Dinamización Turística son instrumentos financiados por los tres niveles de
Administraciones Públicas, y están dirigidos a destinos turísticos emergentes (que se
encuentran en fase de desarrollo turístico) con el objetivo de acelerar el crecimiento
económico y asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales del territorio. 
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En marzo de 2005 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cambió las
denominaciones de Plan de Excelencia Turística y Plan de Dinamización Producto 
Turístico, por la de Planes de Dinamización de Producto Turístico, que englobaba a las
dos anteriores, con algunas modificaciones.  
Los Planes de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) en sí mismos pretenden
potenciar la promoción más que las infraestructuras y se enfocan más a los nuevos
mercados que a los consolidados. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los
define como "herramienta de cofinanciación de las estrategias turísticas" que se desarrolla
en cooperación con las distintas Administraciones Públicas con el objetivo de colaborar
con las entidades locales y mejorar sus ofertas turísticas.
Los primeros Planes de Dinamización de Producto Turístico se aprobaron en 2006 para 
su ejecución en 2007.  
De manera general, los objetivos que se plantean con el desarrollo de este tipo de
actuaciones son los siguientes:
	 Ampliación y mejora de la información turística: señalización integral de la comarca;
mapas turísticos artesanales en accesos a los municipios; señalización de paseos 
urbanos; centros, oficinas y puntos de información turística; material divulgativo
(folletos-mapas turísticos, guías de paseos rurales…); aplicaciones para las TIC´s.
	 Puesta en valor de recursos de interés turístico. 
	 Creación y mejora de productos turísticos: centros de interpretación y recepción; 
senderos y rutas; miradores; museos.  
	 Adecuación de espacios urbanos de interés turístico: recuperación y
acondicionamiento de zonas verdes, embellecimiento núcleos urbanos; mejora y
restauración de patrimonio; iluminación monumental y urbana.  
	 Formación, calidad y difusión: implantación del modelo de aproximación a la calidad 
turística; cursos de formación y sesiones informativas y de difusión.  
	 Estudios de consultoría y direcciones de obra.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura se están desarrollando dos planes de 
dinamización:
 “Plan de dinamización del Producto Turístico de Zona de los Lagos, en
Badajoz”, cofinanciado por este Programa Operativo. 
Con fecha 20 de octubre de 2006 se firmó un Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Economía y Trabajo de 
la Junta de Extremadura, el Área de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de
Badajoz y la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura para el desarrollo
del Plan de Dinamización Producto Turístico Zona de los Lagos en Badajoz, el cual se 
concreta en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos: 
 Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
 
 Mejora del medio urbano y natural del municipio.
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 Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 

 Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 

 Puesta en valor de recursos turísticos. 

 Creación de nuevos productos. 

 Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de
 
calidad. 
El proyecto es dirigido por una comisión de seguimiento formada por representantes
de las Administraciones intervinientes y del sector privado. 
Las actuaciones realizadas están dirigidas a la recuperación de infraestructuras y 
activos turísticos de titularidad pública, al embellecimiento y revalorización de los 
destinos, a la mejora funcional de los mismos y a la puesta en valor de recursos que 
permitan la diversificación y desestacionalización del negocio turístico en el destino.
El presupuesto comprometido en el convenio de colaboración es de 2.555.001,00
euros que se financian conjuntamente por las tres Administraciones Públicas (local, 
autonómica y estatal). La duración del convenio es de tres años a partir de la fecha de 
firma. 
 Plan de dinamización del Producto Turistico de Villuercas-Ibores-Jara 
Con fecha 7 de mayo de 2007 se firma el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Economía y Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, la
Mancomunidad Integral de Villuercas, Ibores, Jara y la Asociación Profesional de
Empresarios Turísticos de Villuercas, Ibores, Jara, para el desarrollo de un Plan de
Dinamización del Producto Turístico de Villuercas-Ibores-Jara, el cual se concreta en 
la realización de actuaciones con los siguientes objetivos: 
 Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
 
 Mejora del medio urbano y natural del municipio.
 
 Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 

 Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 

 Puesta en valor de recursos turísticos. 

 Creación de nuevos productos. 

 Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de
 
calidad. 
El proyecto se dirige por una comisión de seguimiento formada por representantes de
las Administraciones intervinientes y del sector privado.  
El presupuesto comprometido en el convenio de colaboración es de 2.700.000 euros
que se financian conjuntamente por las tres Administraciones Públicas (local, 
autonómica y estatal). La duración del convenio es de tres años a partir de la fecha de 
firma. 
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Se destaca, por otra parte, un conjunto de actuaciones llevadas a cabo por TURESPAÑA 
para el logro de sus objetivos, centradas en publicaciones turísticas, campañas de
publicidad, ferias, etc.
	 Campañas de publicidad: con el fin de crear una imagen de España, difundiendo los
diferentes recursos turísticos de nuestro país susceptibles de motivar la compra de
un viaje a España, TURESPAÑA desarrolla anualmente una campaña de publicidad
turística internacional que ha permitido a nuestro país disponer de un peso
específico en los medios de prensa internacional así como la desarrollada en
Internet (publicidad on-line). Dicha campaña incluye la promoción bajo la imagen de
marca España de distintos productos y destinos de las regiones objetivo nº 1 a las
que se dirige este programa operativo.
Además estas acciones se complementan con el desarrollo conjunto de campañas 
publicitarias en colaboración con distintas Comunidades Autónomas. Esta
colaboración se realiza al 50% y se realiza de acuerdo con las recomendaciones del 
Consejo Promotor del Turismo (órgano de participación de las distintas 
Administraciones Públicas y demás agentes del sector en las actividades que
desarrolla TURESPAÑA). En este caso la norma de colaboración publicitaria es la
unidad de presentación del conjunto de la campaña mediante creatividad similar a la
utilizada por el Instituto de Turismo de España y del logo identificador del turismo 
español. La marca España –de reconocido prestigio en todo el mundo, a través del 
logo Miró-, acompaña otras submarcas otorgándoles un sello de calidad. 
	 Publicaciones Turísticas: TURESPAÑA ante la necesidad de disponer de material
impreso en el territorio nacional y en el exterior, acomete anualmente un Plan de 
Publicaciones Turísticas que contiene a modo indicativo las previsiones para cada 
ejercicio atendiendo preferentemente las necesidades de la red de Oficinas 
Españolas de Turismo en el Exterior y sus correspondientes mercados emisores.
	 Material audiovisual: se trata de un material promocional muy valioso que se emplea 
habitualmente en reuniones directas con grupos potenciales de carácter profesional 
recreativo y cultural, y también en programas de televisión mediante los cuales se
alcanzan óptimas cotas de difusión. 
	 Acciones de comercialización: TURESPAÑA planifica anualmente este tipo de
actividades en colaboración con el Consejo Promotor del Turismo. Este proceso se
plasma en el Plan de Apoyo a la Comercialización donde se recogen entre otras las
siguientes actuaciones: realización de viajes de agentes, jornadas profesionales, y
viajes de prensa en el ámbito territorial de las distintas Comunidades Autónomas, y 
organización de jornadas directas y participación en ferias que se celebren en los 
diferentes mercados emisores. 
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Tema prioritario 58 “Protección y conservación del patrimonio cultural” 
Junta de Extremadura
Con el fin de mejorar la conservación del patrimonio histórico, natural y cultural con el que 
cuenta Extremadura, se han acometido trabajos para la recuperación y preservación
del patrimonio arqueológico, ya que constituye un factor clave para el desarrollo 
comarcal o local. De este modo, se han realizado operaciones en el ámbito de los
programas de conservación, protección y puesta en valor del capital histórico de la región 
de interés para la Comunidad Autónoma y obras de rehabilitación de bienes muebles e
inmuebles que forman parte del patrimonio cultural extremeño; principalmente iglesias,
conventos, castillos, murallas y similares. 
Por otra parte, en el ámbito de los bienes y servicios culturales, se pretende
incrementar la proporción de los mismos y mejorar la eficiencia y uso de las
infraestructuras culturales o la valoración de los recursos museísticos. Para ello se han 
realizado varias acciones en centros culturales y museos, entre las que destacan:
- Equipamiento e iluminación del museo del corcho en San Vicente de Alcántara
- Restauración del centro interpretación de la Torre del alfiler en Trujillo.
- Proyecto museológico y ejecución del centro de interpretación de Maltravieso . 
- Realización del plan museológico y adaptación museográfica de la plataforma virtual 
del Museo de la Frontera.
- Trabajos para el plan museológico del museo de identidad en Villafranca de los Barros 
- Trabajos museológicos y museográficos del museo diocesano en Plasencia. 
- Trabajos museológicos y museográficos del museo del deporte y la salud en Cáceres.
- Trabajos para la rehabilitación del cine teatro Aurora en Granja de Torre Hermosa.
- Rehabilitación del antiguo mercado de abasto para cine-teatro en Navalmoral de la 
Mata. 
- Instalación de ascensor y reformas aseos públicos del Gran Teatro en Cáceres.
- Concha acústica del teatro de la Merced en Llerena. 
- Finalización del centro Cultural en Zalamea de la Serena.
- Reforma de la casa de la cultura Antonio Rodríguez en Cáceres.
- Material de sonido e imagen, proyector y pantalla para los cines de Arroyo de la Luz y
Santos de Maimona.
Por último, otra vía para la conservación y valorización del patrimonio cultural es la 
explotación turística de los edificios de interés cultural. En esta línea se enmarca el
proyecto de “Hospederías de Extremadura”, a través del cual se pretende optimizar el
trinomio cultura-historia-turismo.
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Tema prioritario 59 “Desarrollo de infraestructura cultural” 
Junta de Extremadura
A lo largo de 2010 se ha ejecutado la segunda fase de las obras del Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Plasencia y se han iniciado las obras del Palacio de 
Congresos “Vegas Altas” de Villanueva de la Serena.  
Tema prioritario 61 “Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural” 
Administración General del Estado
 Dirección General de Cooperación Local (Ministerio de Política Territorial) 
El Ministerio de Política Territorial, en adelante MPT, tiene la atribución de gestionar los 
Fondos Comunitarios con destino a las Entidades Locales, en adelante EELL, para el
período 2007-2013.  
Mediante el Real Decreto 1040/2009 de 29 de junio se establece que la Dirección General
de Cooperación Local, en adelante DGCL, y en su caso, la Subdirección General de
Cooperación Económica Local, en adelante SGCEL, gestionará los Programas 
Comunitarios de aplicación en el área de las EELL correspondientes al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en adelante FEDER. 
La Secretaría de Estado de Cooperación Territorial ostenta el carácter de organismo 
intermedio para el período de programación del FEDER 2007-2013.
Respecto a las actuaciones que se están desarrollando hay que señalar que, con fecha 
de 7 noviembre de 2007, se aprobó la Resolución de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial por la que se establecían las Bases Reguladoras de la
convocatoria 2007 para la concesión de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano. 
En febrero de 2008 terminó el plazo establecido para la presentación de las solicitudes de
ayuda económica, con la entrega de 16 proyectos por un valor aproximado de
126.954.068 euros, importe muy superior al presupuesto asignado al objetivo 
Convergencia. 
En junio de 2008, la Comisión de Valoración elevó a la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial una propuesta de proyectos a financiar, estableciéndose la cuantía
de la ayuda FEDER asignada a cada uno de ellos según los criterios de priorización
establecidos en las bases reguladoras. 
Dentro del Programa Operativo de Extremadura, el presupuesto resuelto por la 
convocatoria 2007 ascendió a 67.566.834,28 €, distribuidos en 7 proyectos integrados de 
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desarrollo local y urbano, y repartidos entre 6 entidades locales beneficiarias. En
particular, los proyectos concretos a ejecutar entre el 1 de enero de 2007 al 6 de julio de 
2011 son los siguientes: 
 Proyecto número 075; Centro de l+D+i de la sostenibilidad local de la provincia de 
Badajoz. El beneficiario de este proyecto es la Diputación de Badajoz.  
 Proyecto número 074; Fomento y desarrollo de la red provincial de observatorios 
territoriales para el desarrollo local. El beneficiario de este proyecto es la Diputación
de Badajoz. 
 Proyecto número 077; Integración del trazado del ferrocarril a su paso por el casco 
urbano de la ciudad de Villanueva de la Serena. Propuesta de regeneración de
espacios urbanos deprimidos. El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.  
 Proyecto número 078; Rehabilitación y puesta en valor del barrio de San Sebastián. 
El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Don Benito.  
 Proyecto número 076; Almendralejo: inversión sostenible. El beneficiario de este 
proyecto es el ayuntamiento de Almendralejo.
 Proyecto número 079; Puesta en marcha del consorcio de servicios 
medioambientales de la Diputación de Cáceres. El beneficiario de este proyecto es 
la Diputación de Cáceres. 
 Proyecto número 080; Ecociudad Plasencia. Proyecto integrado de regeneración 
urbana. El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Plasencia. 
Iniciativa Urbana (URBAN) 
Administración Local
	 Ayuntamiento de Mérida 
El Ayuntamiento de Mérida tienen un gasto elegible programado de 11.477.320 € con una 
Ayuda FEDER asignada para esta Iniciativa de 8.034.061€ €. La zona urbana elegible
corresponde con la denominada “El orto lado del río”, área situada en la margen izquierda
del río Guadiana, afectando a los barrios de San Antonio, Cruzcampo, Bellavista y Nueva
Ciudad. La población beneficiaria de la zona seleccionada es de 13.031 habitantes.
El Acuerdo de Atribución de funciones como organismo Intermedio se firmó con la D.G. de 
Fondos Comunitarios el 4 de marzo de 2009.
Al constituir un proyecto multidisciplinar desarrolla diferentes tipos de acciones dentro de
los siguientes grupos de áreas temáticas:
- Urban Social. Integración social e igualdad de oportunidades
- Urban For-Emp. Formación y empleo
- Urban Empresa. Desarrollo del tejido económico y de la actividad empresarial 
- Urban Natura. Sostenibilidad ambiental 
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-	 Urban Tecnológico. Sociedad de la información, nuevas tecnologías e innovación
-	 Urban Revital. Equipamiento Urbano y accesibilidad 
-	 Urban Cul-Tur. Cultura y Turismo 
-	 Urban Inf-Pub 
-	 Urban Gestión. Gestión y seguimiento.
Acciones desarrolladas en la anualidad 2010
Las actuaciones de las que se han certificado gastos durante la anualidad 2010 son las
siguientes 
	 Centro Empresarial y de Nuevas Tecnologías. Urban Empresas:  
o	 Obra de edificación de Centro Empresarial y de Nuevas Tecnologías.
	 Plan de Dinamización del Pequeño Comercio. Urban Empresas:
o	 Estudio – análisis estratégico del comercio en la Zona Urban. 
o	 Promoción y publicidad del Plan de dinamización del pequeño comercio en la Zona
Urban.
	 Gerencia URBAN Mérida. Urban Gestión
	 Auditoría de Control y Verificación. Urban Gestión 
	 Plan de Medios. Urban Inf-Pub 
	 Campañas de Educación y Sensibilización Ambiental. Urban Natura
	 Adecuación zonas verdes. Urban Natura: 
o	 Recuperación de arbolado viario en barriada San Antonio.
o	 Adecuación y puesta en valor de espacios verdes en el sector norte de la Zona
Urban.
	 Parque Barriada Bellavista. Urban Natura
	 Puesta en valor del entorno urbano. Urban Revital 
o	 Pavimentación y ajardinamiento de varias calles en la barriada Polígono Nueva
Ciudad.
o	 Adecuación y puesta en valor de la Plaza María Zambrano.  
o	 Optimización energética de la instalación de alumbrado público en la barriada de 
San Antonio.  
o	 Puesta en valor del entorno urbano en la barriada de San Antonio.
	 Instalaciones Deportivas. Urban Revital:
o	 Cubrición de pista polideportiva en barriada Cruzcampo. 
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o	 Adecuación de pavimento y del entorno de la pista deportiva en barriada
Cruzcampo. 
	 Centro de Apoyo a la Familia y Sede Social Asociación de Vecinos. Urban Social: 
o	 Obra de edificación de Centro Familiar y Local Social Asociación de Vecinos.
o	 Dirección de obra de Arquitecto Técnico y Control de Seguridad y Salud para la
edificación del Centro.  
o	 Estudio y asesoramiento de interiorismo para el edificio. 
	 Rehabilitación y Ampliación de Centro Cultural. Urban Social: 
o Obra de rehabilitación y ampliación de Centro Cultural Polígono Nueva Ciudad.
o Dirección de obra de arquitecto para la ampliación y rehabilitación del Centro. 
	 Portal Web Urban Mérida. Urban Tecnológico
o	 http://www.urbanmerida.es/
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3.5.2 Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas significativos a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones.
Administración General del Estado
 Dirección General de Cooperación Local (Ministerio de Política Territorial)
Los problemas en relación con la ejecución de las actuaciones de los proyectos 
cofinanciados que han afectado de manera global a todos los aprobados en la 
convocatoria de ayudas 2007 han sido los siguientes:
a) 	La crisis económica ha obligado a las Administraciones Públicas a recortar sus 
presupuestos con el objeto de reducir el gasto, lo que ha provocado una
ralentización en la ejecución de las Operaciones. 
b) 	Necesidad de realizar una reformulación de los proyectos presentados en la
solicitud de ayudas: Debido a que la ayuda concedida a cada uno de los proyectos
aprobados fue  menor a la solicitada, los beneficiarios han tenido que realizar una 
reformulación de los proyectos para que el presupuesto se adecuara a la
subvención concedida. Este hecho ha supuesto una demora en el arranque de las 
actuaciones.
c) 	Demora en la puesta en marcha de la aplicación informática de la SGCEL. El 
desconocimiento de las características requeridas por Fondos2007, ha provocado 
un retraso en la definición conceptual de la herramienta para la gestión y 
seguimiento de los proyectos por parte de la SGCEL.
Las medidas adoptadas han sido: reforzar el número de recursos humanos
dedicados a tareas relativas al diseño, desarrollo y explotación de la citada
aplicación informática con la finalidad de disponer en la mayor brevedad de ella. 
d) La pluralidad de requerimientos relativos a la gestión, seguimiento, control y 
evaluación establecidos en los Reglamentos comunitarios con la finalidad de 
optimizar la eficacia de los Fondos. Éstos, reflejados en indicadores más
complejos, revelaron una serie de problemas prácticos, tales como la 
interpretación de los mismos, la coherencia de las definiciones utilizadas y la 
cuantificación de los objetivos de los programas, etc., lo que ha provocado que la
SGCEL se replantee, entre otros aspectos, la actualización de los indicadores
inicialmente previstos. 
e) 	 Escasez de recursos y rotación de personal clave para arranque de los proyectos
aprobados. Las medidas adoptadas han sido: definir una nueva estructura y
funcionamiento interno, con asignación de personas y tareas, establecer nuevo
mecanismos de coordinación y comunicación, priorizando las actividades clave y
contar con el apoyo técnico externo necesario para el cumplimiento de las
obligaciones.
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Administración Local
 Ayuntamiento de Mérida 
Los principales problemas de ejecución de las acciones programadas se derivan de las 
dificultades de tesorería municipales, dada la difícil situación económica actual, agravadas 
por el complejo mecanismo de certificación de gastos y sus numerosas verificaciones 
previas, que hace que se retrase la recepción de los importes correspondientes a dichas
solicitudes varios meses. No obstante, la puesta en marcha y ejecución de las
actuaciones avanza a buen ritmo según el cronograma programado.
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3.6. Eje 6. Infraestructuras sociales 
3.6.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Tema prioritario 75“Infraestructura en materia de educación”
Junta de Extremadura
En este tema prioritario, las actuaciones más importantes  son aquellas destinadas a la
construcción de nuevos centros educativos o a nuevos centros educativos por sustitución
de los existentes, así como aquellas referidas a agrupamiento de centros o grandes 
ampliaciones. También se encuadran en este tema prioritario la dotación de equipamiento
de esos centros, ya sean de carácter físico, técnico o cualitativo. Teniendo en cuenta este
último aspecto, cabe destacar en 2010 la implantación, ampliación o mejora de las redes 
locales de varios centros educativos, así como el suministro de kits de pizarras digitales 
interactivas. Dadas las características demográficas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, la mayoría de las actuaciones se han llevado a cabo en localidades de
ámbito rural. Así, casi el 75% de los proyectos se han desarrollado en poblaciones de
menos de 10.000 habitantes. Y de entre estas, más del 60% son localidades de menos de 
5.000 habitantes. Así pues, las medidas emprendidas han supuesto un sensible impacto
sobre el número de estudiantes beneficiados, las plazas escolares creadas y, de forma
secundaria pero también importante, sobre el empleo generado con las inversiones
efectuadas. 
Por otra parte, no menos significativas son las inversiones realizadas en
infraestructuras universitarias, dirigidas a consolidar y adaptar las estructuras de la
Universidad de Extremadura a las nuevas circunstancias exigidas por el proceso de
convergencia europea, en consonancia con las recomendaciones internacionales en
materia de eficiencia energética, prevención de riesgos laborales, accesibilidad,
infraestructura educativa y científica así como adecuación de instalaciones. Durante el
ejercicio económico de 2010, mediante la suscripción de un convenio de colaboración con 
la Universidad de Extremadura, se han realizado cinco bloques de actuaciones:  
- Obras en viales y zonas comunes de los campus universitarios. 
- Renovación y reposición de instalaciones en centros de la Universidad de 
Extremadura.  
- Obras y equipamientos en edificios.  
- Construcción y mejora de las infraestructuras deportivas universitarias.
- Plan  de renovación de laboratorios y equipamientos docentes para la adaptación 
al EEES. 
Tema prioritario 76 “Infraestructura en materia de salud” 
Junta de Extremadura
Los avances que se vienen produciendo en el campo del diagnóstico y la terapéutica, así
como la necesidad de la prestación de una atención sanitaria adecuada, requiere el
mantenimiento de un adecuado nivel de equipamiento de los centros, completar y
modernizar sus infraestructuras y dotarlos de recursos técnicos que permitan garantizar 
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una correcta atención de los usuarios, ofertando un abanico mayor de posibilidades de 
diagnóstico y tratamiento accesibles a la población. Ello ha contribuido, en la línea
marcada por los objetivos propuestos, a garantizar una mejor asistencia sanitaria a todos
los usuarios del sistema sanitario público, asegurando la cobertura universal y la calidad
de los servicios prestados a nivel de la Comunidad Autónoma. 
Dentro de este tema prioritario en 2010, por un lado se llevaron a cabo actuaciones
encaminadas a la construcción, ampliación o reforma de centros sanitarios, así como 
la dotación de equipamiento, especialmente de alta tecnología. Las más destacables
al respecto fueron:
- Incorporación de medidas de mejora de la habitabilidad y funcionalidad  de los
espacios sanitarios, equipamiento y procedimientos de atención. 
- Finalización o continuación de la construcción de nuevos hospitales y reforma y/o
ampliación de los existentes, todo orientado a mejorar la dotación sanitaria y a la 
implantación de la habitación individual. Entre las obras más importantes sobresale 
el nuevo Hospital de Cáceres, las obras de ampliación y reforma del Hospital
“Virgen Del Puerto” de Plasencia (Cáceres) y la reforma de la Unidad de
Hospitalización y Traslado Provisional de la UCI del Hospital Infanta Cristina de
Badajoz. También cabe destacar el inicio de la construcción en Mérida (Badajoz)
del Banco Regional de Sangre y Tejidos de Extremadura.
- En relación a los equipos de diagnóstico y terapéuticos adquiridos, estos 
contribuyen a que se preste una atención sanitaria de calidad, con la reducción de
listas de espera, estancias y menores desplazamientos de los pacientes. 
En cuanto al apoyo a la construcción y equipamiento de centros de atención 
primaria, cabe señalar: 
- La realización de contratos para equipamiento desde la Consejería de Sanidad y
Dependencia con destino a Consultorios Locales en las Corporaciones Locales.
- Dentro del programa de mejora de infraestructuras en Atención Primaria que se
desarrolla en colaboración con las Corporaciones Locales para que estas lleven a 
cabo directamente actuaciones de construcción, reformas y/o equipamientos de los
centros y servicios sanitarios públicos en el ámbito de la atención primaria, se han
ejecutado expedientes de construcción, de reforma, de reforma y construcción, 
respectivamente, de helisuperficies, y de equipamiento de consultorios locales.
Estas actuaciones han contribuido a mejorar las infraestructuras sanitarias, a fin de
acercar los servicios sanitarios a la población allí donde se encuentra y dar respuesta a
sus necesidades desde el punto de vista de la atención y calidad sanitarias, así como a la 
adaptación al continuo avance tecnológico que se está produciendo en el campo 
diagnóstico, terapéutico y asistencial. Asimismo, permitirán una prestación sanitaria más
eficiente y contribuirán a mejorar la satisfacción de los usuarios con los servicios
recibidos.
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Tema prioritario 77 “Infraestructura en materia de cuidado de niños”
Junta de Extremadura
Las actuaciones en este tema prioritario van dirigidas hacia la construcción, reforma y
equipamiento de guarderías infantiles. De este modo se contribuye a la conciliación de la
vida laboral y familiar, se favorece la incorporación de la mujer al mundo laboral y la
permanencia en el mismo y se corrigen desigualdades de origen, contribuyendo al
principio de igualdad de oportunidades. Durante esta anualidad, las principales
operaciones que se han realizado han sido: 
- Construcción del Centro Infantil “Los Bodegones” en Mérida. 

- Construcción de un Centro Infantil en Herrera del Duque.
 
- Ampliación o remodelación de los siguientes Centros Infantiles: “Pastores de
 
Belén”, en Badajoz; “Nª Sª de la Piedad”, en Almendralejo; “La Cometa”, en
Cáceres; “Santa Lucía”, en Cáceres; “El Escondite”, en Olivenza; “Los Bolindres”,
en Jaraíz de la Vera; “Gloria Fuertes”, en Plasencia; “Fofo”, en Cáceres; Cásar de
Cáceres, La Encina y Nuñomoral. 
Tema prioritario 79 “Otra infraestructura social” 
Junta de Extremadura
En este tema prioritario se distinguen dos campos de actuación. Por un lado, la
construcción de centros de día y equipamientos sociales, y por otro, la construcción y
equipamiento de centros para menores con trastornos de conducta. 
En relación al primer ámbito se incluyen las obras de construcción y los servicios para
mejorar las infraestructuras de atención a las personas con discapacidad y los mayores. 
Concretamente se incluyen la creación, modernización y adaptación de las 
infraestructuras de atención a los dependientes, la mejora de la red de centros 
residenciales, así como la atención a personas afectadas por Alzheimer y la creación y 
ampliación de centros específicos para personas con demencia. Las operaciones más
importantes realizadas en 2010 han sido: 
- En el Centro Residencial “Juan Carlos Rodríguez Ibarra”, de Villafranca de los
Barros, se llevó a cabo la instalación de la climatización, el asfaltado de los
aparcamientos y una obra para adaptar los aseos de la planta baja. 
- En el Centro Residencial “El Valle” de Montijo se llevó a cabo el suministro e 
instalación de bombas dobles de aire acondicionado, así como la adquisición de 
aire acondicionado para la farmacia. 
- En el Centro de Mayores de Moraleja se llevaron a cabo las obras de ampliación 
del Centro.
- En el Centro Residencial “Los Pinos” de Plasencia se llevó a cabo la reforma e
instalación de gas en lavandería, sala de calderas y cocina, así como la instalación
de apertura automática de puertas, cámaras y porteros. También se realizó la obra
221
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para un sistema de chimeneas de extracción de gases y la reforma de la
instalación eléctrica en la lavandería.
- En el Centro de Mayores de Burguillos del Cerro se instaló la calefacción.
- En el Centro Residencial “Felipe Trigo” de Villanueva de la Serena, se llevaron a
cabo las obras para cubrir la terraza transitable. 
Con respecto a la construcción y equipamiento de centros para menores con
trastornos de conducta, se han llevado a cabo una serie de adquisiciones de 
suministros e instalaciones de gimnasio y aire acondicionado para el Centro de 
Cumplimiento de Medidas Judiciales “Marcelo Nessi”. La finalidad de esta actuación es
dotar a Extremadura de un recurso especializado que dé respuesta a las necesidades de
los niños y/o adolescentes con graves problemas de comportamiento y que no están
siendo cubiertas ni por el sistema de protección, ni por el educativo o el sanitario.
222
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
3.6.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas resaltables a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones.
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3.7. Eje 7. Asistencia técnica y refuerzo Capacidad Institucional
3.7.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Las actuaciones que la Junta de Extremadura está llevando a cabo, con cargo a la
programación en este eje, se describen en el apartado 5 del presente informe.
Tema prioritario 85 “Preparación, ejecución, seguimiento e inspección”
Junta de Extremadura
No se ha certificado en 2010, aunque se han ejecutado actuaciones por importe de
297.770,01€. La razón de este desfase se explica detalladamente en el apartado de
“Asistencia Técnica” de este informe.
Tema prioritario 86 “Evaluación y estudios: información y comunicación”
Junta de Extremadura
No se ha certificado en 2010, aunque se han ejecutado actuaciones por importe de
37.884,90€. La razón de este desfase se explica detalladamente en el apartado de 
“Asistencia Técnica” de este informe.
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3.7.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
A la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos (DG FAFE) de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda le corresponde, en el ámbito de las 
atribuciones del artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y respecto del área de los
Fondos Europeos, la elaboración, coordinación y seguimiento presupuestario de las
formas de intervención cofinanciadas con los fondos de la Unión  Europea, tanto los
estructurales y los de cohesión como otros instrumentos financieros no estructurales
establecidos por la Unión Europea, a excepción del FEAGA, en coordinación con los
diferentes Departamentos de la Comunidad Autónoma. Asimismo le corresponde llevar a
cabo las labores de información, asesoramiento y difusión en materias relacionadas con
los Fondos. 
Todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 167/2009, de 24 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública 
y Hacienda. (DOE núm. 144 de 28 de julio). 
Las intervenciones de los fondos en nuestra Comunidad Autónoma se plasman en los
siguientes Programas Operativos:  
- PO FEDER Extremadura (CCI 2007 ES 16 1 PO 006)
- PO FSE Extremadura (CCI 2007 ES 05 1 PO 003)
- Programa Desarrollo Rural de Extremadura (CCI 2007 ES 06 RPO 010) 
- Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (CCI 2007 CB 16 3 
PO 005) 
Extremadura va a beneficiarse de una ayuda procedente de estos fondos por importe de
2.736.592.165 €, resultando innegable el efecto positivo que esto supone para la 
economía regional.
No obstante es imprescindible garantizar que la utilización de aquellos fondos se realiza 
de forma eficaz y regular para alcanzar los objetivos pretendidos por la política de
cohesión y la política agrícola común, al amparo de lo dispuesto en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea. 
Los Programas Operativos FEDER, FSE y POCTEP atribuyen a la Dirección General de
Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Consejería de Administración Pública 
y Hacienda de la Junta de Extremadura la condición de Organismo Intermedio de las 
Autoridades de Gestión de cada programa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.2 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, para la realización de las tareas 
previstas en el artículo 60 del mismo texto.
En el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura ha sido nombrado Autoridad de
Gestión el Consejero de Administración Pública y Hacienda, quien atribuye esta función a 
la propia Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 171/2006, de 3 de octubre, por el que se 
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designa el Organismo Pagador de los gastos correspondientes al Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por tanto, a la DG FAFE le corresponden un conjunto de funciones como Autoridad de 
gestión o Organismo Intermedio, que debe desarrollar con el conjunto de recursos 
disponibles, que se establecen en el eje 5  “Asistencia Técnica” de los distintos
programas. 
La interrelación de los trabajos llevados a cabo en el seno de la DG FAFE de la Junta de
Extremadura, hace que sea especialmente laborioso y delicado determinar la imputación
de sus propios gastos y operaciones con cargo al eje de asistencia técnica de cada
Programa.
Este hecho ha paralizado las declaraciones de gastos de este eje. No obstante, durante la
anualidad 2010 se ha estado trabajando para resolver el problema de imputación de los
gastos ejecutados, pudiéndose afirmar que durante el 2011, se procederá a la
certificación de los gastos de la DG FAFE en base a un informe que establece unos 
criterios de imputación objetivos para estos expedientes.
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4. INFORMACIÓN SOBRE GRANDES PROYECTOS
PROYECTOS DE COSTE INFERIOR A 50 MILLONES DE EUROS 
Actualmente no existen Grandes Proyectos cofinanciados con cargo al Programa Operativo
FEDER de Extremadura 2007-2013, dado que la modificación del Reglamento (CE) nº 
1083/2006, mediante Reglamento (UE) nº 539/2010, de 16 de junio de 2010, por el que se elevó
umbral fijado a dicha categoría de proyectos a 50 M€,  dejó fuera de la misma a los dos
proyectos que la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y
Marino, tenía previsto abordar en el  tema prioritario 45 y que han sido tramitados como
proyectos ordinarios.
Se trata de los proyectos cuya descripción se ofrece a continuación: 
 PRESA DE VILLALBA DE LOS BARROS Y OTROS (BADAJOZ), con un coste neto 
elegible de 34.740.332,01€ 
El objeto del proyecto es la construcción de la presa con el fin de conseguir la adecuada
regulación de las aportaciones al río Guadajira, a 6 kilómetros en dirección sur del núcleo de
Villalba de los Barros, en la provincia de Badajoz.
Técnicamente se trata de una presa de materiales sueltos, con un cuerpo de presa dividido en
dos zonas, siendo protegido el talud de aguas arriba con un manto de escollera y disponiéndose
de un aliviadero lateral, en la margen derecha. 
Se ejecutan también los desagües y tomas precisas, una galería perimetral, así como los 
correspondientes sistemas de auscultación, la instalación eléctrica en media y baja tensión, un 
camino de acceso, un puente de planta recta y una nueva conducción de abastecimiento a 
Almendralejo.
También se contemplan las correspondientes medidas correctoras de impacto ambiental, como
azudes inundables de cola, lateral y cabecera, la ejecución de un proceso de restauración 
vegetal y el acondicionamiento de las zonas para la nidificación de determinadas especies de 
aves. 
Entre sus características técnicas se destacan: la altura de presa sobre cimientos es de 45,50 m, 
con una capacidad de embalse a máximo nivel normal de 106 Hm3 y la superficie inundable por 
la presa en el nivel máximo extraordinario es de 1.090 has, pertenecientes a los municipios de
Villalba de los Barros, Fuente del Maestre y Feria.
En la actualidad presenta una ejecución del 72%. 
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 CONSTRUCCIÓN DE LA  PRESA DEL BÚRDALO. TT. MM. ESCURIAL Y OTROS 
(CÁCERES), con un coste total previsto de 32.760.338,66€ 
El objeto de la obra es la regulación de las aportaciones y laminación de avenidas del río
Búrdalo, aumentando las garantías de suministro de las demandas existentes a núcleos de
población y regadíos.
El emplazamiento elegido para dicha presa se sitúa en el río Búrdalo, a unos 4.600 m aguas 
arriba del acueducto del Canal de Orellana sobre el Búrdalo, e inmediatamente aguas abajo de la 
confluencia del Burdalillo con el Búrdalo, en el Término Municipal de Escurial, provincia de 
Cáceres, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se trata de una presa de gravedad, de hormigón convencional, de planta recta y de 
aproximadamente 35,50 m. de altura sobre cimientos. La longitud total de coronación es de 768 
m. y tiene una capacidad de embalse de 79,30 hm3. 
Las obras previstas en dicho proyecto incluyen también un aliviadero de labio fijo adosado a la
presa por el estribo izquierdo, un puente de paso sobre el aliviadero, órganos de toma y desagüe, 
galería de desagües, cámaras de válvulas interna y externa, conducciones y equipos 
electromecánicos, toma para abastecimiento, canal de conexión con el Canal de Orellana, galería
perimetral, sistema de auscultación y conexión al Sistema Automático de Información Hidrológica 
(SAIH) del Guadiana, iluminación e instalaciones eléctricas, accesos a la presa, líneas eléctricas
de alimentación a la presa. 
También se incluyen otros trabajos como medidas correctoras del impacto ambiental y de
protección del Patrimonio, dependencias de explotación, helipuerto y embarcadero, carretera y 
caminos de acceso a la presa, variante de la carretera de Villamesías-Robledillo de Trujillo.
En la actualidad presenta una ejecución del 17,38%
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5.  ASISTENCIA TÉCNICA 
Las actuaciones incluidas en el Eje de Asistencia Técnica de este Programa Operativo
corresponden exclusivamente a las desarrolladas por los beneficiarios de la Administración 
Autonómica en relación con la gestión, control, evaluación y difusión del programa. 
Tema prioritario 85 “Preparación, ejecución, seguimiento e inspección”
Junta de Extremadura
Dentro de las actuaciones que forman parte del tema prioritario 85 destacamos la contratación de 
personas para los trabajos de gestión y verificación del artículo 13 del Reglamento (CE) nº 
1828/2006 de operaciones cofinanciadas por FEDER. 
Asimismo, se contrataron por parte del Servicio de Control de Fondos Finalistas los servicios de
empresas auditoras para la realización de las verificaciones del artículo 13 del Reglamento (CE)
nº 1828/2006 relativas a subvenciones y encomiendas de gestión. 
Por último, con cargo a este tema prioritario se han imputado los gastos relativos a la celebración 
del Comités de Seguimiento del PO FEDER 2007-2013, que se llevó a cabo el 22 de junio en el
Hotel Extremadura de Cáceres, y el mantenimiento y desarrollo de la aplicación informática 
SIFOEX que da soporte a las declaraciones de gasto del PO FEDER 2007-2013. 
Tema prioritario 86 “Evaluación y estudios, información y comunicación” 
Junta de Extremadura
Entre las actuaciones enmarcadas en este tema prioritario se ha llevado a cabo las Evaluaciones
Operativas de los Programas Operativos cofinanciados por FEDER y FSE. Además, se ha 
colaborado en la elaboración de la evaluación estratégica temática de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y en  el informe de  la contribución de las intervenciones FEDER y FSE 
en la región al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Reformas. 
Asimismo, se realizó la Evaluación del plan de comunicación, correspondiente a los Programas 
Operativos cofinanciados por el FEDER y FSE de Extremadura 2007-2013. 
Por último, concluyó la elaboración del Manual de Información y Publicidad de los Fondos
Europeos en Extremadura 2007-2013, que sirve como guía a todos los participantes en la gestión
de Fondos Europeos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para cumplir con las
obligaciones comunitarias en materia de información y publicidad. 
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Las actuaciones desarrolladas por los organismos intermedios dependientes de la
Administración General del Estado, serán cofinanciadas a través del Programa Operativo de
Asistencia Técnica y Gobernanza.
En el caso de los proyectos de la Iniciativa URBANA, dado su carácter integrado, incluyen
entre sus actuaciones las necesarias para asegurar la correcta gestión, control y difusión de los 
mismos.
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6. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
Siguiendo las exigencias reglamentarias en materia de información y publicidad, recogidas en el
artículo 4, apartado 2, del Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, se
informa que en un Anexo a este informe se presenta la evaluación llevada a cabo por un equipo 
externo sobre lo llevado a cabo en materia de comunicación entre el 1 de enero de 2007 y el 31
de marzo de 2010. Esta evaluación ha seguido las directrices recogidas en la Guía para el
Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación del Reino de España, que ya se
presento como una Buena Práctica en los informes anuales del año 2009. 
Además, en este apartado del informe se van a recoger las actividades en materia de
información y publicidad que se han llevado a cabo desde el 1 de enero de 2010 hasta el
31 de diciembre de 2010. Asimismo, como los porcentajes de ejecución que muestre el cuadro
correspondiente, pudiesen resultar engañosos, puesto que se compara lo hecho en un año con lo 
programado para todo el período, a continuación se va a presentar también el cuadro resumen
de lo llevado a cabo de forma acumulada desde el inicio de la programación, lo que va a 
permitir valorar la adecuación de los resultados acumulados hasta el año 2010 respecto al 
total programado.
Por otra parte, se van a presentar también, ejemplos de buenas prácticas en materia de
comunicación puestas en marcha en el año 2010 en el marco de este Plan de Comunicación y 
se va a dar respuesta también al cumplimiento de las obligaciones que la Autoridad de Gestión
de los Programas Operativos tiene en materia de Comunicación.
No obstante, antes de entrar en el detalle de lo llevado a cabo, hay que señalar que en este
informe, tal y como ya se adelantó en los Comités de Seguimiento del año anterior, se va a 
presentar una modificación del montante estimado destinado a la Comunicación que aparece en 
el documento inicial del Plan de Comunicación.
Este cambio se produce porque el montante que se recoge en el Plan de Comunicación se 
refería sólo al montante estimado que se iba a pasar a cofinanciar con fondos estructurales y sólo 
incluía aquello que iba a poner en marcha la propia Comunidad Autónoma. En el nuevo montante
se va a recoger todo lo que se tiene previsto destinar a la comunicación del FEDER y FSE y del 
papel de la Unión Europea en Extremadura por parte de todos los Organismos y/o beneficiarios 
que participan en los Programas Operativos para los que se elabora el Plan de Comunicación, se 
pase o no a cofinanciar con fondos europeos.  
La cantidad estimada de lo que se va a destinar a comunicación y que modificará la
plasmada en la versión inicial del Plan de Comunicación asciende a 4,5 millones de euros 
euros, de los cuales el 35% va a corresponder a lo llevado a cabo para comunicar el FSE y el 
65% para el FEDER.
A continuación se pasa a presentar el cuadro resumen de indicadores del Plan de Comunicación
para el año 2010, según aparece en la aplicación INFOCO, que recoge los indicadores de
comunicación, entre tanto no sea posible su incorporación a las aplicaciones FONDOS 2007 y 
FSE 2007
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Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación Extremadura.
Tipo
Activida 
d 
Indicador 
realización 
Programació 
n 
Ejecució 
n % 
Indicador
Resultado
Programació 
n 
Ejecució 
n % 
Montant 
e 
estimad 
o 
Nº actividades 47,2 Nº de 01 y actos 850 401 75.000 42.773 57% 419.184% asistentespúblicos 
02
Nº de
publicaciones
externas 
realizadas
04
05
Nº de
acciones de 1.450 522 36% 584.343
difusión 
33,1 03 350 116 
% 
publicaciones
distribuidas / 
editadas
94% 87,4%
Nº puntos de
distribución 143 65 45,5%
486.517% 
44,2 Nº de páginas Nº de 3 3 100% 185.000 81.739 4.411 Web Visitas % 
Nº de 37,8 soportes 1.500 567 525.108%publicitarios
Nº de % de31,8 documentació 06 450 143 organismo 100% 91,1% 337 n interna % s cubiertosdistribuida 
Nº de redes
 
de 
 4 4 100%
Nº reuniones 81 10 12,3%
1.364 
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Hay que señalar que debido al importante avance que durante el año 2010 han tenido la mayor 
parte de los indicadores en este Plan de Comunicación, como consecuencia de que ya muchas 
actuaciones se han puesto en marcha en este período y otras están comenzando a finalizar y,
sobre todo, a la especial sensibilidad de todos los agentes participantes en este Programa
Operativo hacia los aspectos de la comunicación de los fondos europeos y del papel que juega la
Unión Europea en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, la programación de todos los 
indicadores de realización se han elevado respecto a la programación anterior y este aumento ya
viene recogido en los cuadros que se van a analizar.
Nº asistentes 100 100 100,2%información y 

publicidad 

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2010
Como se puede observar, en el año 2010 se han llevado a cabo un número muy significativo de
actuaciones en materia de difusión de aquellas actuaciones susceptibles de ser cofinanciadas a
través de los fondos europeos entre lo beneficiarios potenciales, los beneficiarios y el público en
general, con el objetivo de que la sociedad extremeña adquiriese una amplia visión sobre lo que
son las políticas europeas y de lo que suponen para la Comunidad Autónoma. Así, la Junta de
Extremadura ha seguido desarrollando una intensa actividad de comunicación de la aplicación de
los Programas Operativos FEDER y FSE en la región. Sin duda, el avance en la ejecución de las 
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operaciones ya aprobadas y el inicio de otras actuaciones ha dado lugar a que las acciones de
comunicación se hayan visto incrementadas significativamente. De hecho, se ha producido un 
aumento significativo del número de publicaciones en los correspondientes Diarios Oficiales, que
refleja la puesta en marcha de nuevos proyectos cofinanciados. 
Al igual, la organización de jornadas, seminarios y actos públicos también ha registrado un 
aumento. Este tipo de eventos ha permitido movilizar a beneficiarios potenciales de las ayudas,
acercándoles las posibilidades de financiación que ofrecen los Fondos Estructurales. En el
ámbito del FSE han sido numerosos los cursos que se han realizado en los que se ha destacado
la importante contribución de la UE en materia de formación y empleo. 
A su vez, los proyectos cofinanciados han seguido estando presentes en los medios de
comunicación regional, en lo que ha influido positivamente el esfuerzo de los órganos gestores 
de la Junta por la emisión de notas de prensa, en las que se ha hecho constar la participación de 
los Fondos de la Política Regional. Ello ha motivado que las acciones de difusión tengan un
amplio alcance de cara a llegar al conjunto de la ciudadanía. 
Además, las publicaciones se han convertido también en un instrumento muy utilizado para 
divulgar los proyectos cofinanciados. Fundamentalmente, ello se ha materializado en trípticos 
informativos, folletos. Esta forma de presentar la información, que facilita una lectura rápida y 
amena de los aspectos más relevantes, hace que sea una herramienta de información muy 
accesible para la ciudadanía.
Por otra parte, el inicio de las obras de determinados proyectos del PO FEDER puestos en 
marcha durante 2010, como la finalización de otros, junto con los proyectos de formación que 
promueve el FSE en los centros colaboradores e Institutos de la región, han dado lugar a la
instalación y colocación de los correspondientes carteles y placas permanentes en lugares 
visibles. Es el caso, por ejemplo, de numerosos obras de infraestructuras de transporte, 
equipamiento social o rehabilitación de edificios y emplazamientos.
Hay que destacar también que en el año 2010 se ha prestado una especial atención a la
distribución de documentación interna. Así, tanto la Autoridad de Gestión como el Organismo 
intermedio regional responsable del Plan de Comunicación han estado muy pendientes de
transmitir instrucciones muy precisas a todo el resto de organismos intermedios y/o beneficiarios
de estos Programas Operativos, para que puedan llevar de una forma eficiente la gestión de los 
fondos europeos en todas las diferentes áreas y, en particular, en la de la comunicación.
Para tener una visión más global de lo llevado a cabo desde el inicio de la programación, se 
presenta a continuación el cuadro de indicadores que recoge lo hecho en materia de
comunicación desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre del año 2010.
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Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación Extremadura.
Tipo
Activida 
d 
Indicador
realización 
Programació 
n 
Ejecució 
n % 
Indicador
Resultado
Programació 
n 
Ejecució 
n % 
Montante
estimado
Nº 72,2 73,3 Nº de actividades y 850 623 75.000 54.117 806.663 % asistentes %actos públicos
Nº de 80,4 acciones de 1.450 1.166 777.038 %difusión 
Nº de 

publicaciones 
 68,3 350 239 674.107 externas % 
realizadas
% 
publicaciones
distribuidas / 
editadas
94% 85,3%
Nº puntos de
distribución 143 83 58% 
04 Nº de páginas Web 3 3 100%
Nº de 
Visitas 185.000 88.448
47,8 
% 10.093
05
Nº de 
soportes
publicitarios
1.500 1.162 77,5 % 
1.006.02 
8 
06
Nº de 
documentació 
n interna 
distribuida
450 327 72,7 % 
% de
organismo 
s cubiertos
100% 94,1% 25.750
07
Nº de redes
 
de
 4 4 100%
Nº reuniones 81 45 55,6%
Nº asistentes 100 89 88,8%
12.149información y 
publicidad 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2010
En él se puede observar como todos los indicadores están llevando un buen ritmo de ejecución 
debido al gran impulso de las actuaciones de comunicación llevadas a cabo en el año 2010. 
Asimismo, se puede constatar que, después de haber llevado a cabo la elevación de la
programación anterior, todos los indicadores están ajustados a la programación y todos 
presentan un ritmo de avance adecuado, que parece que va a permitir alcanzar sin dificultad los
objetivos previstos para el año 2013.  
Entre todas las actuaciones llevadas a cabo en el año 2010 se destacan como “buenas prácticas” 
las que se presentan a continuación. Hay que señalar que la presentación de las mismas se ha 
hecho teniendo en cuenta los criterios que aparecen reseñados en la “Guía para el Seguimiento y 
la Evaluación de los Planes de Comunicación”. Como ya viene siendo habitual, estas buenas
prácticas de comunicación, así como las buenas actuaciones cofinanciadas con fondos europeos 
que de ellas se puedan desprender, se van a hacer públicas a través de las páginas Web de la
Dirección General de Fondos Comunitarios (www.dgfc.sepg.meh.es) y de la Unidad
Administradora del FSE (www.mtin.es/uafse) y, en su caso, la del Organismo Intermedio 
responsable del Plan de Comunicación.  
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Como primera Buena Práctica se presenta la Plataforma Educativa Extremeña Rayuela 
Esta Plataforma educativa, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
permite mantener intercomunicados a todos los participantes del proceso educativo en
Extremadura, desde los profesores y profesoras y las asociaciones de padres y madres, al 
conjunto del alumnado y sus familias. Todos ellos pueden conocer la contribución comunitaria en
este proyecto ya que se ha incluido el emblema de la UE así como el lema y la leyenda del fondo
cofinanciador.  
Rayuela permite además la completa comunicación de todos los centros educativos extremeños, 
permitiendo a su vez la gestión integral de los datos del alumnado, y a sus familias el acceso a 
ellos. La plataforma contempla tres ámbitos de actuación, incorporando objetivos adaptados a
cada uno de los entornos: 
	 El centro educativo: el objetivo en este ámbito es compartir información en tiempo real
gracias a una única base de datos para todos los centros educativos extremeños. 
	 El aula: permite intercambiar información entre el profesorado y el alumnado, como las 
fechas de exámenes o las ausencias, a las que a su vez podrán tener acceso los padres y
madres y alumnos/as para informarse sobre la evolución del curso escolar. 
	 La casa del alumno o alumna: permitirá a los padres y madres participar en la evolución 
académica de sus hijos/as, gracias a la consulta de las calificaciones, tareas, controles y
faltas de asistencia. La incorporación en Rayuela de una Secretaría virtual, permite además 
realizar trámites desde casa, como matrículas y solicitudes de plaza. 
Se considera esta actuación como una “buena práctica” por: 
El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo. La Plataforma
Rayuela supone la creación de un espacio único al servicio del sistema educativo extremeño,
estableciéndose como punto de encuentro para todos los participantes del proceso educativo. 
Este espacio resulta innovador por incorporar contenidos diferenciados en función de las distintas
necesidades usuarios, y por resultar accesible desde los ámbitos de actuación contemplados
(centro educativo, aula y casa del alumno o alumna). La incorporación además de una secretaría
virtual en el portal web, añade la posibilidad de realizar distintos trámites a través de Internet, sin 
necesidad de desplazarse hasta los centros. La mención a la cofinanciación comunitaria en la 
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web y las publicaciones realizadas, garantiza la difusión de la contribución del FEDER entre los
destinatarios del proyecto.
La adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos en el Plan de Comunicación de los
PO del FEDER y del FSE está garantizada, ya que la difusión de información a través de
diversos medios (internet, publicaciones), en los que se menciona la cofinanciación comunitaria,
permite garantizar la visibilidad de la UE y su cofinanciación. 
Por la incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, reflejada en el cuidado lenguaje 
utilizado en todas las acciones de difusión llevadas a cabo, no haciendo uso en ningún momento
de lenguaje sexista, y la incorporación de elementos gráficos, en el caso de la web y las
publicaciones realizadas, en los que se ha cuidado la presencia equitativa de mujeres y hombres
y niñas y niños.
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, puesto que se garantiza la
visibilidad de la cofinanciación de estas actuaciones y servicios por los Fondos Estructurales,
gracias a los distintos instrumentos utilizados para la difusión del proyecto.
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Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción, al incorporar como
destinatarios del proyecto a todos los implicados en el proceso educativo en Extremadura, desde
alumnos y alumnas, a profesores y profesoras y padres y madres. Todos ellos, sin distinción, 
pueden acceder a la información facilitada sobre el proyecto apoyado a través del FEDER.
Por la evidencia de un alto grado de calidad de la actuación, puesto que el portal ofrece
información adaptada a cada uno de los usuarios del proyecto, incorporando en todos los casos
un fácil acceso a los contenidos desarrollados y a la información específica disponible. Esta 
información, organizada de forma sencilla e intuitiva, es actualizada de forma continua. Desde la 
pantalla principal ya se incluye el emblema comunitarios y se hace referencia a la contribución de 
la UE a través del FEDER.
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Por el uso de las nuevas tecnologías de la información, siendo uno de los aspectos más
novedosos de la plataforma. De esta forma, se incorporan las TIC tanto en el día a día de las 
aulas, como en los propios hogares de los alumnos/as, gracias a la nueva posibilidad de realizar 
consultas y trámites administrativos a través de Internet.
Como otra Buena Práctica se presenta el Desarrollo del Modelo Regional de Innovación de 
Extremadura: INNOVEEX
Este desarrollo supone  un modelo integrado para la implementación, crecimiento y desarrollo de
la innovación en las empresas extremeñas, impulsado por la Vicepresidencia Segunda de 
Asuntos Económicos y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta 
Extremadura. 
Con ello se pretende revitalizar el tejido empresarial extremeño y hacerlo más competitivo, en 
base a la implementación de la innovación y el desarrollo de la I+D en las empresas extremeñas, 
promoviendo la cooperación con el fin de lograr uniones estratégicas, estables y competitivas 
especialmente en aquellas áreas de actividad y sectores maduros en los que poder ser más 
competitivos.
Esta apuesta por la competitividad ha contado con la contribución de los Fondos Europeos, que 
ha aportado recursos adicionales para innovación de los que se han favorecido las empresas, 
pero también los Centros Tecnológicos de la región. Todos ellos han podido constatar la
importante contribución que ha tenido la UE para el éxito de este proyecto, gracias a las
actividades de información y publicidad llevadas a cabo al respecto.
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En consecuencia, esta actuación se considera como una “buena práctica” por las
siguientes razones: 
El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo. La configuración
de mecanismos de colaboración entre empresas y cluster industriales, Centros Tecnológicos y la
propia Administración, favorece la creación de proyectos de I+D+i liderados por empresas
extremeñas, pero también facilita la difusión del papel de la UE a favor de la economía del
conocimiento entre todos los agentes involucrados.
La adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos. Se ha proporcionado la
información oportuna para movilizar al sistema regional de I+D+i a través de diferentes canales 
de información, como eventos, jornadas, publicidad en los medios de comunicación, difusión a
través de Internet o publicaciones específicas. Todo ello asegura la consecución de los objetivos 
de comunicación relacionados con el proyecto. 
Por la incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, reflejada en el cuidado en el
lenguaje utilizado en todas las acciones de difusión llevadas a cabo, no haciendo uso en ningún 
momento del lenguaje sexista, y la utilización de imágenes que diferencien la capacidad 
innovadora de empresarios y empresarias.
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, puesto que se garantiza la
visibilidad para el público en general de la cofinanciación de estas actuaciones y servicios por los
Fondos Estructurales, gracias a los distintos instrumentos utilizados para la difusión del proyecto. 
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Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción. El trabajo en red para la
puesta en práctica e implementación de Innoveex, ha hecho que el mismo abarque toda la
geografía extremeña. De hecho, todos los Clústeres sectoriales extremeños y los Centros e
Institutos Tecnológicos conocen la participación de la UE en el proyecto, lo que ha permitido que
las propias empresas beneficiarias sean conscientes del esfuerzo y la inversión comunitaria, así
como de los servicios que se le ofrecen gracias a los fondos de la Política de Cohesión.
Por la evidencia de un alto grado de calidad de la actuación, que se constata en el creciente
número de empresas interesadas para integrarse en Innoveex, como una forma óptima de
alcanzar mayores niveles de calidad e innovación para ganar competitividad. El Clúster subraya
los vínculos y la interacción entre los actores y genera una mayor calidad y suministro de
información que circula eficazmente entre las empresas asociadas. Contribuye a crear una mejor 
imagen y mayor credibilidad de sus empresas, sus productos y/o servicios gracias al aval que 
representa la cofinanciación comunitaria.
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Por el uso de las nuevas tecnologías de la información. Prueba de ello es el Sistema de 
Vigilancia Estratégica de Extremadura; se trata de una red de Observatorios Sectoriales del 
modelo regional de innovación INNOVEEX, que proporciona información cualificada y
continuamente actualizada, en los diferentes ámbitos relacionados con la innovación en toda la 
cadena de valor del sector. 
Otra Buena Práctica es la II Jornadas informativas sobre Fondos estructurales en 
Extremadura 
Las II Jornadas Informativas sobre Fondos Estructurales en Extremadura tuvieron por objeto la 
continuidad de las jornadas informativas iniciadas en 2009, en las que se comunica la Política
Regional Comunitaria para el periodo 2007 – 2013, en el ámbito del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo, y en las que se amplía la temática adaptándola a
las necesidades puestas de manifiesto por los beneficiarios en la comunicación continuada que
mantienen con el Organismo Intermedio. 
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Como elemento novedoso y ejemplo de buena práctica a destacar, la DG de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura ha incluido un apartado específico
sobre Información y Publicidad en dichas Jornadas. Este nuevo apartado explica las cuestiones 
básicas relativas a la comunicación, explicando las características, objetivos, estrategia y
medidas de información y publicidad que se recogen en el Plan de Comunicación de los PO
FEDER y FSE de Extremadura. Además, en estos cursos se ha tratado de hacer llegar a los
órganos gestores toda la información para la recogida de datos necesarios que componen los
indicadores de seguimiento del Plan de Comunicación, así como se sus obligaciones para
contribuir a la evaluación de las actividades de información y publicidad. 
Se considera esta actuación como una “buena práctica” por: 
El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo: La Junta de 
Extremadura ha continuado desarrollando el ciclo de jornadas informativas de los procedimientos
de gestión de los Fondos, adaptando su contenido a las necesidades de los beneficiarios y 
diseñando cursos formativos en la materia. En este sentido, se han expuesto las normas de 
comunicación con ejemplos gráficos muy prácticos y visuales que ilustran las explicaciones, 
como el uso del PowerPoint y de imágenes representativas de  casos, entre otros.
En lo relativo a la Adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos, el desarrollo de las
Jornadas ha perseguido el objetivo prioritario de aportar a los beneficiarios la información
necesaria para garantizar una óptima absorción financiera de los Fondos Estructurales, así como
la gestión transparente y eficaz de la programación y eso se ha conseguido por la importante
participación e interés con el que se han seguido las mismas. 
La incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, se hizo patente a través de varios
aspectos. Todas las ponencias incidieron en la integración de este principio en los 
procedimientos de programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación. Además,  se ha 
prestado especial atención, tanto en los documentos escritos, como en las explicaciones 
verbales, al lenguaje utilizado, evitando en todo momento, aquel con un carácter sexista, 
discriminatorio y ofensivo. A ello hay que añadir la presencia del Instituto de la Mujer de
Extremadura (IMEX), como organismo que impulsa las políticas de Igualdad de Oportunidades en 
la Comunidad Autónoma, que garantiza la contribución al logro de las metas propuestas en esta 
materia. 
En lo referente a la Adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, esta acción
contribuye a generar y difundir la información necesaria para asegurar el mejor uso posible de los
fondos disponibles, poniendo a disposición de los órganos gestores y beneficiarios de los fondos 
los instrumentos necesarios para difundir el papel de la UE en la región y, por lo tanto, mejorar la 
comprensión general de la opinión pública sobre la Política de Cohesión Europea y el
conocimiento de la importancia del FEDER y el FSE en el bienestar y el progreso. 
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El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción, se ha cubierto porque las
jornadas han contado con una amplia participación por parte de los beneficiarios de los PO tanto
de FEDER como de FSE de Extremadura, 2007-2013, asegurando con ello el adecuado 
conocimiento de los requisitos exigidos por la normativa regional, nacional y comunitaria en el
desarrollo de las actuaciones cofinanciadas, poniendo especial énfasis en las cuestiones 
vinculadas con la información y la publicidad. 
La evidencia de un alto grado de calidad, se aprecia en el hecho de que los efectos a corto y
medio plazo de la transmisión de información realizada en las jornadas han comenzado a 
ponerse de manifiesto, habiéndose logrado un mayor conocimiento por parte de los beneficiarios 
que ha derivado en una implicación mayor en la gestión de los Fondos Estructurales en la
Comunidad Autónoma. Asimismo, se ha observado una participación activa de los beneficiarios 
en las cuestiones de información y publicidad, tanto en el propio desarrollo de las Jornadas 
donde quedó de manifiesto el ánimo de cooperación y en interés mutuo por llevar a cabo un
intercambio de experiencias, como en las actuaciones desarrolladas con posterioridad. 
Por último, el uso de nuevas tecnologías de la información, es explícito porque las TIC han sido 
el principal vehículo utilizado para la realización de la convocatoria a las jornadas, así como para
la posterior difusión de las ponencias realizadas, que se pueden descargar en la página Web de
la DG de Financiación Autonómica y Fondos Europeos. 
Otra Buena Práctica la constituye el Desarrollo de la Herramienta de Diseño de 
Planeamiento Urbanístico Territorial de Extremadura
La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de la Consejería de Fomento de 
la Junta de Extremadura, ha puesto en marcha el funcionamiento de la Herramienta de Diseño de
Planeamiento Urbanístico y Territorial, cofinanciada con Fondos FEDER.  
El proyecto consiste en la realización de un programa informático, generado íntegramente con 
software libre, para que las diferentes figuras del planeamiento se elaboren en formato digital y 
puedan ser puestos a disposición de los usuarios desde la misma fecha de su aprobación; y con
ello garantizar la correcta difusión de la información y que su alcance se extienda a todos los
ciudadanos que precisen consultarlo. 
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La estructura fija establecida por la aplicación para la planificación urbana, la unificación de una
metodología de trabajo, así como el empleo de una codificación común, tanto a nivel gráfico 
como alfanumérico, hacen posible la creación de un modelo de planeamiento normalizado para 
toda la región. 
Se considera esta actuación como una “buena práctica” por: 
El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo. El Programa para 
el Diseño de Planeamiento Urbanístico y Territorial de Extremadura ha sido valorado por 
profesionales de varias disciplinas como la herramienta de futuro mediante la cual favorecer el
desarrollo y difusión del planeamiento a toda la sociedad. De esta forma, se puede afirmar el
compromiso que el FEDER tiene en la región para mejorar los procesos de desarrollo local. 
La adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos en el Plan de Comunicación de los
PO del FEDER y del FSE está garantizada, gracias a la difusión de información sobre esta
operación en Internet, jornadas, conferencias, congresos, publicaciones, … en los que se 
menciona la cofinanciación comunitaria. 
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La incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades se muestra, sobre todo, en el uso de
un lenguaje no sexista en todos los documentos elaborados sobre el proyecto, así como en la
participación equitativa de hombres y mujeres en todos los eventos de presentación de la
herramienta.
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, puesto que se garantiza la
visibilidad para el público en general de la cofinanciación de estas actuaciones y servicios por los
Fondos Estructurales, gracias a los distintos instrumentos utilizados para la difusión del proyecto. 
El alto grado de cobertura sobre la población objetivo. La acción se ha dirigido, sobre todo, a los 
potenciales usuarios de la herramienta. Así se han impartido cursos de formación, en los que se
muestra el uso del programa. Además, se ha elaborado un Manual de Ayuda. En ambos casos
se ha aludido siempre al apoyo del FEDER, por lo que los profesionales en materia de
planeamiento urbano son conscientes del esfuerzo de la UE para crear una herramienta tan
potente en este campo.
La evidencia de un alto grado de calidad de la actuación, que está garantizada por su gran
repercusión en el territorio nacional, existiendo varias corporaciones municipales que han
confiado en sus cualidades y han contratado la redacción de diferentes figuras de planeamiento
en base a ella.
Por el uso de las nuevas tecnologías de la información. La Herramienta de Diseño de 
Planeamiento Urbanístico y Territorial está generada íntegramente con software libre, para que 
las diferentes figuras de planeamiento se elaboren en formato digital y puedan ser puestos a
disposición de los usuarios y con ello garantizar la correcta difusión de la información y que su
alcance se extienda a todos los ciudadanos que precisen consultarlo. El programa se puede
descargar en la siguiente dirección de Internet: 
http://sitex.juntaex.es/sias/Principal/inicio.asp  
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A continuación se presenta como otra Buena Práctica, la Colocación de Una “Placa
informativa en la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos” 
Con el fin de incrementar la visibilidad de la contribución de la UE en la mejora de la gobernanza 
y los sistemas de gestión de las ayudas comunitarias asignadas a Extremadura, la DG de
Financiación Autonómica y Fondos Europeos ha decidido instalar una placa informativa con la
que se pone de manifiesto la importancia de la Asistencia Técnica prevista en los Programas 
Operativos para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de aplicación de las
intervenciones estructurales. 
Su consideración como buena práctica obedece, no sólo al hecho de que no existe obligación de
colocarla según los requisitos de la reglamentación europea en materia de información y
publicidad, sino por su eficacia para dar información de la cofinanciación por parte de la Unión 
Europea en un Eje exclusivamente de carácter instrumental, pero con una notable influencia
sobre el resto de las prioridades de los Programas.  
Por consiguiente, se trata de una buena práctica que se justifica en base a las siguientes 
consideraciones: 
El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo. Se trata de una
acción cargada de originalidad, puesto que se utiliza un soporte clásico de gran notoriedad, como 
son las placas, para la difusión de una prioridad cuya notoriedad ante el público en general es 
menos clara.
La adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos. La placa recoge todos los
elementos necesarios para destacar el apoyo de la UE en la financiación de los trabajos de
asistencia técnica al Organismo Intermedio regional, de manera que, en su ámbito concreto de 
intervención, contribuye a generar y difundir la colaboración de los fondos Estructurales a la 
mejora de la capacidad institucional. 
248
 
    
 
  
   
 
  
    
  
 
  
 
   
 
 
 
 
    
  
   
 
  
 
 
 
  
  
    
      
INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
El respeto al criterio de Igualdad de Oportunidades. El diseño de la placa no contiene ningún 
elemento que induzca aspectos contrarios a este principio transversal de la Política Regional.
La adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos. La placa está situada en un
lugar visible de las dependencias de la Consejería de administración Pública y Hacienda, de 
forma que su capacidad de difusión resulta muy elevada. 
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción. La oficina de la Dirección 
General tiene un tránsito continuado de los diferentes órganos gestores de Fondos Europeos de
la Junta de Extremadura, y además está abierta al público en general, por lo que se garantiza el
grado de cobertura sobre la población objeto de la acción, asegurando con ello el conocimiento
del papel que desempeña la Unión Europea en el desarrollo extremeño.
Por la evidencia de un alto grado de calidad de la actuación. Se trata de una forma sencilla, pero 
muy eficaz, de dar a conocer la prioridad de Asistencia técnica que forma parte de todos los
Programas en los que participa Extremadura. La inclusión de los emblemas, lemas y logos de
todas las intervenciones en las que la región participa, de acuerdo con los requisitos establecidos
en la normativa y en los correspondientes Planes de Comunicación, se valora como un aspecto
muy relevante para ilustrar la importante presencia de la UE en el desarrollo económico, social y 
territorial de Extremadura. 
Por el uso de las nuevas tecnologías de la información. La DG de Financiación Autonómica y
Fondos Europeos utiliza su página Web para explicar el alcance de las tareas que asume, como
Organismo Intermedio, que podrían ser apoyadas a través de la Asistencia Técnica de los
Programas, dotando así de mayor consistencia al significado de la placa que, por las propias
características de este tipo de soportes, se centra en mensajes más breves e impactantes.
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Se presenta a continuación la Buena Práctica consistente en la Difusión de la actividad del 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres cofinanciado por 
el FEDER 
El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres es una institución 
dedicada a la formación e investigación de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Sus 
fines primordiales son la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico
en el ámbito socio sanitario, para lo cual ha contado con el apoyo del FEDER.
En este contexto, el ISFOC ha contribuido a través de las actuaciones de información y 
publicidad a dotar de una mayor visibilidad al papel desempeñado por la Unión Europea a través
de la aplicación de la Política de Cohesión en Extremadura, uno de los objetivos del Plan de 
Comunicación de los PO regionales FEDER y FSE, 2007-2013. Ello ha sido posible gracias a las
diversas herramientas de publicidad empleadas. 
Se plantea como Buena práctica porque cumple los siguientes requisitos 
El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo, está totalmente
presente, ya que sus fines primordiales son la promoción de la investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico en ámbito socio sanitario.
La adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos en el Plan de Comunicación de los
PO del FEDER y del FSE está garantizada, ya que la difusión de información a través de
diversos medios (internet, publicaciones), en los que se menciona la cofinanciación comunitaria,
permite garantizar la visibilidad de la UE y su cofinanciación. 
Por la incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, reflejada en el cuidado lenguaje 
utilizado en todas las acciones de difusión llevadas a cabo, no haciendo uso en ningún momento
de lenguaje sexista, y la incorporación de elementos gráficos, en el caso de la web y las
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publicaciones realizadas, en los que se ha cuidado la presencia equitativa de hombres y mujeres
y niños y niñas.
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos. Con todas las acciones de 
publicidad y comunicación implementadas desde el CCMIJU se pretende sensibilizar a la 
población en general (no sólo de Extremadura), del impacto que los Fondos Comunitarios tienen
en la región y de cómo, gracias al apoyo financiero recibido de la UE, un Centro como el CCMIJU 
se ha convertido en un auténtico referente en el sector. De hecho, ha participado en numerosos 
eventos que han permitido dar a conocer el impulso que ha supuesto la inversión comunitaria
para la mejora de las tecnologías de cirugía mínimamente invasiva.
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción. El CCMIJU orienta el
desarrollo de sus actividades al servicio de la sociedad. No obstante, el hecho de que la labor del 
Centro se dirija, fundamentalmente, al ámbito de las tecnologías aplicadas en el ámbito de la
sanidad, hace que los principales destinatarios de estas acciones sean entidades del sector 
sanitario, Universidades y otros Centros de Investigación públicos y privados, la propia 
Administración Nacional, Regional entre otras. Por ello, se puede afirmar que la contribución de 
los Fondos en la actividad del Centro es claramente visible entre los profesionales sanitarios,
pero también entre la población, dado el significativo interés social que despiertan los avances
para la salud de las personas. 
Por la evidencia de un alto grado de calidad de la actuación. El CCMIJU ha recibido el
Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2010 por su aportación al desarrollo de 
proyectos de I+D+i en tecnologías aplicadas a la salud. Ha sido premiado por su capacidad para 
ser una auténtica incubadora de proyectos empresariales y por transformar el conocimiento que
se genera en los centros de investigación en productos y avances que contribuyan a la mejora de 
la salud y la calidad de vida de nuestra sociedad. Este buen hacer ha sido reconocido también 
por la propia Comisión Europea, en el acto celebrado en noviembre de 2010 en la sede de la
Oficina de Extremadura en Bruselas. 
Por el uso de las nuevas tecnologías de la información. La utilización de Internet permite que la
información generada sobre la actividad del Centro alcance a un amplio segmento de la 
población, siempre y cuando la misma esté interesada en ella. De esta forma, se  está en
contacto con un mundo cada vez más globalizado. En la página Web del CCMIJU  se ha 
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insertado el logo de la UE que permite a su vez enlazar con la información que proporciona la 
Comisión Europea sobre Fondos Estructurales.
A continuación se presenta otra Buena Práctica puesta en marcha por el Ayuntamiento de
Mérida consistente en la Inauguración del centro de las familias y mujeres dentro de las
actuaciones cofinanciadas por el FEDER a través de la iniciativa Urban@ 
Esta actuación ha consistido en la planificación de un conjunto de acciones para la promoción y 
difusión del acto de inauguración de este nuevo Centro destinado a favorecer la buena
convivencia de las familias, promover la conciliación de la vida familiar y laboral y la integración 
sociolaboral de las mujeres de la Zona Urban, resaltando la importancia del papel de la Unión 
Europea en esta actuación concreta y en el proyecto Urban Mérida en general. 
La combinación de varias acciones de promoción y publicidad, siempre con mención expresa de 
la cofinanciación de los fondos europeos en el proyecto, responde al esfuerzo del Ayuntamiento 
de Mérida por informar a los potenciales beneficiarios de las actuaciones del proyecto Urban
Mérida y a los ciudadanos en general, de la importancia de la participación de la Unión Europea
en esta iniciativa. 
252
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
       
    
    
 
 
    
     
   
      
  
 
   
 
     
 
   
     
INFORME DE EJECUCIÓN 2010  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013)
Se considera una Buena Práctica, porque cumple los siguientes criterios
Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, puesto que por la 
mañana se realizó la inauguración oficial y presentación pública a los medios de comunicación, y 
además por la tarde se programaron una serie de actividades de ocio y talleres en el Centro para
que todos los vecinos de la Zona pudieran conocer las nuevas instalaciones. Se realizó una
distribución de folletos y programa de actividades en toda la Zona Urban, en los que se resaltaba
explícitamente la participación de la Unión Europea en el proyecto.
Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, puesto que se planificó una cuidada
estrategia de información y publicidad para este acto, con envío de notas de prensa e 
invitaciones al acto, tanto a medios de comunicación como a los representantes vecinales de la 
Zona Urban y demás asociaciones beneficiarias y futuras usuarias de las instalaciones. Además
se realizó un reparto de folletos y de octavillas con programación de las actividades entre todos 
los vecinos de la Zona Urban. En todos y cada uno de los medios de promoción y difusión
utilizados se incorporó el emblema de la Unión Europea y demás elementos fijados por la 
reglamentación comunitaria en materia de información y publicidad, además de mención expresa
a la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el proyecto.
En el acto oficial de inauguración se colocó de manera bien visible la bandera de la Unión
Europea, y además de instalar la placa explicativa permanente y visible en relación a la actuación 
de obra e infraestructura. Todos los medios utilizados han estado orientados a promover un alto
grado de difusión y mayor grado de concienciación de los agentes implicados en el desarrollo y 
beneficiarios de la actuación, sobre la importancia de la participación de la Unión Europea.
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Incorporación de los criterios de igualdad de oportunidades, la propia finalidad de las nuevas 
instalaciones es promover la igualdad de oportunidades e inserción sociolaboral de las mujeres
residentes en la Zona Urban, potenciales beneficiarias de este Centro, resaltando esto en cuanto 
a la incorporación de la mención expresa: de las Mujeres, en el nombre del nuevo centro.
Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, dado que en todos los medios 
empleados para la promoción y difusión del acto de inauguración se ha resaltado especialmente
la participación de la Unión Europea en el proyecto, con la finalidad de aumentar la visibilidad y
concienciación de la ciudadanía a cerca de los beneficios de la política regional comunitaria.
Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, a través de la
convocatoria formal y envío de nota de prensa a todos los medios de comunicación con 
presencia y repercusión en la ciudad, y reparto masivo de folleto promocional con información 
sobre las instalaciones del nuevo Centro y la programación de actividades para el acto de
inauguración entre todos los vecinos de la Zona Urban, se logró difundir la informar entre toda la 
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población en general, con gran cobertura a la iniciativa, además de enfatizar la difusión entre los 
vecinos de la Zona Urban, principales beneficiarios del proyecto. 
Todos los medios de comunicación ofrecieron noticias e información sobre el acto de
inauguración e hicieron mención a la cofinanciación de la Unión Europea. 
Evidencia de un alto grado de calidad, la planificación y organización de un acto de inauguración, 
con acciones orientadas a ofrecer información a los medios de comunicación y directamente a los 
propios beneficiarios de la iniciativa, utilizando para la promoción y difusión diversos instrumentos
en los que se resalta de manera expresa la cofinanciación de los fondos europeos, son claras
muestras de la calidad de la iniciativa.
Uso de las nuevas tecnologías de la información, la información del acto, con noticias, fotografías 
y videos en la página web del proyecto Urban Mërida: www.urbanmerida.es, en diversas redes 
sociales y en la página web del Ayuntamiento: www.merida.es. 
Otra Buena Práctica es la llevada a cabo por el Organismo Red.es consistente en la Plasmación 
de Serigrafías en los equipos informáticos cofinanciados por el FEDER 
Red.es ha serigrafiado prácticamente el 100% del equipamiento TIC que suministra, con el logo
FEDER y el lema “Una manera de hacer Europa”. Con ello, se consigue que las personas
beneficiarias de los distintos Programas Operativos en los que interviene este Organismo tengan
conocimiento sobre la cofinanciación comunitaria de los equipos informáticos suministrados. 
Con este tipo de actuaciones se demuestra el esfuerzo de Red.es no sólo en dar a conocer la
cofinanciación comunitaria de los equipos, sino de garantizar que dicha información podrá ser
transmitida a todos los usuarios de los equipos durante la vida útil de los mismos. De esta forma, 
se ha optado por la serigrafía porque se garantiza la perdurabilidad de la información en el
tiempo. 
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Esta actuación se considera una Buena Práctica porque :
En lo relativo al uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo de la
acción publicitaria, se indica que la serigrafía en los equipos pone de manifiesto la clara intención
de Red.es de informar y publicitar la cofinanciación del FEDER durante toda la vida útil de los
equipos. Esta práctica resulta innovadora porque da un paso más, dejando atrás otros
mecanismos de información como pegatinas, por ejemplo, que podrían ser fácilmente
arrancadas, garantizando de este modo que la información sobre la cofinanciación comunitaria 
perdure en el tiempo.
En lo que se refiere a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos hay que
señalar que, serigrafiando el logo de la unión Europea, la referencia al FEDER, y el lema “Una 
manera de hacer Europa”, se está poniendo en práctica el objetivo de difusión de la
cofinanciación comunitaria entre todos los usuarios que se están beneficiando de los equipos 
cofinanciados.  
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Este acto de comunicación también cumple con el criterio de igualdad de oportunidades porque 
la información que desprende la serigrafía puede ser observada por cualquier persona que 
maneje o vea el equipo informático, independientemente de su edad, sexo, etc. 
En lo que respecta a su adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, la 
incorporación de la serigrafía en el equipamiento TIC con el logo FEDER y el lema “Una manera
de hacer Europa” garantiza que el ciudadano que esté en contacto con el equipo se dará cuenta 
de que parte de la compra de ese equipo está financiada con FEDER.
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El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación se consigue
ya que todos los usuarios de los equipos podrán ver la información sobre la cofinanciación del
FEDER plasmada en los mismos.
Se evidencia un alto grado de calidad puesto que, como ya se ha comentado, la plasmación de
serigrafías garantiza que la información sobre la cofinanciación comunitaria perdure en el tiempo,
cumpliendo el objetivo primordial de informar a todos los usuarios de los equipos sobre la
cofinanciación comunitaria. Además, serigrafiar los equipos supone manipular su embalaje con 
sumo cuidado para que el beneficiario lo reciba intacto, ya que esta labor se ejecuta antes de
instalar los equipos comprados. También hay que resaltar que debido al pequeño tamaño de
algunos equipos, esta labor de serigrafiado requiere métodos de mayor esfuerzo y calidad. Todas
las serigrafías se realizan en la parte más visible de los distintos equipos. 
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Con respecto al criterio del uso de nuevas TIC´s, es en equipamiento de última tecnología donde
se está serigrafiando el logo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Es decir, la serigrafía se
inserta todo aquel equipamiento TIC en el que por su tamaño y estructura es posible. 
Como otra Buena Práctica se presenta la llevada a cabo por el Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio, consistente en una “Campaña nacional de comunicación “Contigo Más que
nunca”” 
A lo largo de 2010, el Consejo Superior de Cámaras inició una campaña de comunicación para
dar a conocer las actividades que desarrolla con la financiación de FEDER y FSE. Esta campaña,
además del apoyo sin coste de notas de prensa, discursos y presencia en las web de las
diferentes Cámaras de Comercio, contó con tres acciones principales: Una campaña de
publicidad, la decoración permanente de la sede del Consejo Superior de Cámaras y el diseño de
unos logotipos especiales para los programas financiados con los fondos europeos. 
Para ello, se contrató una campaña de publicidad para divulgar en todas las CCAA en las que
participa como organismo beneficiario de los correspondientes Programas Operativos, las 
actividades que desarrolla con la financiación de FEDER y FSE.  Se optó por destacar la
financiación de ambos organismos en todas las acciones de la campaña para duplicar el número
de impactos y ahorrar costes.  
El lema “Contigo más que nunca” realza la necesidad y utilidad de estos programas para las
PYMES, el papel transcendental de los fondos europeos y la validez de estas ayudas en tiempos
de crisis.
Se programaron 21 inserciones en medios escritos de difusión nacional, 346 anuncios en diarios
locales de todas las CCAA en las que se desarrollan los programas y más de 11 millones de 
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impresiones de Internet en 30 diarios digitales diferentes. Igualmente, los anuncios se enviaron
gratuitamente a todas las Cámaras de Comercio para que los utilizaran, sin coste, en las revistas 
que editan y envían a las empresas de su demarcación. 
En continuidad con esta campaña, se ha decorado la fachada de la sede central de las Cámaras 
de Comercio con una imagen para dar a conocer sus actividades. Hay que señalar que las
Cámaras de Comercio concretan en programas de asesoría empresarial, sobre todo para
PYMES, las ayudas financieras que reciben de los fondos europeos. Para dejar más claro el
origen europeo de estos programas, los logos que se han desarrollado durante este año para 
estos programas unen la imagen corporativa de las Cámaras y las estrellas de la bandera 
europea, dando inequívocamente el mensaje del origen europeo de los mismos: 
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Se considera una “buena práctica” por: 
Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo. La campaña se 
planteo desde el inicio con el reto de mostrar en una única imagen, la presencia en los 
programas tanto de las Cámaras como de los Fondos Europeos. Para ello se intentó ser 
innovador con la creación de una serie de logos a medida, el uso elevado de Internet como 
soporte de la campaña, la presencia permanente de la imagen en la fachada del edificio del 
Consejo y el interés por llegar desde Madrid a todos los medios de comunicación locales, 
superando la mera presencia en los periódicos de tirada nacional.  
Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos. La imagen general de campaña, sus 
mensajes básicos y los logos utilizados se adecuan perfectamente a los objetivos perseguidos:
dar a conocer a los empresarios y emprendedores españoles la existencia de una serie de 
programas que prestan las Cámaras y que les pueden ayudar a mejorar su gestión en estos
momentos de crisis. Y por supuesto, con el aporte transcendental de los Fondos Europeos en su
financiación.  
La Incorporación de criterios de igualdad de oportunidades. Evidentemente, al tratarse de tantos
medios, tantos soportes y en tantas ciudades, la campaña ha llegado de manera igualitaria a 
hombres y mujeres. De la misma manera, la utilización en los anuncios de una imagen femenina, 
joven y confiada en el futuro expresa la idea de que la mujer también tiene un papel importante 
en el mundo empresarial y económico, un entorno todavía hoy ocupado mayoritariamente por los 
hombres. 
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Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos. Tanto por los textos como por las 
imágenes, es indiscutible que se da un papel protagonista a Europa en la campaña. La presencia 
de las “estrellas” tanto en los logos de los programas como en el diseño gráfico de los anuncios y 
del cartel de la fachada expresa con claridad el compromiso en las acciones por dejar claro el
origen europeo de la financiación de estas actividades.
Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de Comunicación. La variedad de 
soportes utilizados, el número de impactos registrado y la variedad geográfica de los mismos, 
confirma que se ha alcanzado un alto nivel de visibilidad. 
Evidencia de un alto grado de calidad. La aceptación de los anuncios entre las Cámaras, que los
solicitaron profusamente para usarlos individualmente, la consecución de los objetivos marcados, 
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el alto grado de cobertura alcanzado, el rigor de elección de los diferentes proveedores, las 
consultas previas sobre textos y diseños a las Cámaras de Comercio y el visto bueno de los 
gestores de los programas en el Consejo Superior de Cámaras hace pensar que ha funcionado
un “circulo de calidad” suficiente y eficiente.
Uso de nuevas tecnologías de la información. La campaña de comunicación fue en torno al 50% 
diseñada para medios de comunicación tradicionales (prensa escrita) y otro 50% para diarios
digitales, ya que son estos últimos los que en años recientes más están creciendo en lectores. Se
invirtió en más de 11 millones de impactos en más de 30 medios de comunicación digitales.
Además, muchas Cámaras ya tienen en su web información puntual sobre estas actividades.  Se
están realizando versiones HTML de los folletos en papel, banner para los programas, etc,… 
A continuación  se presenta como buena Práctica la nueva revista anual INFONDO que la
Autoridad de Gestión ha puesto en marcha en el año 2010. 
Después de casi 25 años desde la incorporación de España a la entonces Comunidad 
Económica Europea, los beneficios derivados de su participación en este proyecto han sido 
incuestionables. España ha sido el Estado Miembro que ha recibido más fondos de la Política de
Cohesión destinados a fomentar el desarrollo, la convergencia y la competitividad regional y se 
puede decir que estos fondos han contribuido a reducir las diferencias en los niveles de renta y
riqueza de nuestro país y han permitido  avanzar en la mejora de los factores clave de
competitividad, como el capital humano, la innovación o la dotación de infraestructuras.  
Este progreso ha hecho de las Comunidades Autónomas españolas espacios más prósperos y 
de crecientes oportunidades dentro del mapa de las regiones europeas y por primera vez en el
período de programación 2007-2013, el número de regiones españolas que forman parte del 
grupo de las más avanzadas de Europa es mayor que el de las incluidas entre las más 
desfavorecidas. Con ello, España y sus regiones se encuentran en mejores condiciones para
afrontar con éxito los grandes desafíos, en materia de investigación y desarrollo tecnológico, 
espíritu empresarial, medio ambiente, energía, desarrollo local sostenible o servicios sociales, a
los que se deben enfrentar en los próximos años,.
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Los logros conseguidos con la ayuda de los fondos procedentes de la Política Regional Europea,
que son el reflejo del acierto en el diseño y aplicación de las políticas apoyadas por ellos, no
deben pasar desapercibidos. Con este propósito nace esta revista de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, cuya voluntad de acercamiento de 
los temas europeos al conjunto de la ciudadanía constituye un compromiso más dentro de la 
gestión habitual de las ayudas comunitarias. 
Se considera que es una “buena práctica”: 
Por el Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, ya que es la 
primera vez que desde la Autoridad de Gestión se elabora una publicación destinada a acercar el
FEDER y el Fondo de Cohesión a la ciudadanía. Dando voz en la misma a beneficiarios de estos 
fondos para que se hagan eco de la importancia de los mismos y dando cabida también a 
espacios divulgativos de distintas actuaciones cofinanciadas por alguno de estos fondos
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que el fin perseguido es 
acercar los fondos europeos a la ciudadanía y a los posibles beneficiarios de estos fondos, con 
un lenguaje sencillo y accesible. Además, se intenta una difusión muy masiva, por lo que no sólo
se edita en papel, sino también en formato en electrónico y se difunde a través de la página web 
de la Autoridad de gestión www.dgfc.sgpg.meh.es
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, porque en el primer número de la
revista se entrevista a mujeres en su calidad de beneficiarias de los fondos y se cuida de manera
exquisita el uso del lenguaje, para que no haya un uso inadecuado del lenguaje sexista y porque
ese comportamiento se va a seguir vigilando  de forma muy directa en los próximos números de
la misma 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto que nace con esa 
finalidad, acercar los fondos europeos a los potenciales beneficiarios y a la ciudadanía.
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Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación. La
divulgación de la revista se hace a través de un canal tan extensivo como es Internet y a través 
de la edición en papel de un número significativo de ejemplares, que se van a distribuir en 
aquellos actos públicos en los que se vea oportuno por el tipo de público al que se dirijan. 
Por la evidencia de un alto grado de calidad, según han puesto de manifiesto aquellas personas
que ya han tenido la oportunidad de leerla y por la relevancia de los asuntos tratados en el primer 
número, muy volcado hacia la I+D+i y las actuaciones en materia de transportes y 
medioambiente.
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, porque, como ya se ha indicado, se ha 
difundido a través de la página web de la Autoridad de Gestión, la Dirección General de Fondos 
Comunitarios.  
Por último, se presenta como buena práctica la llevada a cabo por la Autoridad de Gestión del
FSE, la UAFSE, la jornada de reflexión sobre “El futuro del FSE y la Política de Cohesión”, 
que ha servido para mostrar las líneas actualmente en discusión para el horizonte que se abre en
2014 y señalar las pautas a seguir para participar en el debate europeo de construcción de la
política de cohesión. 
Tras la decisión en marzo de 2010, por parte del Consejo Europeo, en que se acordó poner en
marcha la nueva estrategia a favor del empleo y el crecimiento, conocida como “Europa 2020”, 
con el objetivo de promover el crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible y la competitividad
en Europa, se han fijado las metas de la UE, que constituyen objetivos comunes para orientar la 
actuación a nivel nacional de los estados miembros (dicha Estrategia se aplica conjuntamente a
autoridades nacionales, pero también regionales, locales e interlocutores sociales y
representantes de la sociedad civil); 
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y también, tras la publicación de  las directrices  que los distintos estados europeos tenemos que
adoptar a la hora de diseñar nuestras políticas de empleo, incorporándolas a los Programas 
Nacionales de Reformas, la UAFSE se planteó la iniciativa de esta jornada, adelantándose a las
propuestas de la revisión del presupuesto de la Unión para el futuro periodo y para facilitar y 
animar a la participación de los organismos españoles en el proceso de consulta pública que 
culminaría con el 5° Foro de la Cohesión a celebrar en Bruselas el 31 de enero y 1 de febrero de
2011.
Se considera que es una “buena práctica”: 
Por el uso de recursos innovadores en la presentación y desarrollo del evento, que ha supuesto
un auténtico intercambio de opiniones y de participación entre los organismos asistentes al
mismo, y del que se ha hecho eco a través de notas de prensa y medios de la Secretaría de
Estado de Empleo y de la UAFSE, además de su difusión online en las web de estas entidades.
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que ha permitido abordar 
desde el inicio las necesidades y proyectos de futuro para el FSE. Ello ha permitido dar a conocer
los planteamientos presentados: pautas para la participación en la “Estrategia Europea 2020”,
respuesta a las observaciones del V informe de la Comisión sobre la Cohesión Económica Social
y Territorial, revisión del presupuesto de la Unión, etc.
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, tanto en los contenidos 
documentales, como en la parte organizativa del evento.
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto que el fundamento 
básico de la reunión era el de dar a conocer el FSE, desde una perspectiva del papel futuro que 
le va a corresponder desempeñar en el próximo periodo de programación.  
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación. Los
trabajos desarrollados en el evento han abarcado a todos los organismos en principio 
susceptibles de participar en las políticas y programas del FSE: representantes institucionales de 
la Comisión Europea y de la Administración General del Estado responsables de los Fondos
Comunitarios; representantes de las CC.AA y de organismos actualmente implicados en el 
desarrollo y la gestión del FSE, ONGs e interlocutores sociales. 
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Por la evidencia de un alto grado de calidad en el funcionamiento y trabajos generados en el 
seno de la jornada, como se ha podido comprobar por las conclusiones y resultados alcanzados.
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, porque se ha difundido a través de la página
web de la Autoridad de Gestión.
Por último, en cuanto a las obligaciones generales que las Autoridades de Gestión de los
Programas Operativos deben asumir con carácter general, las Autoridades de Gestión, al
igual que todos los Organismos Intermedios y/o gestores han continuado informando a los 
beneficiarios que la aceptación de la financiación implica la inclusión en la lista de beneficiarios
de conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d del Reglamento 1828/2006 de la Comisión, 
de 8 de diciembre de 2006.  
Dicha lista de beneficiarios se continúa publicando de un modo centralizado en la página Web 
de las Autoridades de Gestión, la Dirección General de Fondos Comunitarios,
(www.dgfc.sgpg.meh.es), y la Unidad Administradora del FSE a medida que la información está
disponible en la aplicación FONDOS 2007 y en FSE 2007 
Asimismo, el 10 de mayo de 2010, al caer el día 9 en domingo, en conmemoración del día de
Europa, se llevó acabo el acto de izado de la bandera europea delante de la sede de la 
Autoridad de Gestión de los Programas Operativos del FEDER y del Fondo de Cohesión en
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España, permaneciendo izada durante una semana, tal como exige el artículo 7 del Reglamento 
(CE) 1828/2006 de la Comisión.  
Asimismo, la Autoridad  de Gestión del FSE cumplió con sus obligaciones reglamentarias izando 
la bandera europea delante de su sede y dejándola izada durante los siete días posteriores al día 
de Europa.
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Por otra parte, la Autoridad de gestión del FEDER y del Fondo de Cohesión de todos los 
Programas Operativos en España,  la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio 
de Economía y Hacienda, ha organizado el Acto Anual de Política Regional y Fondos 
Europeos en España correspondiente al año 2010.  
Dicho Acto se celebró en la Universidad de Alcalá de Henares, durante los días 25 y 26 de
Noviembre. Reunir a distintos beneficiarios y potenciales beneficiarios de estos dos fondos de la
Política de Cohesión Europea en España y al mundo académico, para informar y debatir no solo
sobre los avances en las actuaciones llevadas a cabo y los efectos de las mismas en el año
2010, sino también sobre el futuro de esta Política, así como tener la posibilidad de enseñar al
público en general las mejores actuaciones llevadas a cabo, fue el objetivo de esta actividad.
Las jornadas congregaron a casi doscientos participantes, y contaron con la participación en
distintas mesas redondas de responsables de la gestión de Fondos Comunitarios de la
Administración General del Estado y algunos de sus Organismos dependientes, de la Comisión
Europea y de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como de distintas 
personalidades del mundo académico que presentaron y debatieron las últimas investigaciones 
en los ámbitos de intervención de la Política Regional Europea en España. 
Hay que señalar también que, a lo largo de los dos días, los ciudadanos de Alcalá de Henares
tuvieron la posibilidad de acceder al patio de la Facultad de Económicas de la Universidad para 
poder contemplar una exposición de fotografías de distintas actuaciones cofinanciadas con el
FEDER o el Fondo de Cohesión, puestas en marcha por distintos Organismos de la 
Administración General del Estado o de las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas y 
Entidades Locales. Asimismo, pudieron recoger información a través de documentos divulgativos, 
vídeos y merchandising de los distintos Programas Operativos y del papel de la Política Regional 
Europea en España. 
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El acto inaugural de las jornadas, celebrado en el Paraninfo de la Universidad, contó con la 
participación del Secretario General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y 
Hacienda, Luis Espadas, quien subrayó “los efectos positivos que la Política de Cohesión 
Europea ha tenido en España”, destacando que “España es un buen ejemplo en el uso y la
gestión de los fondos estructurales”. Asimismo, el Director de Política Regional para Italia,
España, Portugal y Malta de la Comisión Europea, Raoul Prado, centró su intervención en “los 
retos de futuro que aguardan a la Política de Cohesión de la Unión Europea”. Por su parte, el
Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Fernando Galván, y el Alcalde de dicha ciudad, 
Bartolomé González, resaltaron el papel que los fondos de la Política de Cohesión han tenido en 
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en el impulso a la investigación y la 
educación en España.
El Acto Anual, se configuró varias sesiones paralelas destinadas, por una parte, a beneficiarios 
actuales y potenciales de los Fondos Comunitarios y por otra, al mundo académico y 
universitario, y contó también con distintas mesas redondas en las que los representantes de las 
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distintas Administraciones Regionales y la Autoridad de Gestión en la Red GERIP (Grupo
Español de Responsables en Materia de Información y Publicidad) compartieron con el resto de 
asistentes los avances de las actuaciones llevadas a cabo en el año 2010 en los Programas 
Operativos Regionales del FEDER de cada una de ellas.
En las distintas sesiones paralelas se debatió sobre La I+D+i y sus formas de financiación a
través de los Fondos Estructurales, contando en este caso con responsables en esta materia 
de la Autoridad de Gestión, de la Comisión Europea y de uno de los más significativos
Organismos beneficiarios (CDTI) y con distintos profesores expertos en esta materia que tuvieron
ocasión de exponer su punto de vista al respecto. 
En otra sesión se abordó el  presente y al futuro de la Política de Cohesión, contando para
ello con expertos de las distintas Administraciones que colaboran en la puesta en marcha de la 
Política Regional en España y con reputados investigadores sobre la Política Regional en 
España, que compartieron sus impresiones e inquietudes con los asistentes al acto.  
En lo referente a esta sesión destacar la presentación del V informe sobre la Cohesión, por parte
de Raoul Prado, que hizo hincapié en las novedades que este informe recoge de cara al debate
ya iniciado sobre el futuro de esta Política. La Directora General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda, Mercedes Caballero, destacó, por su parte, que, en el futuro, 
los periodos transitorios deben ser “adecuados a la situación de crisis económica actual” y
advirtió que “romper con esta tendencia de períodos transitorios paralizaría el proceso de 
convergencia”.  
Por otra parte, Patricia Eguilior, Directora General de Fondos Europeos y Planificación de la 
Junta de Andalucía, enumeró los principales hitos andaluces cofinanciados por los Fondos
Comunitarios y señaló la importancia que para esta región tiene que no haya caídas abruptas en 
los fondos que vienen recibiendo las regiones de convergencia en el futuro período de 
programación. Por último, tres reputados Catedráticos de distintas Universidades españolas
presentaron distintos estudios sobre el impacto objetivo que han tenido los Fondos Europeos en
el desarrollo de las regiones españolas. 
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La integración ambiental en la Política de Cohesión fue otra de las temáticas tratadas en 
estas sesiones paralelas. Además de la participación de representantes de la Comisión Europea, 
de la Autoridad de Gestión del Fondo de Cohesión y de una representante del Ministerio de
Medioambiente, que transmitieron a los posibles beneficiarios las posibilidades y alternativas 
para la gestión de este Fondo, en la sesión dirigida al mundo académico, tres destacados 
catedráticos de diferentes Universidades españolas destacaron la importancia de aquellos 
aspectos ambiéntales cofinanciados con Fondos Europeos así como pusieron de manifiesto la
relevancia de los aspectos medioambientales en el marco institucional y normativo de la UE,
insistiendo en como los organismos europeos velan por la conservación y mejora de todos los
aspectos medioambientales de cara a garantizar un crecimiento sostenible. 
El papel de las ciudades en el crecimiento regional y la contribución del FEDER a un 
desarrollo urbanístico sostenible fue la última de las sesiones paralelas. En esta ocasión 
distintos representantes de la Autoridad de Gestión, de la Comisión Europea y del Ministerio de 
Política Territorial fueron los invitados al foro de discusión. Mientras, en una sesión paralela dos
catedráticos expertos en la materia expusieron sus teorías y predicciones sobre la tendencia 
actual de masificación humana en torno a las “megalópolis”. 
Como colofón al acto, tuvo lugar el acto de clausura por parte de la Directora General de 
Fondos Comunitarios, Mercedes Caballero y Michele Pasca-Raymondo, Director General Adjunto
de Política Regional de la Comisión Europea, quien resaltó que el debate sobre el futuro de la 
Política de Cohesión ya estaba en marcha y la importancia que la misma debe jugar en el futuro
para impulsar la estrategia de crecimiento en Europa, sobre todo en estos momentos en que la
UE y todas las economías mundiales atraviesan por una crisis económica y financiera que 
repercute no sólo en el crecimiento, sino también en el mercado de trabajo. El Coro de la 
Universidad de Alcalá cerró este Acto interpretando varias canciones clásicas de distintos países
europeos y el himno de la Universidad. 
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Por su parte, el evento de difusión anual que la UAFSE organiza, se centró en este año 2010 
en el II Foro del Fondo Social Europeo, celebrado en Cáceres los días 4 y 5 de mayo, para dar 
cuenta de los avances de los distintos Programas Operativos. 
En dicho evento se contó con la presencia de representantes de la Comisión Europea y de las
distintas Administraciones regionales.  
El año europeo de  lucha contra la pobreza y la exclusión social fueron los dos grandes ejes de 
contenidos a lo largo de las dos jornadas, en las que se introdujeron reflexiones y propuestas 
concretas de medidas en torno al logro de una Europa más inclusiva.
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En concreto, el Fondo Social Europeo como herramienta para la inclusión y la respuesta ante la
crisis económica y el desempleo juvenil fueron el núcleo de las presentaciones y debates, para 
intentar dar solución a la crisis económica y social del momento, además de analizar nuevas 
necesidades surgidas como consecuencia de dicha crisis y las posibles actuaciones para dar 
respuesta a la misma, así como refuerzos o medidas complementarias a introducir en los planes
nacionales y autonómicos. 
En el contexto de este II Foro se presentó el documental de la campaña publicitaria 
“Capacitados” de la Fundación ONCE, como  una experiencia para la integración laboral de las 
personas con discapacidad.
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